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Anotace bakalářské práce 
 
Bibliografická citace: 
 
Zdražilová, K. Finanční porovnání variant stropní konstrukce na zadaném objektu, Ostrava:  
VŠB- Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra Pozemního stavitelství, 2016, 
Bakalářská práce, vedoucí: Ing. Marek Jašek, Ph.D. 
 
Tématem bakalářské práce je čtenáři přiblížit dvojici vybraných variant stropní konstrukce a 
vyhodnotit jejich finální ceny na základě provedeného položkového rozpočtu. Porovnávány jsou 
prefamonolitická stropní konstrukce montovaná z POT nosníku a MIAKO vložek systému 
POROTHERM, železobetonová monolitická stropní konstrukce tvořená prefabrikovanými 
žebírkovými a deskovými prvky ztraceného bednění systému VELOX. Zastropení vybraných variant 
stropu je navrženo nad druhým nadzemním podlažím řešeného bytového domu a doloženo výkresy 
půdorysu sestavy stropních dílců v přílohách bakalářské práce. Součástí zpracování je také vytvoření 
textové a výkresové části projektové dokumentace pro stavební povolení a zpracování podrobného 
popisu technologického postupu jedné vybrané varianty stropní konstrukce. Pro svou práci jsem si 
zvolila popis technologického postupu prefamonolitické stropní konstrukce POROTHERM, jehož 
náplní je především návrh samotného pracovního postupu realizace dílčí etapy práce, dále návrh 
materiálu, pomůcek a strojů, personálního obsazení, pracovních podmínek. Mimo výše uvedené jsou v 
technologickém postupu sepsány počty potřeby matriálu pro stropní konstrukci nad 2.NP a důležité 
prováděné kontroly materiálu a činností. V jeho závěru jsou shrnuty podmínky vyskytujících se vlivů 
na stavbě , jenž mají nepříznivý dopad na životní prostředí.  
Posledním bodem zadání mé bakalářské práce je náležité vyřešení bezpečnosti práce vybrané 
technologické etapy dané pracovní činnosti. Bezpečnost práce je v technologickém postupu 
zohledňována návrhem bezpečnostních pracovních pomůcek, strojů, mechanismů a patřičných oděvů. 
Maximální bezpečnost práce je závislá na samotném dodržování všech podmínek prováděné pracovní 
činnosti a požadavků kladených na pracovníky.   
 
Klíčová slova: Stropní konstrukce, rozpočet, technologický postup, bezpečnost práce 
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Annotation of the thesis 
 
 
Bibliographic citation: 
 
Zdražilová, K. Financial comparison of variants of the ceiling structure on the given building, 
Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of 
Building Engineering, 2016, pp., Bachelor thesis, Supervisor: Ing. Marek Jašek, Ph.D. 
 
The theme of my bachelor´s thesis is to give reader of this thesis insight into free chosen options of 
ceiling constructions and evaluate their final costs based on the budget. The prefamonolitic ceiling 
constructioins made from POT beam and MIAKO setting by POROTHERM system, reinforced 
concrete ceiling construction made by prefabricated ribed and desks components of lost boarding by 
VELOX system are compared. Chosen options of ceilings are projected above the second above-
ground floor of the residential house and that is gave evidence of designs ground plan of ceiling parts 
in thesis supplement. One part of thesis is also creation texting and planing part of project 
documentation for building permit and making description in details of technological process of one 
chosen option of ceiling construction. For my thesis I chosed the description of technological process 
of prefamonolitic ceiling constructions POROTHERM, I focused on the plan of the working procedure 
of the part of realization, next material plan, tools and machines, personal representation, working 
conditions Except that what is said above in technological process we sums up how much of materials 
we need for ceiling construction above second floor and important inspections of work and material. 
Almost at the end are sums up the conditions for waste disposal and the influence which has an 
unbeneficial effect on enviroment. The last point of thesis is to solve occupational safety of the chosen 
technological period of work activity. The occupational safety is taking in technological process by the 
plan of safety working tools, machines, mechanisms and proper working clothes. The maximal safety 
work is due to following the rules in working process and requirements to workers. 
 
Key words: Ceiling Structures, Budget, Technological Progress, Occupational Safety 
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Seznam použitého značení 
 
ČSN Česká technická norma  
R´w požadavky na vzduchovou neprůzvučnost (dB) 
PD projektová dokumentace  
S-JTSK systém jednotné trigonometrické sítě katastrální  
Bvp Baltský po vyrovnání  
CUZK Český úřad zeměměřický a katastrální  
JKSO jednotná klasifikace stavebních objektů  
PT původní terén  
UT upravený terén  
DSP dokumentace stavebního povolení  
LAeq,2m Ekvivalentní hladina akustického tlaku (dB) 
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1. Úvod 
 
Cílem bakalářské práce je provést návrh objektu v komplexním systému POROTHERM . Dále na 
provedený návrh navázat a vytvořit dle informací o území a technických parametrech stavby  
projektovou dokumentaci pro stavební povolení, jenž je podrobně popsána v části pozemní stavby 
tohoto dokumentu. Následně vyhotovit technologický postup  pro zvolenou stropní konstrukci 
POROTHERM se všemi náležitostmi a vyřešit bezpečnost práce této etapy. Popisovaný technologický 
postup je podrobně řešen v technologické části tohoto dokumentu..  Na závěr provést finanční 
porovnání dvou  zvolených variant odlišných systému vodorovných konstrukcí stropu projektu  
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2. ČÁST POZEMNÍ STAVBY 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA [1] 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) Název stavby: Bytový dům  
b) Místo stavby:  
Adresa objektu: Ulice Udebří,  
  772 00 obec Olomouc [500496] 
   k.ú.ve Vodní [710717]  
Katastrální úřad: Vejdovského 1148/2a, 
   Holodany 
  772 00 Olomouc 
Stavební úřad: Olomouc 
Parcelní čísla pozemků: 
dotčené parcely- 183/30, 182/41- komunikace s technickou infrastrukturou 
sousedící parcely- 182/39, 182/42 
c) předmět dokumentace: Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení novostavby 
obytného domu umístěného na okraji města Olomouce na základě vyhlášky číslo 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb a její změně 62/2013 Sb. a v celkovém souladu s ní. [1] 
A.1.2 Údaje o žadateli /stavebníkovi 
Statutární město Olomouc (dále jen „stavebník“) 
Magistrát města Olomouce 
Horní náměstí č.p. 583, radnice 
779 11 Olomouc 
IČ: 00299308 
DIČ: CZ 00299308 
Telefon: 585 513 111, Fax: 585 513 433 
A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
Zodpovědný projektant: studentka FAST VŠB-TUZdražilová Kristýna 
Malá Strana č.p. 83, Dolní Lhota 
747 66 Ostrava-město  
 
Vedoucí bakalářské práce: Ing. Marek Jašek, Ph.D. („vedoucí práce“)  
Konzultant bakalářské práce: Ing. Marek Jašek, Ph.D. („konzultant“) 
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A.2 Seznam vstupních podkladů 
• Zadání stavebníka- současný objekt zpracovaný na základě vzorového v průběhu studia v 
předmětech specializovaný projekt I a bakalářská práce 
• Projektová dokumentace pro stavební povolení- zpracovaná dle ČSN 73 4301 Obytné budovy, 
vyhlášky č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a stavebního zákona 
č.183/2006 Sb. 
• Technická zpráva pro stavební povolení- zpracovaná dle vyhlášky č.499/2009 Sb. a č.62/2013 
Sb. vyhlášky, kterou se mění vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
• Rozhodnutí v územním řízení o umístění stavby 
• Vyjádření dotčených orgánů státní správy 
• Vyjádření dotčených účastníků řízení 
• Vyjádření správců inženýrských sítí 
• Geodetické zaměření 
 Při zpracování PD byly použity mapové podklady parcely objektu zaměřené a zpracované 
oddělením geodézie, již z dřívější doby a s ohledem na tuto skutečnost bylo provedeno místní 
doměření parcely na níž bylo umístění objektu uvažováno. Na základě získaných geodetických 
poznatků byla vyhotovena koordinační situace dané lokace objektu. Uvažovaný souřadný systém 
zaměřování byl S-JTSK a výškový Bpv. 
 
A.3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území, zastavěné / nezastavěné území 
Parcelní místo 185/30 ve Vodní, které je určeno pro výstavbu bytového domu se nachází v klidné 
oblasti na západní části okraje města Olomouce na pozemku situovaného mimo ochranná pásma 
území v blízkosti rodinných a bytových domů. Řešený stavební pozemek je v současné době umístěn  
v proluce zastavěné části města. Z výpisu katastru nemovitosti a z místního zaměřování byla zjištěna 
celková výměra pozemku, která činí 2012,32 m2. 
 
b) dosavadní využití a zastavěnost území 
Pozemek je podle záznamů z ČUZK vedený jako ostatní plocha bez dřívějšího využití.  
V současnosti tvoří prostor pozemku nezastavěná plocha pokrytá travnatým, křovinatým a 
stromovým porostem. V blízkosti zájmového pozemku se nachází hustá zástavba linii rodinných a 
bytových domů. 
 
c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, 
zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
Pozemek bytového domu a jeho blízké okolí svým umístěním nezasahují nikterak do ochranných 
pásem zvláště chráněných území, památkově chráněných území, záplavových oblastí a do zájmových 
oblastí Lesů české republiky či vlády. Z výše uvedeného je zřejmé, že nebude nutné dbát zvláštní 
ochraně území. 
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d) údaje o odtokových poměrech 
Odtokové poměry na pozemku jsou ustálené. Navzdory umístění stavebního pozemku ve svahu s 
výškovým rozdílem 2,905 nehrozí sesouvání zeminy vlivem podmáčení. 
Plocha pozemku je v současnosti posetá velkým množstvím travnatého porostu a křovin, které mají 
hlavní zásluhu při vsakování dešťových vod na pozemku. Při výskytu většího množství srážek nebo 
doby působení dešťů v této lokalitě, jejichž přívaly by nebyla zeleň schopná absorbovat budou zbylé 
vody svedeny pomocí kanálu v ulici Na Valech do veřejné kanalizační sítě. 
 
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
Novostavba bytového domu se shoduje s cíli územního plánu města a není nikterak v rozporu s 
územně plánovací dokumentací. Výstavba spadá do kompetencí města s hlubším záměrem zvyšování 
počtu pracujících v této oblasti a snižování věkové hranice obyvatelstva, čehož má být docíleno 
odprodejem novostaveb rodinných domů a pronájmem bytových domů mladým rodinám. 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 
Veškeré obecné požadavky kladené na využití území budou dodrženy, jestliže budou v souladu 
s územně plánovací dokumentací a s požadavky vyhlášky číslo 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 
na využívání území ve znění pozdějších předpisů. Při návrhu zájmového objektu byly zohledněny 
následující paragrafy vyhlášky číslo 501/2006 Sb. [2]: 
§ 20 – Vnější i vnitřní stropní konstrukce musí spolu s podlahami a povrchy splňovat požadavky na 
tepelně technické vlastnosti při prostupu tepla, prostupu vodní páry a vzduchu konstrukcemi v 
ustáleném i neustáleném teplotním stavu. 
§ 21 pozemky staveb pro bydlení a pro rodinnou rekreaci – Podlahové konstrukce musí splňovat 
požadavky na tepelně technické vlastnosti v ustáleném a neustáleném teplotním stavu včetně poklesu 
dotykové teploty podlah, a dále požadavky stavební akustiky na kročejovou a vzduchovou 
neprůzvučnost. Podlahy všech obytných a pobytových místností jsou navrženy s protiskluzovou 
povrchovou úpravou. 
§ 23 obecné požadavky na umísťování staveb – Stavba umožňuje napojení na sítě technické 
infrastruktury a pozemní komunikace a umožňuje přístup požární techniky a provedení jejího zásahu, 
stavba nezasahuje na sousední pozemek ani neznemožňuje zástavbu sousedního pozemku. Stavba 
bude dopojena na technické sítě z ulice Udebří. 
§ 24b žumpy a malé čistírny – Z důvodu napojení dané lokality na kanalizační síť budou splaškové 
vody svedeny dopojením splaškové kanalizace do nově vybudované revizní šachty se zaústěním do 
kanalizační sítě. 
§ 24c oplocení pozemků – Hranice pozemku je oplocena zděným plotem s dřevěnou výplní o výšce 
1,8 m. 
§ 24e staveniště - Z hlediska značné potřeby využívání mimostaveništní dopravy pro přepravu 
materiálu a staveništní mechanizace je v době výstavby budovy bytového domu předpokládán zvýšený 
pohyb vozidel a mechanizací po veřejných komunikacích ulice Ubedří a Na Valech. Vjezd i výjezd 
strojů primární dopravy na staveniště je zajištěn uzamykatelnými bránami 4 × 2,5 m a řádně označen 
výstražnými a dopravními značkami. Vjezd na staveniště bude strojům primární dopravy povolen 
pouze z ulice Ubedří přes vjezdovou bránu, jejíž blízké okolí bude hlídáno korektním pracovníkem 
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staveniště. Hlavní vnitrostaveništní komunikace je utvořena ze dvou navzájem kolmých samostatně se 
připojujících komunikací tvořících půdorysný průmět podobný písmenu "L". Po straně této 
komunikace bude umístěna skupina unimobuněk sloužící čistě jako sociální zázemí a kanceláře 
zaměstnanců. Na protější straně komunikace bude vybudováno parkoviště pro zaměstnance a dva 
uzavřené sklady unimobuněk.Vnitrostaveništní komunikace určené k pohybu vozidel budou bez 
výjimek zpevněné, odvodněné a vystavěnépo odtěženi svrchní částiornice a podornice do hloubky 0,2 
m ze zpevněných železobetonových panelů 3 × 1,5 × 0,2.Staveniště je oploceno. Stávající nadzemní a 
podzemní energetické sítě, sítě elektronických komunikací, vodovody a kanalizace v prostoru 
staveniště budou polohově a výškově zaměřeny a vytýčeny před zahájením stavby. 
§ 25 vzájemné odstupy staveb - Parcela pozemku je situována na rohu zájmové oblasti mezi 
Ulicemi Ubedří a Na Valech a svou polohou uzavírá jako poslední pozemek v této řadě, linii pozemků 
ležících podél vedlejší komunikaceulice Na Valech. Navržený objekt a pozemek splňují požadavky na 
minimální odstupové vzdálenosti objektů a hranic vůči sousedním pozemkům. Sousední hranice 
pozemku dotčené parcely s č. 182/41 je od fasády domu navrhovaného objektu vzdálena ve svém 
nejužším místě 16 m a parcely s č.182/4119 m od fasády objektu. 
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 
Požadavky dotčených orgánu týkajících se území budou předjednány na příslušných úřadech 
(vodohospodářský, katastrální, aj.) a zapracovány do projektové dokumentace. Každý vznesený nárok 
právě dotčeného orgánů bude splněn bez výjimky a po provedených změnách a opravách přednesen k 
odsouhlasení. 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení, 
Pro dané území není potřeba sjednat výjimková či úlevová řešení. 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Nejsou známy žádné související nebo podmiňující investice týkající se tohoto území. 
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí) 
Parcely dotčené: 183/30, 182/41- komunikace s technickou infrastrukturou 
Parcely sousedící: 182/39, 182/42 
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A.4 Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 
Navrhovaný objekt je stavbou novou. 
 
b) účel užíváni stavby, 
Novostavba bytového domu je navržena především za účelem celoročního bydlení, jenž bude 
obstarávat první, druhé a třetí nadzemní podlaží budovy. Podzemní podlaží budovy bude svým 
užíváním vyhrazeno z větší části ke skladovacím účelům potřeb bytu, ale také k parkovacím účelům a 
mimo jiné i k prádelním a technickým účelům. Poslední podlaží budovy bude uzpůsobeno k 
společenským účelům při příležitosti navštívení zelené střechy, jenž byla navržena hlavně za účelem 
odpočinku a relaxace.  
Kromě výše uvedeného je nutno zmínit i potřebu využívání zdrojů veřejných sítí, což nám bude 
umožněno samostatnými přípojkami. Dále také využití pochozích a pojízdných ploch komunikací 
pozemku,ale i ploch veřejných komunikací, jenž na sebe budou vzájemně navazovat. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Navrhovaný bytový dům je pokládán za stavbu trvalou. 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.), 
Samotná stavba není kulturní ani jinou památkou, či jinak společensky hodnotným dílem a z tohoto 
důvodu není nezbytné dbát zvláštních opatření k její ochraně. 
 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
Budova bytového domu je navržena tak, aby byly splněny veškeré technické požadavky kladené na 
stavby, dále také požadavky týkající se bezpečnosti a vlastnosti staveb, stavebních konstrukcí, 
technických zařízení staveb a zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb společně shrnutých ve 
vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Dílčí části této vyhlášky jsou popsány 
v následujících souvisejících kapitolách a podkapitolách souhrnné technické zprávy části B tohoto 
dokumentu, a tak zde nebudou více rozebírány. Řešení bezbariérového užívání stavby osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace je navrženo na základě vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a podrobně rozepsáno viz 
podkapitola B.2.4 souhrnné technické zprávy tohoto dokumentu[3].  
 Návrh bezbariérovosti bytového domu je omezen pouze na společenské a veřejné prostory objektu 
a bezbariérový byt 1.NP. Ostatní byty budovy nejsou řešeny jako bezbariérové a nevztahují se na ně 
požadavky vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. Objekt bytového domu nepředstavuje pro osoby nacházející se uvnitř něj 
nebo v jeho bezprostřední blízkosti žádné nebezpečí. [3] 
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f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 
předpisů 
Požadavky dotčených orgánu těsně spjatých se stavbou budou předjednány na příslušných úřadech 
(stavební, krajský, aj.) a zapracovány do projektové dokumentace. Každý vznesený nárok právě 
dotčeného orgánů bude splněn bez výjimky a po provedených změnách a opravách přednesen k 
odsouhlasení. 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení, 
Nebyla zaznamenána potřeba výjimkových či úlevových řešení vztahujících se k dané stavbě 
 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních 
jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/ pracovníku apod.), 
1) zastavěná plocha objektu-360,29 m2 
2) obestavěný prostor budovy-3864,699 m3 
3) celková užitná plocha budovy- 1128,68 m2: 
z toho užitná plocha jednotlivých podlaží: 
• 1.PP - 236,87 m2 
• 1.NP- 221,98 m2: 
užitná plocha bytu č.1- 86,42 m2 z toho obytná plocha: 68,14 
užitná plocha bytu č.2- 86,60 m2 z toho obytná plocha: 65,64 m2 
užitná plocha veřejných prostor- 48,96 m2 
• 2.NP- 221,22 
užitná plocha bytu č.1- 116,49 m2 z toho obytná plocha: 84,9 m2 
užitná plocha bytu č.2- 86,05 m2 z toho obytná plocha: 68,25 m2 
užitná plocha veřejných prostor- 18,68 m2 
• 3.NP- 221,98 m2 
užitná plocha bytu č.1- 86,05m2 z toho obytná plocha: 68,25m2 
užitná plocha bytu č.2- 32,49 m2 z toho obytná plocha: 23,71 m2 
užitná plocha bytu č.3- 86,48 m2 z toho obytná plocha: 68,25 m2 
užitná plocha veřejných prostor- 16,96 m2 
•
 4.NP- 226,63 m2 
užitná plocha veřejných prostor- 16,96 m2 
užitná plocha pochůzí ploché střechy- 209,67 m2 
4) celkový počet funkčních jednotek: 7 více, viz podkapitola B.2.1 souhrnné technické zprávy 
tohoto dokumentu  
5) celkový počet podlaží- 5: jedno podzemní podlaží a čtyři nadzemní podlaží  
6) celkový počet parkovacích míst- 12 
7) max. počet uživatelů- 52 
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i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.), 
Vhodně navržený způsob zásobování budovy je klíčovým faktorem při hospodaření s médii a 
hmotami stavby. Mezi vůbec nejdůležitější media potřebná pro živobytí obyvatel bytového domu se 
řadí zdroje zásobující stavbu elektrickou energií a vodou. Pitná voda pro hygienické, pitné, a 
kulinářské účely bude odebírána z nově vybudované přípojky vody. Elektrická energie bude odebírána 
z nově vybudované přípojky NN a dále pomocí domovních el. kabelů rozvedená k jednotlivým 
odběrným místům el. spotřebičů. Množství potřeby vody a elektrické energie je dopředu 
nestanovitelné. Spotřeba těchto médií je značně závislá na jednotlivých zvyklostech, finančních 
možnostech a počtech obyvatel jednotlivých bytů objektu. Vnitřní potrubí vody a elektrické energie 
bude osazeno v instalačních šachtách jednotlivých bytových jednotek měřidly, jenž nám vyčíslí 
celkovou spotřebu těchto zdrojů za období každého jednoho měsíce v roce. Významným médiem 
stavby zajišťující správný chod je nezbytnost umožnit odvod splaškových a dešťových vod. Splaškové 
vody budou z bytového domu odváděny vnitřním kanalizačním potrubím přes přípojku kanalizace do 
veřejné kanalizační sítě. Dešťové vody budou v době realizace a provozu stavby odváděny pomocí 
dešťové kanalizace do akumulační podzemní nádrže pozemku odkud budou čerpány pro potřeby 
budovy k splachování toalet, praní prádla, úklidům, zalévání zahrady aj,. Množství odváděných 
dešťových a splaškových vod bude závislé na jednotlivých zvyklostech, počtu obyvatel bytového 
domu a klimatických podmínkách.  
Během provozu stavby bude vznikat pouze běžný komunální odpad, jenž bude schraňován v 
odpadkových koších jednotlivých bytových domů a dále tříděn do odpadových kontejneru a popelnic 
umístěných na pozemku stavby. Na pozemku stavby budou ustaveny celkem 3 kontejnery pro 
likvidaci odpadu papíru, plastu, skla a 3 popelnice pro likvidaci smíšeného odpadu. Odpad z 
kontejneru bude každé pondělí a středu vyvážen popeláři na dotřiďovací linky. Smíšený a znovu 
nevyužitelný odpad z popelnic, popřípadě znehodnocený odpad některého z kontejneru bude každé 
pondělí a středu odvážen na komunální skládku odpadu. Nebezpečný odpad bude likvidován 2× ročně 
formou mobilního svozu na jaře a na podzim. Svoz nebezpečného odpadu je organizován 
dobrovolným svazkem města Olomouce pro odpadové hospodářství, jehož je obec členem. Sběrné 
místo je určeno u obecního domu na opuštěném placu za budovou, kde bude nebezpečný odpad 
roztřízen podle druhu. Termín sběru nebezpečného odpadu bude vždy vyhlášen v místním veřejném 
rozhlase, dále budou informace o sběru nebezpečného odpadu vyvěšeny na úřední desce obecního 
úřadu a vylepeny plakáty na tabulích obce. Emise při provozu stavby nevzniknou. 
Výpočet třídy energetické náročnosti budov není součástí zpracování bakalářské práce, tudíž není 
možné přesně určit třídu, do níž je stavba bytového domu zařazena. 
 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), 
Doba realizace objektu je značně závislá na vyřízení a vydání stavebního povolení, jenž nám 
umožní započít s výstavbou bytového domu. Období výstavby je plánováno začátkem března 2018. 
Konec výstavby je závislý na dodržování celkového harmonogramu stavby a mezních termínu dílčích 
etap stavby, ale také v důležitosti respektování stanovených termínu časových rezerv. Součástí řešení 
bakalářské práce je pouze časový harmonogram jedné etapy-  vodorovných konstrukcí (sestavy 
stropních dílců). Zbývající doba výstavby dalších stavebních etap prací není součástí bakalářské práce, 
tudíž není možné určit přesný termín konce výstavby bytového domu. Předpokládaný termín 
dokončení stavby je stanoven na 30.2.2019. 
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• Termín vydání stavebního povolení: 2/2018 
• Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: 1.3.2018 
• Předpokládaný termín dokončení stavebních prací a předání díla: 30. 2. 2019 
 
Členění na etapy: 
1) Zaměřovací a zemní práce 
2) Základové konstrukce stavby 
3) Hydroizolace spodní stavby  
4) Svislé zděné konstrukce 
5) Vodorovné konstrukce 
6) Konstrukce ploché střechy 
7) Výplně otvorů 
8) Hrubé instalace 
9)  Svislé sádrokartonové konstrukce 
10) Vnitřní omítky, obklady a podlahy 
11) Finální Malby 
12) Vnitřní kompletace 
13) Vnější úpravy 
 
k) Orientační náklady stavby: 
Výpočet orientační ceny stavby dle třídníku JKSO:  
Obory stavebních objektu: 803- Budovy pro bydlení 
Konstrukčně materiálová charakteristika: 1- svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků 
Obestavěný prostor budovy: 3864,699 m3 
• Orientační cena za m3 obestavěného pastoru: 4735 Kč 
• Orientační cena stavby bez DPH: 3865 · 4735=18 299 350 Kč 
Z toho:  
1) Zemní práce: 18 229 350 · 0,017 = 309 899 Kč 
2) Základy: 18 229 350 · 0,038 = 692 715 Kč 
3) Svislé a kompletní konstrukce: 18 229 350 · 0,157 = 2 862 008 Kč 
4) Vodorovné konstrukce: 18 229 350 · 0,094 = 1 713 559 Kč 
• Cena za projektové a průzkumné práce: 18 229 350 · 0,07 = 1 276 054,484 Kč 
• Celková Orientační cena stavby bez DPH: 19 575 404 Kč 
• Orientační cena stavby včetně DPH: 19 575 404 · 1,15 = 22 511 715 Kč 
 
Ceny byly stanoveny dle cenových ukazatelů RTS pro rok 2017 z internetového portálu 
www.stavebnistandardy.cz 
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A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
• SO-01 Novostavba bytového domu 
• SO-02 Nová přípojka elektrického vedení NN 
• SO-03 Nová přípojka plynu 
• SO-04 Nová přípojka vody 
• SO-05 Nová přípojka splaškové kanalizace 
• SO-06 Nová přípojka dešťové kanalizace 
• SO-07 Nová přípojka teplovodu 
• SO-08 Okapový chodník objektu 
• SO-09 Zpevněné plochy (komunikace, chodníky) a parkoviště 
• SO-10 Zatravněné plochy 
• SO-11 Oplocení pozemku 
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B. SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA [1] 
B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku, 
Parcelní místo 185/30 ve Vodní, které je určeno pro výstavbu bytového domu se nachází v klidné 
oblasti na západní části okraje města Olomouce na pozemku situovaného mimo ochranná pásma 
území v blízkosti rodinných a bytových domů.  
Parcela daného pozemku v současnosti spadá do vlastnictví statutárního města Olomouce, které 
na základě potřeby nových pracovních sil a snižovaní věkové hranice obyvatelstva, nabídlo již v roce 
2012 v této oblasti k odprodejům valnou část parcel atraktivních pozemků určených pouze pro účely 
bydlení a to v souladu s požadavky územního plánu města. Zbývající pozemky spolu s pozemkem o 
parcelním č.185/30 byly ponechány městu Olomouce, s cílem vybudování v jejich prostorech nízké 
bytové domy (domy nepřevyšující 4 nadzemní podlaží).  
Řešený stavební pozemek je dnes umístěn v proluce intravilánu města. Z výpisu katastru 
nemovitosti a z místního zaměřování byla zjištěna celková výměra pozemku, která činí 2012,32 m2. 
Prostor pozemku nebyl nikdy v minulosti zastavěn a tvořil pouze nevyužitou plochu s travnatým, 
křovinatým a stromovým porostem, které spolu se základovou půdou složenou především z písku 
hlinitého, zajišťují nyní hlavní zdroj odvodu srážkových vod. Samotný pozemek je tvořený převážně 
svažitým terénem stoupajícím od západu z výšky -3,000 m k východu do výšky +0,150 PT. 
Celkový prostor pozemku byl podroben zkouškám ke zjištění výskytu radonu a výskytu podzemní 
vody. Výsledky zkoušek byly uspokojivé z hlediska budoucí výstavby. Zkoušky radonu ukázaly nízký 
index přítomnosti radonu a hydrogeologické zkoušky zjistily výskyt podzemní vody v hloubce 6 m 
pod UT plánované výstavby.  
Vstup a vjezd na pozemek je zajištěn ze dvou stran z jihu z ulice Ubedří a z východu z ulice Na 
Valech. Obojí přístupové komunikace se nachází v obytné zóně jsou asfaltové a široké 6 m. Stavební 
pozemek bude v budoucnu připojen k inženýrským sítím vedeným v Ulici Ubedří. V zájmovém území 
nebyl zjištěn výskyt podzemních tras inženýrských sítí, jenž by vyžadoval zohlednit ochranná pásma 
síti. 
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
V průběhu návrhu PD stavby byly provedeny tyto konkrétní průzkumy: 
 
• geologický průzkum- výsledky vzorků sběrných vrtů odhalily 3 druhy zeminy. Bylo zjištěno, 
že půda v prostoru pozemku je složena především z písku hlinitého a malý podíl prostoru tvoří 
navíc hlína štěrkovitá. V místě stavby v hloubce 3,5 metru byla odhalena jílovitá zemina.  
Obdržené výsledky byly vyhodnocené jako přiměřeně vhodné pro účely založení objektu. 
 
• hydrogeologický průzkum- výsledky zaváděných sond zaznamenaly výskyt podzemní vody 6 
m pod PT, což je dostatečně hluboko z hlediska ohrožení stavby. Není potřeba navrhovat 
zvláštní opatření pro její odvodnění. Základy budou z důvodu výskytu nepropustné jílovité 
zeminy v hloubce 3,5 metru preventivně odvodňovány pomocí trubkových drenáží. Ostatní 
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voda bude zachycována pomocí odvodňovacích zařízení- žlabů, rygolu, střešních svodu a dále 
také pomocí přirozeného vsakování do půdy. 
 
• radonový průzkum- výsledky měření provedené v nezamrzné hloubce původního terénu 
uvádějí nízký index přítomnosti radonu, 
 
• Výškopisné a polohopisné zaměření pozemku- výsledky měření měly prověřit přesnost 
zanesených informací v katastrální mapě a databázi bodových polí se současným stavem 
pozemku. Kontrolní zaměřování prokázalo neměnnost údajů bez možnosti hrozícího rizika 
uvolňování, sesuvu, či jiného pohybu půdy. 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 
Stavebním pozemkem v současné době neprochází žádná ochranná a bezpečnostní pásma. V 
budoucnu je dle návrhu plánovaná výstavba nových přípojek jednotlivých inženýrských sítí 
procházejících v ulici Ubedří. V době před výstavbou a potřebným zásahem do ochranných pásem 
dotčených inženýrských sítí a podzemních zařízení budou s touto skutečnosti obeznámení správci sítí 
kteří, vydají povolení a umožní tak do nich zasahovat. V době samotné výstavby je nezbytné 
respektovat veškerá ochranná pásma těchto inženýrských sítí a podzemních zařízení. 
Obecně stanovené podmínky vzdálenosti a hloubky ochranných pásem jednotlivých budovaných 
přípojek inženýrských sítí od sebe a hlavních veřejných inženýrských sítí. 
Přípojka nízkého napětí se ukládá do hloubky min. 1,3 m pod terénem. Přípojka nízkého napětí se 
má vést od vodovodní přípojky ve vzdálenosti min. 0,4 m na každou stranuod osy. Od kanalizační 
přípojky musí mít vzdálenost min. 1 m na každou stranu od osy. Kanalizační přípojka od vodovodní 
přípojky musí být vzdálená 0,6 m na každou stranu od osy. Hloubka jejího uložení je min. 1 m pod 
terénem. Vodovodní přípojka se ukládá do hloubky min. 1,6 m pod terénem.Plynovodní přípojka má 
být od přípojky nízkého napětí vzdálená min. 0,6 m od osy. 
na každou stranu. Od kanalizační přípojky musí mít vzdálenost min. 1 m na každou stranuod osy. 
Hloubka uložení plynovodní přípojky má být min. 0,8 m pod terénem. Veškeré veřejné inženýrské sítě 
jsou vedeny bez křížení. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Stavební pozemek se dle mapových snímku záplavových oblastí nenachází v žádné z postižených 
lokalit a z hlediska tohoto zjištění není nutné navrhovat protipovodňová opatření. Souběžně s rizikem 
výskytu pozemku v záplavové oblasti bylo území totožně za pomoci mapových snímku zkoumáno na 
možnost výskytu území v oblasti postižené seismicitou, poddolováním a sesuvy půdy. Získané 
záznamy neprokázaly tyto hrozby působící v daném místě. V průběhu zpracování DSP nebyly na 
daném území zaznamenány ani žádné jiné možné živly, či zdroje škodlivých vlivů působících na 
stavbu, kvůli nímž by bylo potřeba provést nápravné kroky a přizpůsobit jim projekt. 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 
Nepředpokládá se nepříznivý vliv výstavby bytového domu na okolní zástavbu v území. Z tohoto 
pohledu nebude nutné dbát zvýšené ochrany okolní zástavby. Veškeré pracovní činnosti budou 
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probíhat výhradně na pozemku investora. Je vyloučeno ohrožení životního prostředí výstavbou 
bytového domu. 
Při výstavbě objektu budou dodržovány zejména požadavky kladené na nepříznivé účinky hluků a 
vibrací na okolí. Toto opatření bude zajištěno vymezenou pevnou pracovní dobou od sedmé hodiny 
ranní do čtvrté hodiny odpolední. Tato skutečnost také zajistí, že nedojde k negativnímu ovlivnění 
provozu obou přilehlých komunikací. Výjimka omezení provozu bude akceptována pouze v období 
napojení přípojek objektu k veřejným sítím města. Dalším důležitým aspektem snížení hluků a vibrací 
vzniklých na staveništi bude také správný výběr těžké mechanizace, která nepřekročí stanovené 
hygienické limity hluku 55 dB. 
Dále bude hlídáno, aby na staveništi nedocházelo k zvýšené prašnosti, což bude dodržováno 
vpouštěním pouze přiměřeného počtu vozidel na staveniště v tentýž čas. V případě potřeby vpuštění 
většího počtu vozidel, jenž by nesly riziko zvýšené prašnosti, bude nařízeno pravidelné čištění a 
kropení přilehlých vnitro staveništních pojízdných komunikací. Mimo vnitro staveništní komunikace 
budou před každým výjezdem ze staveniště čištěny také veškerá vozidla a stroje. 
V době budování staveniště bude stavební pozemek chráněn před vstupem nepovolaných osob 
oplocením a výstražným značením značkami. Veškerá suť a odpad vzniklé výstavbou budou 
likvidovány v souladu s vyhláškou č.374/2008 Sb., o přepravě odpadů a to do té míry, aby bylo 
zajištěno bezpečí okolní zástavby. Více o dané problematice je uvedeno v bodu g kapitoly B.8 tohoto 
dokumentu. 
Bytový dům nebude ovlivňovat své blízké okolí ani v období provozu (stíněním, požárem, sesuvy), 
poněvadž bude striktně apelováno již ve fázi návrhu na dodržování odstupových vzdáleností hranic 
pozemku a staveb. Odtokové poměry daného území zůstanou před i při výstavbě zachovány a 
neovlivní okolní zástavbu. Srážková voda shromažďována ze střešního pláště nejvyššího patra bude 
odváděna do okapu a následně obdobně jako voda ze základu bude dále přivedena k akumulační 
nádrži a odtud využívána jako voda užitková pro potřeby zavlažování zeleně na pozemku. 
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Na přání investora budou na pozemku odstraněny veškeré keře a náletové zeminy ležící v oblasti 
výskytu budoucí stavby, ale i ty jenž svou polohou brání také výstavbě bytového domu. Vedle těchto 
budu odstraněny taktéž poškozené letité listnaté stromy, na jejichž místo se do budoucna plánuje 
výstavba stromů nových. Asanace a demolice nejsou součástí projektu a budou řešeny samostatně. 
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa (dočasné/trvalé) 
Parcela je podle záznamů z ČUZK vedena jako ostatní plocha a proto se k ní výše popsané dílčí 
požadavky nevztahují. 
 
h) územně technické podmínky(zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu) 
Vstup a vjezd na pozemek je zajištěn ze dvou stran z jihu z ulice Ubedří a z východu z ulice Na 
Valech. Obojí přístupové komunikace se nachází v obytné zóně.  Jsou asfaltové a široké 6 m. Jedná se 
o komunikaci III. třídy. V přilehlé komunikacina ulici Ubedří jsou vedeny veřejné inženýrské sítě 
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kanalizace, elektrické energie vedené pod zemí a vodovodního řádu. Přípojky se pro novostavbu 
bytového domu se vybudují nové.  
Pitná voda bude odebírána z nově vybudované přípojky vody. Krytí přípojky bude 1,6 m a bude 
napojena na stávající vodovodní řad pomocí navrtávacího pásu ze stávajícího řadu. Vodoměr je 
umístěn ve vodoměrné soustavě, kde končí vodovodní přípojka.  
Elektrická energie bude odebírána z nově vybudované přípojky NN a dále pomocí domovních el. 
kabelů rozvedená k jednotlivým odběrným místům el. spotřebičů. Připojení se provede dle požadavků 
dodavatele elektrické energie. 
Splaškové vody budou z bytového domu odváděny vnitřním kanalizačním potrubím přes revizní 
šachtu a přípojku kanalizace do veřejné kanalizační sítě. Dešťové vody budou v době realizace a 
provozu stavby odváděny pomocí dešťové kanalizace do akumulační podzemní nádrže pozemku 
odkud budou čerpány pro potřeby budovy k splachování toalet, praní prádla, úklidům, zalévání 
zahrady aj,. 
Plynovodní NTL přípojka se napojí na NTL plynovod přípojkovým navrtávacím T kusem na 
stávající hlavní řád. HUP bude umístěn na hranici pozemku v oplocení. Přípojka bude uložena v 
hloubce 1,2 m. Nad potrubím se provede obsyp prohozenou zeminou.  
V rýze, která se provede ve vzdálenosti 300 mm nad potrubím, se uloží výstražná fólie z PVC šířky 
330 mm. 
 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Období výstavby je plánováno začátkem března 2018. Výstavba bytového domu bude prováděná 
kontinuálně vždy na základě určitého rozmezí termínu právě probíhající dílčí technologické etapy 
stavby. Předpokládaný termín dokončení stavby je stanoven na 30.2.2019. U dané stavby není 
uvažováno s žádnými podmiňujícími a souvisejícími investicemi stavby. 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Novostavba bytového domu byla navržena především za účelem celoročního bydlení, které by 
mělo zajišťovat dohromady 7 bytových jednotek, 6 běžných a 1 bezbariérová jednotka, jenž bude 
umístěna v přízemí bytového domu. Zbylé bytové jednotky jsou umístěny v prvním, druhém a třetím 
nadzemní podlaží budovy. Celkem 4 z těchto bytu, vždy po dvou na jednom patře s dispozicemi 3+kk 
a 4+kk můžeme najít v 1. a 2.NP. Zbylé tři bytové jednotky s dispozicí 3+kk a 1+kk najdeme ve 3.NP 
budovy. Podzemní podlaží budovy bude svým užíváním vyhrazeno z větší části ke skladovacím 
účelům potřeb bytu, ale také k parkovacím účelům a mimo jiné i k prádelním a technickým účelům. 
Poslední podzemní podlaží bude vyhrazeno k společenským účelům při příležitosti navštívení zelené 
střechy,jenž byla navržena za účelem odpočinku a relaxace. 
 
Kapacity funkčních jednotek dílčích pater bytového domu: 
1.NP: 
• byt č.1- 92,59 m2 (celková plocha bytu včetně zdí) 
• byt č.2- 92,59 m2 (celková plocha bytu včetně zdí) 
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2.NP: 
• byt č.3- 92,59 m2 (celková plocha bytu včetně zdí) 
• byt č.4- 124,70 m2 (celková plocha bytu včetně zdí) 
 
3.NP: 
• byt č.5- 92,59 m2 (celková plocha bytu včetně zdí) 
• byt č.6- 92,59 m2 (celková plocha bytu včetně zdí) 
• byt č.7- 32,11 m2 (celková plocha bytu včetně zdí) 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus- územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
Parcelní místo 185/30 ve Vodní, které je určeno pro výstavbu bytového domu se nachází v klidné 
oblasti na západní části okraje města Olomouce na pozemku situovaného mimo ochranná pásma 
území v blízkosti rodinných a bytových domů. Území západní části města spadající svými 
kompetencemi pod katastrální úřad Olomouce v Holodanech, bylo na základě cílu územního 
regulačního plánu města z roku 2012 určeno k zástavbě prostoru o celkové rozloze 42 ha 
novostavbami rodinných a bytových domů určených k bydlení. Městská část budovaná v této oblasti je 
charakteristická liniově orientovanými objekty vsazenými podél všech vedlejších a hlavních 
komunikací procházejících tímto územím.Při vrchní hranici na své severní straně je tato městská část 
ukončená Ulici Ubedří a při její spodní hranici na své jižní straně Ulicí Podlesí.Tyto dvě komunikace 
jsou podél své délky postupně propojeny s 5 vedlejšími komunikacemi na jejíchž obou stranách jsou 
vybudovány zástavby rodinných a bytových domů. 
Řešený stavební pozemek je dnes umístěn v proluce intravilánu města. Půdorys pozemku tvoří tvar 
lichoběžníku o celkové ploše 2012,32 m2. Parcela pozemku je situována na rohu zájmové oblasti mezi 
Ulicemi Ubedří a Na Valech a svou polohou uzavírá jako poslední pozemek v této řadě, linii pozemků 
ležících podél vedlejší komunikaceulice Na Valech. Vedlejší komunikace ulice Na Valech je na 
jihovýchodní straně pozemku připojená na hlavní komunikaci v uliciUbedří probíhající podél jižní 
strany pozemku. Zbylé dvě strany pozemku jsou obklopeny pozemky s parcelním místem č.182/39 a 
č. 182/41.Navržený objekt a pozemek splňují požadavky na minimální odstupové vzdálenosti objektů 
a hranic vůči sousedním pozemkům. Sousední hranice pozemku dotčené parcely s č. 182/41 je od 
fasády domu navrhovaného objektu vzdálena ve svém nejužším místě 16 m a parcely s č.182/4119 m 
od fasády objektu. 
Vjezd na pozemek je vozidlům obyvatelů domu umožněn z obou přístupových komunikací. 
Z vedlejší komunikace je určen především vjezd na asfaltovou silnici pozemku vlastníkům 
podzemních garáží. Hlavní vstup a vjezd na pozemek je vystavěn na jižní straně pozemku při sjezdu z 
hlavní komunikace na Ulici Ubedří. Prostor vstupu na pozemek a vchodu do objektu situovaného k 
západní světové straně je po celé délce propojen spojovacím chodníkem šíře 1500 mm, který se na 
hranici pozemku u vstupu napojuje dále na městský chodník vedený totožně jako hlavní komunikace 
podél celé délky ulice Ubedří. Uvnitř pozemku naproti vstupu do objektu bude pro obyvatelé domu 
vyhrazeno celkem 6 parkovacích míst o velikostech 2,5 × 6 m z nichž 2 místa o velikostech 3,5 × 6 m 
budou určená pro osoby se zdravotním postižením. 
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b) architektonické řešení- kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Návrh architektonického řešení objektu vychází z přání investora stavby a respektuje tvarové, 
výškové a materiálové řešení  okolní zástavby a dobový styl ostatních budov s nimiž je úzce spjat. 
Půdorysný průmět tvaru objektu tvoří obdélník velikosti 21,48 × 12,75m rozšířený ze své přední a 
zadní částio podružný obdélník velikosti 5,38 × 1,3 m. Budova bytového domu je navržená jako 
samostatně stojící stavební objekt o jednom podzemním a čtyřech nadzemních podlažích, které jsou 
shora ve výšce +9,475 mod ±0,000 zastřešeny zelenou pochuzí plochou střechou a ve výšce +12,550 
od ±0,000 ukončeny nepochuzí plochou střechou.  
Bytový dům je po celém svém obvodu obsypaný okapovým chodníkem ze štěrkového kačírku 
šířky 500 mm.Plocha soklové části budovy byla v rámci návrhu zvolená k provedení z kamenného 
obkladu světlého odstínu šedé barvy. Omítkovina fasády byla vybránaweber pastovitá 
silikátovájemnozrnné úpravy (velikost zrna 1 mm) o odpovídajícím podkladu výrobku weber pas 
podklad S. Barva omítky je laděna do světlých odstínu kombinace barev bílé a béžové. Estetičnost 
povrchu fasády bude dotvářena použitím kamenného obkladu šedé barvy i do míst mimo sokl 
fasády.Samotný pocit vzhledu budovy bude umocněn při pohledu na vzdušná dřevěná okna výrobce 
vekra s povrchovou úpravou- dub světlý. Veškeré dveře použité na budově bytového domu budou 
dodávány od výrobce Sapelli. Balkónové a vstupní dveře budou dřevěné s dekorem- dub evropský, 
jenž se efektně snoubí s barevností použitých oken. Celkový vjem budovy budou dotvářet ŽB 
vystupující obdélníkové a rohové "L" balkóny budovy opatřené na svých svislých plochách 
kamenným obkladem a na povrchu vydlážděné betonovou dlažbou BEATRIX hladkého reliéfu šedého 
odstínu. Zámečnické prvky použité v exteriérech budou leštěné z nerezové oceli. Klempířské prvky 
použité na objektu budou sdílet jednotné provedení povrchu z titanzinku bez dalších povrchových 
úprav.Chodníky na pozemku budou provedeny z betonové dlažby tmavě šedého odstínu. 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Přístup do prostoru pozemku je obyvatelům bytového domu umožněn ze dvou stran. První možnost 
přístupu je z vedlejší komunikace ulice Na Valech na východní straně pozemku. Tento vjezd je určen 
především pro vlastníky podzemních garáží. Druhý vjezd a také i vstup pro pěší je zpřístupněn na jižní 
straně pozemku při sjezdu z ulice Ubedří a ukončen parkovištěm situovaným na západní straně 
pozemku naproti vstupnímu vchodu do objektu. 
Navrhovaný objekt bytového domu je tvořen celkově 5 podlažími 4 nadzemními a jedním 
podzemním. Podzemní podlaží bytového domu je rozděleno do 15 místností, z nichž sedm místností je 
vyhrazeno soukromým sklepním prostorám obyvatel domu a jedna veřejná skladovací místnost 
sloužící účelům uschovávání kočárku a kol obyvatel domu. Další prostor tohoto podlaží zaujímají 4 
podzemní garáže spadající do vlastnictví čtyř bytovým jednotkám. Poslední část nejnižšího podlaží je 
zaplněna prádelní místností se sušárnou a technickou místností, která slouží potřebám vytápění bytu. 
Vytápění objektu je řešeno pomocí podlahového teplovodního topení, které je zásobováno přes 
tepelné čerpadlo umístěné právě v technické místnosti bytového domu. Potrubí inženýrských sítí je do 
domu přivedeno z jižní strany přes základy a je dále rozvedeno k místům prostupu. Od těchto míst je 
voda, plyn a kanalizace dále vertikálně vyvedena až k jednotlivým spotřebičům daného podlaží nebo v 
případě větracího potrubí až nad střechu posledního obytného podlaží domu, kde je potrubí ukončeno 
větracími komínky kanalizace a větracím komínkem místnosti, které nemají možnost přirozeného 
větrání. Odvod splaškových vod je zajištěn pomocí jednotné veřejné kanalizace. Dešťová voda 
stékající ze střechy objektu je pomocí dešťové kanalizace odváděná do podzemní vodní akumulační 
nádrže. Elektrické rozvody jsou vedeny v drážkách stěn objektu v celém jeho rozsahu. 
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Ke komunikaci mezi jednotlivými podlažími slouží tříramenná schodiště, která probíhají napříč 
všemi podlažími těsně nad sebou. Mezi těmito schodišti v "zrcadlovém" prostoru je z důvodu 
bezpečnějšího a pohodlnějšího provozu bytu navržen bezbariérový výtah. Ten spolu s komunikačním 
schodištěm objektu je situován na východní straně budovy. Nebude potřeba provádět jiné, než běžně 
nutné známe technologie výroby. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Projektová dokumentace bytového domu bylana základě potřeby využívání objektu osobami s 
omezenou schopností pohybu vypracována podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Pozemek bytového domu jakož i bytový 
dům jsou plně přizpůsobeny k bezbariérovému a bezpečnému užívání. Vstup do objektu je osobám se 
sníženou schopností pohybu umožněn po spojovacím chodníku šířky 1,5 m probíhajícího podél průčelí 
budovy až k městskému chodníku veřejné části města. Vjezd do objektu je situován vedle spojovacího 
chodníku na jižní straně objektu z hlavní komunikace ulice Ubedří. Komunikace pozemku obdobně 
jako přiléhající chodník jsou plně přizpůsobeny bezbariérovému využití a provedeny ve spádu 
nepřekračující maximální hodnotu 8 % sklonu. Naproti vstupu do objektu je zřízeno parkoviště s 2 
parkovacími místy 3,5 × 6 m vyhrazenými pro zdravotně postižené. Ke vstupu do domu je proveden 
přístupový chodník o celkové šířce 1,75 m s 1 % sklonem vedoucím směrem ke spojovacímu 
chodníku. Zvonky bytového domu pro osoby se sníženou schopností pohybu budou nainstalovány u 
vstupu do domu ve výšce spodní hrany zvonku 900 nad chodníkem.  
Přechodové hrany jednotlivých místností objektu a dveří domu jsou navrženy tak, že nepřesahují 
maximálně povolený výškový rozdíl 20 mm. Veškeré exteriérové dveře v budově jsou navržené s 
výškovým odsazením 20 mm a mají s ohledem na bezbariérovost užívání a z hlediska lepšího přístupu 
osob s omezenou schopností pohybu zkosené hrany prahu. Interiérové dveře veřejného prostoru a 
dveře uvnitř bezbariérového bytu umístěného v 1.NP objektu jsou bezprahové. Dveře navrhované do 
místností s přístupem zdravotně postižených osob jsou navrženy sochranou před mechanickým 
poškozením vozíkem. Vertikální pohyb po budově je těmto osobám umožněn pomocí bezbariérového 
výtahu pohybujícího se po všech podlažích a díky němuž je jim také umožněn vstup na pochozí 
zelenou střechu.Prostory bezbariérového bytu splňují všechny požadavky kladené na bezbariérové 
užívání a řídí se normami s nimi souvisejícími. Bezbariérový byt je uzpůsoben svým prostorem k 
maximálnímu pohodlí zejména při manipulaci s vozíkem. Na zádveří bezbariérového bytu přímo 
navazuje bezbariérová koupelna s efektivním využitím k potřebám čištění vozíku. Okna 
bezbariérového bytu budou alespoň v jednom případě opatřena pákovým ovládáním v max. výšce 1 
100 mm nad podlahou. Ve stísněnějších prostorech bude po realizaci bytu ověřeno, zda byl splněn 
požadavek minimálního manipulačního prostoru daného půdorysným obrazcem průměru 1500 mm 
všech návrhu. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Před samotným uvedením stavby do provozu budou bezodkladně zkontrolovány veškeré viditelné 
části budovy, jenž by mohly vážně poškodit osoby nacházející se v bezprostřední blízkosti těchto 
nebezpečných části. Samozřejmostí bezpečného provozu je také fakt, že v době realizace stavby byly 
prováděny vstupní, mezioperační a závěrečné kontroly, které by měly zajistit, že na stavbu nebudou 
použity jiné než certifikované materiály a budou dodrženy předepsané technologické postupy a 
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technologie udávané výrobcem materiálu. Dodržení předcházejících opatření v době realizace zaručí 
vhodnost užívání stavby z hlediska bezpečnosti po jejím zkolaudování a uvedení do provozu. Během 
provozu stavby, tak bude pouze nutné dodržování pravidelných kontrol a revizí předepsaných částí, 
dílů a technických vybavení stavby dle právě platných předpisů. Těmito úkony budou pověřeni 
proškolení pracovníci specializovaných firem, jenž se budou starat o údržbu, servis a opravy 
technických zařízení. Speciální požadavky vztahující se k řešenému objektu nejsou známy. Kromě 
výše popsaného je zapotřebí respektovat a snažit se eliminovat rizika úrazu způsobená uklouznutím, 
pády, nárazy, popálením, výbuchy, zásahy elektrickým proudem a nehody způsobené pohybujícími se 
vozidly. 
 Předcházet těmto nehodám je možné správným užíváním, údržbou a zodpovědným přístupem 
obyvatel domu a osob, které rizikové předměty stavby využívají. Nebezpečí hrozící uklouznutím osob 
v koupelnách, na balkónech, v prádelně a na střeše bude sníženo výběrem materiálu opatřených 
protiskluzovou úpravou popřípadě i s mrazuvzdornou úpravou u povrchů umístěných v exteriérech 
budovy. Vlhké, či mokré povrchy podlah společných prostor obyvatel bytu budou v době úklidu 
opatřeny tabulemi upozorňujícími procházející osoby na možnosti uklouznutí. Rizika pádu v exteriéru 
objektu budou minimalizovaná instalací dveří se zkoseným prahem navrženým pro pohodlnější a 
bezpečnější překonání přechodových hran výšky 20 mm uvnitř a vně objektu. V interiérech objektu 
bude možnostem pádu předcházeno použitím bezprahových dveří. Horní líc povrchu nášlapné vrstvy 
podlahy uvnitř objektu je navržen v jedné výškové úrovni každého dílčího půdorysu podlaží. Z PD 
bylo ověřeno, že výšková úroveň parapetu v nebezpečných místech umožňujících pád do hloubky 
neklesne pod 850 mm v prostorech uvnitř bytu. Snížené parapety otvíravých oken budou navrhnuty ve 
styku s balkónovou deskou, kde nehrozí žádné ohrožení osob. Okna se sníženými parapety budou 
mimo prostory bytu navržena také v části společných prostor v místech mezipodest schodišťových 
prostorů, kde budou chráněna zábradlím. Balkóny budou chráněny před pádem z výšky do hloubky 
zábradlím výšky 1000 mm. Bezpečnost pádu osob na schodišti budou zajišťovat madla instalované do 
výšky 900 mm. Pád z pochozí střechy eliminuje 700 mm vysoká zděná atika. Výstup na nepochuzí 
střechu je zajištěn prostřednictvím požárního žebříku s ochranným košem z žárově zinkované oceli. 
Jsou splněny veškeré požadavky kladené na minimální plochy a světlé výšky všech místností v domě a 
podle tohoto zjištění je možné se domnívat, že zde nehrozí ohrožení zdraví osob domu nárazem. 
Elektroinstalace bytového domu jsou opatřeny příslušnými jističi (např. přepěťovými) zabraňující 
riziku popálení. K vyšší bezpečnosti bytového domu přispívá hromosvod střechy chránící objekt před 
případným zásahem bleskem. Rozvody plynového potrubí budou prováděny v souladu s příslušnými 
normami a vyhláškami tak, aby nedocházelo k hromadění, úniku a následnému výbuchu plynu uvnitř 
místností. Bytový dům splňuje požadavky kladené na denní osvětlení, oslunění a přirozené odvětrání 
obytných místností domu. Požární bezpečnost objektu je obsažena v samostatné podkapitole B.2.8 této 
technické zprávy a nebude zde více rozvedena. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektu 
a) stavební řešení 
Budova bytového domu je navržená jako samostatně stojící stavební objekt takřka obdélníkového 
tvaru o jednom podzemním a čtyřech nadzemních podlažích jednotného rozměru 21,58 × 15,38 m s 
vystupujícími konzolovými obdélníkovými a rohovými "L" balkóny. Podzemní podlaží objektu je 
celoplošně podsklepené. Zastřešení objektu je řešeno dvěma typy střešních plášťů ležících ve dvou 
výškových úrovních. První pochůzí zelená střecha je navržena nad obytnou částí 3.NP ve výšce 
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+9,593 m od ±0,000. Druhá nepochůzí nevětraná střecha je umístěna nad posledním podlaží budovy 
ve výšce +12,565 od ±0,000. 
Zvolený konstrukční systém objektu je klasické zděné konstrukce z komplexního systému 
POROTHERM. Detailnější řešení problematiky dílčích konstrukcí je rozepsáno v následujících 
bodech této technické zprávy. 
 
b) konstrukční a materiálové řešení 
 
Založení objektu je řešeno na jednostupňových základových pásech vybetonovaných z betonu 
C20/25. Základové pásy obvodových i vnitřních stěn byly navrženy s rozšířením 200 mm na každou 
stranu tloušťky zdi, tak že výsledné šíře pásu pod zdmi objektu mají velikost 840 a 700 mm. Pod 
vnitřní stěnou výtahové šachty bude proveden pás o velikosti 500 mm s rozšířením 200 mm z vnější 
strany zdi. U podsklepené části objektu v místě spodní hranice (paty) svahu byl brán vysoký zřetel na 
dodržení požadavku minimální nezamrzne hloubky základů 800 mm pod obvodovými a na ně se 
pojícími vnitřními zdmi objektu. Základová spára nosných obvodových a vnitřních zdí se nachází ve 
výškové úrovni -3,750 m od ± 0,000. Hloubka základu schodiště je ukončena ve výškové úrovni -
3,450 m od ± 0,000 a výtahové šachty -4,600 od ± 0,000. 
 Konstrukční systém objektu je klasické zděné konstrukce z komplexního systému 
POROTHERM. Obvodový plášť budovy bytového domu byl ve všech nadzemních podlažích navržen 
z jednotných zděných bloků broušených cihel POROTHERM 44 EKO + Profi Dryfix. Cihelné bloky 
nosného vnitřní zdiva byly vybrány s ohledem na účel využití budovy z akustických cihelných tvárnic 
POROTHERM 30 AKU SYM. Nenosné příčky obytných pater nadzemních podlaží domu budou 
provedeny jako zděné z broušených cihelných tvárnic POROTHERM 11,5 AKU nebo jako montované 
ze sádrokartonu. Sádrokartonové příčky typu rigips jsou navrženy k účelům zakrytí vedení 
jednotlivých instalací v objektu. Na ostatní příčky uvnitř objektu budou použity obyčejné broušené 
cihelné tvárnice POROTHERM 11,5 Profi Dryfix bez akustické funkce. Obvodový plášť cihelných 
bloků suterénního zdiva POROTHERM 44 P+D bude ob jednu vrstvu ve svých ložných spárách 
vyztužen přídavnou výztuží murfor. První řady všech použitých typových tvárnic zdí domu budou 
ukládány výhradně do zakládací malty Porotherm Profi AM. Zbývající řady tvárnic budou vyzdívány 
na základě použitého typu cihelného bloku dle požadavků uvedených v technických listech výrobce. 
Cihelné bloky POROTHERM 44 EKO+ Profi Dryfix a POROTHERM 11,5 Profi Dryfix budou 
vyzdívány na sucho pomocí speciální zdící pěny porotherm Profi Dryfix. Cihelné bloky 
POROTHERM 30 AKU SYM a POROTHERM 11,5 AKU budou ukládány na tenkovrstvou 
vápenocementovou maltu M10. 
Pro zastropení objektu byl zvolen prefamonolitický železobetonový Porotherm strop tl. 250 a 210 
mm tvořený klasickými cihelnými vložkami MIAKO 19/50 PTH a MIAKO 15/50 PTH, doplňkovými 
vložkami MIAKO 8/50 PTH a jim příslušícími kerambetonovými stropními nosníky typu POT 
vyztužených svařovanou prostorvou výztuží o celkové typové výšce 175mm. Vodorovné ztužení 
stropu je v části obvodových a vnitřních nosných zdí stropní konstrukce zajištěno ŽB věnci s 
ocelovými armakoši velikosti 200 × 130 mm s minimálním krytím betonu 20 mm. Vnější strana věnce 
obvodových zdí je navržena chráněná TI věnce o celkové tl.120 mm nebo v místě napojení balkonu TI 
prvky schöck isokorb KXT (EXT) tl.120 mm a příslušnou věncovkou stropu- POROTHERM VT 8 
Profi Dryfix tl.80 mm. Stropní konstrukce je v celé své ploše vyztužena kari sítí typu Q131 a KD37 
velikosti 2,15 × 5 m a 2 × 3 m  o průměrech podélných a příčných drátu 5 mm se vzájemnými 
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roztečemi drátu 150 mm a zmonolitněna betone třídy C20/25 o velikosti zrna 8 mm s celkovou 
tloušťkou vrstvy 60 mm. 
Navrhovaný objekt bude v místech nad obytnou částí 3.NP ve výškové úrovni +8,850 m zastřešen 
vegetační zelenou pochuzí plochou střechou a ve svém nejvyšším podlaží nad společenským 
prostorem 4.NP ve výškové úrovni +12,310 m bude objekt ukončen jednoduchou nevětranou 
jednoplášťovou plochu střechou.  
Mezi vybrané podlahy objektu byly zvoleny epoxidové potěry, keramická dlažba a laminátové 
podlahy, jejichž detailní skladbu je možné najít na jednotlivých výkresech výkresové dokumentace.  
 Na svislé povrchy vnějších prostor objektu bytového domu budou použity pastovité fasádní 
omítky Baumit a na vnitřní prostory baumit hlazené omítky L a keramické obklady, jejichž umístění je 
taktéž zaznačeno ve výkresech výkresové dokumentace objektu bytového domu.  
 
 
c) mechanická odolnost a stabilita  
 
Nedílnou součástí projektu je závislost technického návrhu a statických posudku prokazujících 
mechanickou odolnost a stabilitu vybraných konstrukcí. Kritické konstrukce budovy jakými jsou 
především základy, zdi, stropy, vystupující balkóny, rozsáhle a komplikované rohové otvory budou 
dle technického návrhu výkresové dokumentace ověřeny z hlediska MSÚ a MSP kvalifikovanou 
osobou- statikem s licencí a bezpodmínečně doloženy k PD bytového domu. Pokud konstrukce při 
výpočtu nevyhoví na MSP a MSÚ na základě technických podkladů projektanta bude nezbytné 
původní návrh přepracovat dle požadavků statika, jenž navrhne vhodné řešení, tak aby daná 
konstrukce splňovala veškeré statické funkce. Projektant je povinen provést úpravu řešené konstrukce 
a nechat ji opětovně ověřit statickým výpočtem. Projekt musí zahrnovat konstrukce a materiály 
objektu s ohledem na jejich životnost, která by měla být co nejdelší, tak aby vybrané konstrukce a 
materiály mohly po celou dobu existence objektu přenášet všechna působící zatížení. Mimo zatížení 
přenášená v době užívání objektu bude nutné zajistit přenos zatížení v období výstavby objektu, což 
bude zajištěno především zásluhou správného dodržování technologických postupu dílčích etap 
realizace. Výstavba a provoz budovy bytového domu musí odolávat: 
 
• úplnému či částečnému zřícení stavby a jejich částí 
• nadlimitním průhybům a přetvořením  
• poškozením stabilních části konstrukcí, technických zařízení a instalovaného vybavení stavby 
ohrožených uskutečněním bodu 1 a 2  
• poškození v případech, kdy je rozsah neúměrný původní příčině- chybné instalace, nesprávné 
využívání či chybné provádění oprav konstrukcí a zařízení domu. 
 
Stavba svým založením neohrozí okolní výstavbu a nejbližší sousední stavby.  
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení 
Elektrická energie je do domu přiváděna nově vybudovanou přípojkou NN a v prostorech domu 
dále rozváděna pomocí elektrických kabelů vedených v ložných spárách jednotlivých zdí až  do místa 
připojení napájeného zařizovacího objektu (el. sporák). Plynovodní potrubí připojené k plynovodní 
přípojce objektu bude sloužit pouze pro potřeby vaření jako alternativní možnost připojení spotřebiče 
fungujícího na plyn (pl.sporák). Pitná voda je obdobně jako plyn a elektrika k jednotlivým 
zařizovacím objektům domu přiváděna pomocí vodovodního potrubí připojeného na veřejný vodovod 
uliční sítě přes nově vybudovanou přípojku pitné vody. Objekt bytového domu je navržen s ohledem 
na úspornost a ekologičnost, které jsou zajišťovány využíváním poddružného zdroje užitkové vody pro 
potřeby domu. Užitková voda získávána z dešťových vod sváděných do akumulačních nádrží je uvnitř 
a vně bytového domu využívána k splachování toalet, praní prádla, čištění automobilů a zalévání 
zahrady. Odvod děšťových vod je zajištěn pomocí dešťové kanalizace ústící do zemního filtru, jenž 
předčistí dešťovou vodu od mechanických nečistot a čistou jí vpouští dál do akumulační nádrže. Z 
akumulační nádrže je tato voda dále rozváděna čerpací technikou za pomoci řídící techniky do míst 
jejího zužitkování. V případě, kdy by hrozilo nahromadění většího množství vody v nádrži, jenž by se 
nestačilo zužitkovat a na jejíž kapacitu by nádrž nestačila byla by voda odvedena přepadem dále do 
vsakovací jímky a odtud dále zasakována přímo do země. Splašková voda je z domu odváděna přes 
nově zřízenou kanalizační přípojku do oddílné veřejné kanalizační sítě v ulici Ubedří. Vnitřní 
kanalizační potrubí bytového domu je vyvedeno nad vegetační pochůzí střechu, kde je opatřeno 
větracím komínkem. Kromě větracího komínku kanalizace je nad střechu vyvedeno také potrubí 
větracího komínku místností, jenž byl navržen z důvodu nemožnosti odvětrávat prostor koupelny 2.NP 
a 3.NP přirozeně. Primární vytápění objektu je řešeno pomocí teplovodního podlahového vytápění, 
které je rozváděno ve všech bytech objektu. Hlavním zdrojem tepla a ohřevu vody je tepelné čerpadlo 
voda-voda AQUASTAR, které je tvořeno kompresorem Mitsubishi Scroll a vestavěný elektrokotel pro 
pokrytí krátkodobých vyšších potřeb tepla. Teplo je čerpáno ze záchytných vrtů a vráceno do zpětné 
šachty druhého vrtu. Poddružné vytápění je zajišťováno skrze radiátory zásobované prostřednictvím 
teplovodního potrubí a přípojky.Všechny výše zmíněné přípojky budou opatřeny uzávěrem a měřičem 
spotřeby. Větrání objektu je zajištěno tradičně pomocí oken a dveří.  
 
b) výčet technických a technologických zařízení 
• Nově vybudovaná přípojka elektrického napětí 
• Nově vybudovaná přípojka plynu 
• Nově vybudovaná přípojka vody 
• Nově vybudovaná přípojka splaškové kanalizace 
• Nove vybudovaná přípojka dešťové kanalizace 
• Nově vybudovaná přípojka teplovodu 
• Výměníková staniceMidi Compact – vytápění a příprava teplé vody / tlakově nezávislá 
• Tepelné čerpadlo voda-voda AQUASTAR  
• Podlahové teplovodní potrubí 
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, 
Stavba byla předběžně dle návrhu projektanta rozdělena do požárních úseku sestávajících z 
jednotlivých samostatných bytových jednotek, všech instalačních šachet objektu, technické místnosti a 
chráněné únikové cesty. Navržené požární úseky jsou řádně ohraničeny požárně dělícími 
konstrukcemi, jenž u nás představují svislé konstrukce vnitřních nosných zdí oddělujících prostory 
jednotlivých bytu a veřejných prostor. Dále pak také svislé nosné konstrukce celkové obalové 
konstrukce budovy, nenosné zděné a sádrokartonové příčky chránící prostory instalačních šachet a 
technické místnosti. Ve vertikálním směru jsou vypsané požární úseky chráněny vodorovnou 
konstrukcí stropu každého jednotlivého podlaží. Přesný návrh velikosti a počtu požárních úseku bude 
ověřen a přesněji stanoven požárním specialistou – autorizovaným inženýrem a jako takový bude 
respektován. 
 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti,  
Výpočtové požární zatížení závislé na faktorech jako je charakter a funkce objektu, dále také 
konstrukční, dispoziční a urbanistické řešení aj. není předmětným bodem zpracování bakalářské práce. 
Dílčí výpočet bude proveden způsobilou autorizovanou osobou – požárním inženýrem. 
Dle tabulky č.8 normy ČSN 73 0802 je zodpovědným projektantem na základě konstrukčního 
systému objektu z nehořlavého materiálu a výšky nepřesahující 12 m odhadem stanoven stupeň 
požární bezpečnosti číslem 1. Náležité zařazení bude spolehlivě stanoveno z výpočtu požárního 
zatížení, což bude opětovně vykonáno specializovanou osobou těmito úkony pověřenou. [6] 
 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení 
požární odolnosti stavebních konstrukcí, 
Požární odolnost stavebních konstrukcí a konstrukčních části bude stanoven na základě tabulky 
č.12 normy 73 0802 požárním specialistou. Vyhodnocení požární odolnosti a zatřízení konstrukcí, 
případně konstrukčních prvků dle skupin DP1-DP3 bude provedeno na základě typu stavební 
konstrukce a stupně požární bezpečnosti jednotlivých požárních úseku. Certifikované výrobky 
výrobců jako jsou tvárnice, stropní vložky aj. s uvedenou odzkoušenou požární odolností budou 
vyhodnocovány na základě uváděných hodnot mezních stavu R, E,I,W, C, S, doby požární odolnosti a 
skupiny konstrukčního prvku uváděných v technických listech každého jednotlivého výrobku. [6] 
 
Vybrané rizikové konstrukce a jejich požární odolnost: 
• Vnější obvodové zdi – cihelné bloky Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix- REI 180 DP1 
• Vnitřní nosné zdi – cihelné bloky Porotherm 30 AKU SYM- REI 180 DP1 
• Vnitřní nenosné zdi – cihelné bloky Porotherm 11,5 AKU- EI 180 DP1 
• Vnitřní nenosné zdi – cihelné bloky Porotherm 11,5 Profi Dryfix- EI 120 DPI 
• Vnitřní nenosné zdi – sádrokartonové předstěny rigips -EI 120 DPI 
• Prefamonolitická železobetonová stropní konstrukce Porotherm (bez omítek) – REI 120 DP1 
• Železobetonové monolitické schodiště – R 180 DP1 
• Výtahová šachta – EI 180 
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• Jednoplášťová pochůzí vegetační střecha – REI 60 
• Jednoplášťová nepochůzí střecha – REI 60 
• Balkóny objektu – REI 60 
 
Konstrukce bytového domu je primárně budována z keramických výrobků, u nichž se 
nepředpokládá potřeba zvyšování požární odolnosti stavebních konstrukcí stvrzení, viz výše uvedený 
soupis konstrukcí a jejich požární odolnosti.     
 
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest, 
V bytovém domě je pro evakuaci osob z vyšších pater vymezená chráněná úniková cesta přes 
schodiště a výtah situované ve společném komunikačním prostoru v hlavní centrální části objektu. Z 
přízemí je únik umožněn skrze zmiňovanou chráněnou únikovou cestu, popřípadě u vlastníků 
přízemních bytů skrze náhradní únikovou cestu a to přes okna umístěná v průčelí budovy, kde úroveň 
UT dosahuje hodnoty ±0,000. V případě potřeby evakuace lidí nacházejících se v době propuknutí 
požáru v podzemním podlaží je i zde uzpůsoben únik skrze chráněnou únikovou cestu, popřípadě u 
vlastníku podzemních garáží přes garážová vrata budovy.  
 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, 
Odstupové vzdálenosti stanovených požárních úseku uvnitř objektu určí požární inženýr výpočtem 
hustoty tepelného toku a stanovením požárně nebezpečného prostoru. Za prostory bezpečné odstupové 
vzdálenosti jsou stanoveny místa končících hranic nebezpečného prostoru, kde nehrozí riziko šíření 
požáru sáláním tepla či vznícením padajícími částmi konstrukce hořícího objektu.   
Na základě normy 73 0802 Požární bezpečnost staveb- Nevýrobní objekty nebude nutné provádět 
porovnání odstupových vzdáleností, dle kapitoly 10.4.6 a to z důvodu splnění požadavků kladených na 
konstrukce v kapitole 10.4.6. Podle PD a tvrzení kapitoly 10.4.6. vyplývá, že obvodové a střešní pláště 
daného domu jsou navrženy z konstrukcí druhu DP1 a požární úseky odstupových vzdálenosti jsou 
řešeny v rámci jednoho objektu. S ohledem na výše popsaná fakta je malá pravděpodobnost šíření 
požáru vně hořícího objektu, a to jak z hlediska použitého materiálu (konstrukce DP1), tak z hlediska 
umístění nejbližšího sousedního objektu cca.16 m. [6] 
 
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních 
a vnějších odběrných míst  
V období ohrožení budovy požárem bude obstarávat hlavní zdroj hasiva pitná voda, jenž bude 
čerpána pomocí podzemních hydrantu umístěných na místních veřejných komunikacích v ulici Ubedří 
a Na Valech. Potřebu využití toho nebo onoho, případně obojích hydrantu stanoví náčelník hasičského 
sboru, jenž se musí rozhodnout na základě skutečných faktoru, jako jsou např. místo vzniku, šíření a 
rozsah daného požáru aj. dané situace. Vždy musí být k dispozici alespoň jeden ze zmiňovaných 
podzemních hydrantů. Při potřebě většího množství vody, či poruchy nebo omezení využití jednoho 
nebo druhého hydrantu je jako záložní zdroj odběrného místa zvoleno čerpání užitkové vody z 
akumulační nádrže umístěné na pozemku objektu. Vnitřní společné prostory objektu (chodby, 
schodišťové prostory, sklep) budou opatřeny na každém podlaží přenosnými hasícími práškovými 
přístroji. Počet a umístění hasících přístrojů bude stanoven požárním specialistou. 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty), 
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Příjezd vozidel hasičského záchranného sboru města Olomouce je zabezpečen po hlavní 
dvouproudové přístupové komunikaci silnice III. třídy v ulici Ubedří a jednoproudové přístupové 
komunikaci Na Valech. Šířka komunikací je dostatečná pro příjezd a zásah všech typu vozidel hasící 
techniky. Přístup hasičskému záchrannému sboru po vnějších zásahových cestách bude umožněn 
pomocí požárního žebříku s ochranným košem z žárově zinkované oceli, jenž je veden pouze z místa 
vegetační střechy do místa na nepochuzí střechu objektu. Všechny ostatní podlaží včetně podlaží se 
vstupem na plochou vegetační střechu nebudou z důvodu návrhu vzájemného propojení vnitřní 
zásahové cesty s chráněnou únikovou cestou muset být opatřeny požárním žebříkem 
 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická 
zařízení), 
Veškerá rozvodná potrubí bytového domu jsou navržena, tak aby splňovala třídu reakce na oheň 
A1.K účelům vedení jednotlivých rozvodných potrubí domu jsou speciálně vyhrazeny instalační 
šachty a instalační předstěny, jenž byly zvoleny, tak aby dosahovaly požární odolnosti EI 120 DPI. 
Veškeré instalační šachty procházející domem budou v každém podlaží a každém jednotlivém bytě 
opatřeny revizními magnetickými dvířky s požární odolností EI/EW 30. Kromě výše uvedeného bude 
rozvodné potrubí opatřeno samočinně se uzavírajícími uzávěry s požární odolností EI 45 DP1. 
Uzávěry budou osazeny na potrubí před vstupem do objektu a dále pak v každé šachtě všech podlaží v 
domě. 
 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, 
Místa chráněné únikové cesty každého podlaží budou kromě přirozeného denního osvětlení 
schodišťového prostoru okny doplněna o elektrické osvětlení sloužící, jak k běžnému užívání při 
provozu bytového domu, tak v době propuknutí požáru potřebám nouzového osvětlení. Dle normy 
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb- Nevýrobní objekty je zřejmé, že funkčnost elektrického 
osvětlení u chráněné únikové cesty, která slouží zároveň jako vnitřní zásahová cesta nesmí být kratší 
než 60 minut, což bude respektováno. Zajištění tohoto požadavku provede osoba oprávněná k práci s 
elektrickými zařízeními a elektřinou - specializovaný el.inženýr či elektrikář. Úniková a zároveň i 
zásahová cesta bude v celém svém rozsahu každého podlaží označena bezpečnostními 
fotoluminiscenčními značkami a tabulkami s označením nouzového úniku. Bezpečnostní značky 
budou mimo plochy stěn umístěny i na první a poslední hraně schodu. Na hranách schodu jednotlivých 
podlaží budou upevněny profily hliníkových pásku opatřené fotoluminiscenční vrstvou. Mimo výše 
zmíněna opatření bude bytový dům opatřen také požární signalizací (domácím rozhlasem), jenž 
obyvatelé domu upozorní na vznik požáru a kromě toho také zajistí plynulou evakuaci osob uvnitř 
objektu. Zařízení bude umístěno na bezpečné místo, tak aby bylo funkční i v době požáru a nebylo jim 
vyřazeno z provozu. [6] 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení  
Objekt byl navržen s požadavky bez zateplení, vzduchovou neprůzvučnost a ochranu proti únikům 
tepla dle ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov. 
Stavba je navržena v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. Splňuje 
požadavek normy ČSN 73 0540 a zákona č. 318/2012 Sb. o hospodaření s energiemi. Obvodový plášť 
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objektu splňuje požadavky normy ČSN 73 0540-2 2 Tepelná ochrana budov – část 2: Požadavky a je 
navržen v současných standardech pro energetické úsporné domy. Součinitel prostupu tepla obvodové 
stěny je U = 0,19 W/m2K, střešní pláště má součinitel prostupu tepla U = 0,16 W/m2K.Okna mají 
součinitel prostupu tepla U = 1,2 W/m2K.Podlaha na zemině má U = W/m2K. Tepelné izolace splňují 
požadavky vyhlášky 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu 
tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu. 
b) posouzení využití alternativních zdrojů energií  
Vytápění budovy bytového domu je s ohledem na ekologickou šetrnost prostředí a úsporu 
finančních prostředků vynaloženou na vytápění navrženo na základě principu využití a obnovitelnosti 
alternativních zdrojů energií. Zdrojem tepla získaného z venkovního prostředí bude v našem případě 
běžně jinak nevyužitelná nízkopotenciální tepelná energie země – podzemní voda, jenž bude z 
hlubinného podzemního vrtu odebírána pomocí tepelného čerpadla a dále pomocí něj rozváděna do 
jednotlivých trubek teplovodního podlahového vytápění všech bytů v domě. Navržené tepelné 
čerpadlo voda-voda AQUASTAR bude mimo potřeby vytápění objektu bytového domu sloužit také k 
ohřevu teplé užitkové a pitné vody. 
Ochlazená voda jejíž teplo bylo spotřebováno k topení či ohřevu a není dále využitelná se odvede 
zpět do země pomocí zpětné šachty druhého hlubinného vrtu, jenž bude na pozemku umístěn v 
dostatečné vzdálenosti od prvního, tak aby nemohlo docházet k vzájemnému ovlivňování podzemní 
vody. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a 
dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost, apod.).  
Větrání ve všech místnostech je možné otevřením oken. Každá obytná místnost je přirozeně osluněna 
skrz okna, míra denního oslunění splňuje požadavky dle platné normy. Objekt bude zásobován pitnou 
vodou z veřejné vodovodní sítě, na kterou bude napojen vodovodní přípojkou. Stavba negativně 
neovlivňuje okolí hlukem, vibracemi, prachem ani zápachem. 
Při provozu i realizaci budou dodrženy požadavky vyplývající ze zákona: 
• č.258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změní některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. 
• č.361/2007 Sb. Nařízení vlády, které stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů. 
• č. 272/2011Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
• č. 309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve 
znění pozdějších předpisů. 
Při zpracování projektové dokumentace byly dodrženy hygienické předpisy, nařízení vlády, vyhlášky 
a směrnice. 
Vytápění bude řešeno pomocí tepelného čerpadla voda-voda a elektrického kotle, které budou 
umístěny v technické místnosti. Osvětlení bude zajištěno okny a elektrickou energiíjako sdružené 
osvětlení.  
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Prašnost při výstavbě bude minimalizována důsledným čištěním mechanizačních prostředků při 
výjezdu na veřejnou komunikaci. Stavba se bude provádět v denních hodinách. V době od 22:00 do 
6:00 hodin se bude dodržovat noční klid. Dle vyhlášky 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluků a vibrací, ve znění pozdějších předpisů jsou stanoveny hygienické limity v 
chráněném venkovním prostoru stavby přes den od 7:00 do 21:00 a přes noc od 21:00 do 7:00. 
Zhotovitel se musí řídit zákonem č. 185/2001 Sb. a následnými změnami „o Odpadech“ a likvidovat 
odpady na skládkách k tomu určených. Na stavbě budou vznikat odpady dle vyhlášky č 381/2001 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví katalog. Zhotovitel stavby manipulaci s těmito odpady 
zajistí dle platných předpisů. 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí, 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,  
V závislosti na uvedených údajích mapových podkladů (radonových map) a z dodatečně 
provedeného radonového průzkumu stavebního pozemku bylo zjištěno zanedbatelné riziko ohrožení 
stavby radonem pronikajícím z podloží. Výsledky měření radonového průzkumu uvádějínízký index 
přítomnosti radonu. S ohledem na tuto skutečnost není potřeba provádět žádná speciální protiradonová 
opatření kromě běžně nutných jako je provedení povlakové HI spodní stavby, jenž je nedílnou součástí 
stavby a pro danou problematiku zcela dostačujícím opatřením. V rámci hydrogeologickcýh poměrů 
byla pro ochranu spodní stavby objektu v době návrhu zvolena povlaková hydroizolace GLASTEK 40 
SPECIAL MINERAL tl. 4 mm, jenž v sobě zahrnuje pouze běžnou protiradonovou funkci. 
Hydroizolace bude dle PD provedena v celé vodorovné ploše spodní stavby objektu a v určitých 
částech svislých ploch spodní stavby objektu. Napojena bude ve stycích a prostupech vždy vodotěsně, 
tak aby nedošlo ke snížení jejich účinků a vlastností vedoucích k poškození stavby.  
 
b) ochrana před bludnými proudy, 
Poblíž lokality situovaného stavebního pozemku a budoucího objektu nebyl zaznamenán negativní 
zdroj bludných proudu, tudíž se nepředpokládá potřeba ochrany stavebního objektu a rozvodu 
inženýrských síti před jejich účinky.  
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c) ochrana před technickou seizmicitou, 
Budoucí stavební objekt se svou polohou nenachází v částí území zasaženého působností výrobních 
průmyslu, jenž by vykazovaly zvýšenu technickou seizmicitu daného místa. Budova bytového domu 
nebude v budoucnu ovlivněna ani technickou seizmicitou vyvolanou těžkými stroji silniční či 
železniční dopravy. Využití přilehlých komunikací objektu těžkými mechanismy je předpokládáno 
pouze v případě výstavby některých z okolních objektu sousedních pozemků v jiných případech se 
využití těžkými mechanismy nepředpokládá (pojezdy kamionu, nákladních automobilu aj.). 
Komunikace přiléhající k pozemku jsou provedeny z asfaltu a jsou maximálně uzpůsobeny na toto 
krátkodobé zatěžování. Mezi zájmovými cíly územního plánu není výstavba železničních tratí ani 
rychlostních silnic v této lokalitě, tudíž bytovému domu do budoucna nehrozí žádná možná rizika z 
této strany. Nejbližší kostel je od budovy vzdálen cca. 7 km a nejbližší lom, jehož trhací práce by 
mohli vyvolat technickou seizmicitu a narušit odolnost zděného systému trhlinami je vzdálen 
minimálně 22 km od budovy. Z výše uvedeného vyplývá, že nebude potřeba provést opatření ještě v 
období výstavby, a to v podobě vyztužení zdiva či zvážení úplné změny materiálu konstrukce.   
 
d) ochrana před hlukem  
Budova bytového domu se z hlediska zasazení do území posuzovaného na venkovní hluk 
nenachází v blízkosti rizikových faktorů staveb jako jsou např. výrobní průmysly, železniční a silniční 
doprava (rychlostní silnice), lomy aj. Nejvyšší hladina hluku byla naměřená u dopravních komunikací 
blízkého okolí stavby v ulici Ubedří a Na Valech. Vyšší hodnoty naměřeného hluku vykazovala 
především hlavní komunikace silnice třídy III ulice Ubedří. Hodnoty naměřeného hluku obou 
komunikací však nepřesáhly základní hygienické limity hluku stanovené pro hluk ze silniční dopravy 
číslem 55 dB den (6:00-22:00) a 45 dB noc (22:00-6:00). Každý zdroj hluku vyvinutý v okolí stavby 
bude před šířením do objektu bezpečně eliminován prostřednictvím obvodového a střešního pláště 
budovy. Střešní plášť jakož i okna, dveře a zdivo obvodového pláště jsou navrženy v souladu s 
normou ČSN 73 0532 Akustika, tak aby byly splněny požadavky na vzduchovou neprůzvučnost 
popisovaných konstrukcí a prostory uvnitř objektu byly chráněny před nepříjemnými zvuky vnějšího 
okolí. Obvodový plášť tvořený z cihelných tvárnic Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix o vážené 
laboratorní neprůzvučnosti R´w = 46 dB vyhoví požadavkům na zvukovou izolaci obvodových plášťů 
budovy dle tabulky 2 normy ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a související 
akustické vlastnosti stavebních výrobků. Požadavky pro udávanou hodnotou R´w = 30 dB. Hodnota Rw 
byla stanovena pro obytné místnosti bytu na základě ekvivalentní hladiny akustického tlaku 2 m před 
fasádou pro max. dosahující hodnotu LAeq,2m = 55 dB den a pro max. dosahující hodnotu LAeq,2m = 45 
dB noc. Požadavek kladený na neprůzvučnost oken obvodového pláště je identicky jako požadavek 
kladený na Rw pro obvodový plášť dán číslem 30 dB. Hodnota neprůzvučnosti oken byla odvozena pro 
okna zaujímající více než 50 % z celkové plochy obvodového pláště jedné místnosti. Zjištěná třída 
zvukové neprůzvučnosti oken budovy je 2. [7] 
 
e) protipovodňová opatření, 
Stavební pozemek se stavbou se dle mapových snímku záplavových oblastí nenachází v žádné z 
postižených lokalit a z hlediska tohoto zjištění není nutné navrhovat protipovodňová opatření. 
Nejbližší řeka se nachází cca. 5,5 km a nejbližší větší vodní plocha cca. 4 km od polohy objektu. 
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f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
Souběžně s rizikem výskytu pozemku v záplavové oblasti bylo území totožně za pomoci mapových 
snímku zkoumáno na možnost výskytu území v oblasti postižené seismicitou, poddolováním a sesuvy 
půdy. Získané záznamy neprokázaly tyto hrozby působící v daném místě. V průběhu zpracování DSP 
nebyly na daném území zaznamenány ani žádné jiné možné živly, či zdroje škodlivých vlivů 
působících na stavbu, kvůli nímž by bylo potřeba provést nápravné kroky a přizpůsobit jim projekt 
stavby. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
V přilehlé komunikaci na ulici Ubedří jsou vedeny veřejné inženýrské sítě kanalizace, elektrické 
energie, plynovodu, vodovodu vedené pod zemí. Přípojky se pro novostavbu bytového domu se 
vybudují nové.  
Pitná voda bude odebírána z nově vybudované přípojky vody. Krytí přípojky bude 1,6 m a bude 
napojena na stávající vodovodní řad pomocí navrtávacího pásu ze stávajícího řadu. Vodoměr je 
umístěn ve vodoměrné soustavě, kde končí vodovodní přípojka.  
Elektrická energie bude odebírána z nově vybudované přípojky NN a dále pomocí domovních el. 
kabelů rozvedená k jednotlivým odběrným místům el. spotřebičů. Připojení se provede dle požadavků 
dodavatele elektrické energie. Z trafostanice bude vedena přípojka NN skládající se ze dvou kabelů, 
které se ukončí ve fasádě objektu v přípojkové skříni. Hlavní rozvaděč objektu pak bude napojen k 
této skříni kabelem stejných parametrů. 
Splaškové vody budou z bytového domu odváděny vnitřním kanalizačním potrubím přes revizní 
šachtu a přípojku kanalizace do veřejné kanalizační sítě, která se nachází v hloubce 2 m v ulici. 
Dešťové vody budou v době realizace a provozu stavby odváděny pomocí dešťové kanalizace do 
akumulační podzemní nádrže pozemku odkud budou čerpány pro potřeby zalévání zahrady a 
tepelného čerpadla aj,. 
Plynovodní NTL přípojka se napojí na NTL plynovod přípojkovým navrtávacím T kusem na 
stávající hlavní řád. HUP bude umístěn na hranici pozemku v oplocení. Přípojka bude uložena v 
hloubce 1,2 m. Nad potrubím se provede obsyp prohozenou zeminou. 
b) připojovací rozměry, výkonné kapacity a délky. 
Připojení objektu na uvedené sítě technické infrastruktury je nutné zhotovit přípojky podle 
příslušných norem. Návrh jednotlivých přípojek není předmětem bakalářské práce, neřešeno. 
 
B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení, 
Vstup a vjezd na pozemek je zajištěn ze dvou stran z jihu po komunikaci ulice Ubedří a z východu 
po komunikaci ulice Na Valech. Obojí přístupové komunikace se nachází v obytné zóně a jsou 
asfaltové. Hlavní komunikace III. třídy vedoucí podél ulice Ubedří je dvouproudová a 6 m široká. 
Vedlejší jednosměrná komunikace ulice Na Valech je jednoproudová a 3 m široká. Z vedlejší 
komunikace je skrze posuvné vjezdové brány umožněn sjezd na asfaltovou silnici pozemku především 
vlastníkům podzemních garáží. Asfaltová komunikace pozemku je přímá, rovná s kolmým napojením 
na vedlejší komunikaci rozprostírající se podél vrchní hranice pozemku a na asfaltové plochy 
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rozprostírající se podél vjezdových garáží u domu. Asfaltové plochy šíře 6 m budou vyspádovány pod 
3% sklonem směrem k odtokovému žlabu. Plochy zde byl navrhnut, aby sloužily jako točna zajišťující 
plynulý vjezd a výjezd z garáží. Hlavní asfaltová komunikace pozemku šíře 3 m a délky 12 m je 
vedena podél dlážděné plochy 8místného parkoviště jednotným směrem s kolmým sjezdem vzhledem 
k přilehlé hlavní komunikaci ulice Ubedří. Vjezd na hlavní komunikaci je zajištěn stejně jako u první 
komunikace pozemku posuvnou vjezdovou bránou. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
Městská část vybudovaná poblíž zájmového pozemku je charakteristická liniově orientovanými 
objekty vsazenými podél všech vedlejších a hlavních dopravních komunikací procházejících tímto 
územím. Při vrchní hranici na severní straně území je tato městská část ukončená hlavní komunikací v 
ulici Ubedří a při její spodní hranici na jižní straně hlavní komunikací v ulicí Podlesí. Tyto dvě 
komunikace jsou podél celé své délky postupně propojeny s 5 vedlejšími komunikacemi na jejíchž 
obou stranách jsou vybudovány zástavby rodinných a bytových domů. Parcela bytového domu je 
situována na rohu zájmové oblasti mezi hlavní komunikací ležící na jižní straně pozemku v ulici 
Ubedří a jednou z 5 na ní se napojujících vedlejších komunikací ležící na východní straně pozemku v 
ulici Na Valech. Parcela umístěná na tomto místě uzavírá jako poslední pozemek v ulici Na Valech 
linii pozemků stojících podél ní. 
 
c) doprava v klidu, 
Uvnitř pozemku naproti vstupu do objektu bude podél zadní části hlavní silnice tohoto pozemku 
vybudováno dlážděné parkoviště o rozměrech 24 × 6,5 m. Parkoviště vyhrazené pro obyvatelé domu 
bude skýtat celkem 6 běžných parkovacích míst o velikostech 2,5 × 6 m a 2 místa velikosti 3,5 × 6 m, 
jenž budou určená pro osoby s omezenou schopností pohybu.Parkovací stání budou lemovány 
obrubníky. Parkovací plocha bude provedená z betonové dlažby. Další 4 parkovací stání budou 
zřízeny v garážích suterénu umístěných v zadní části budovy bytového domu a budou přístupné pouze 
vlastníkům těchto garáží při sjezdu z vedlejší komunikace ulice Na Valech na asfaltovou komunikaci 
pozemku vedoucí k nim. 
d) pěší a cyklistické stezky, 
Pěší chodník uvnitř pozemku bude vydlážděn podél celé délky hlavní silnice pozemku s jeho 
umístěním blíže k objektu a ukončen bude na hranici pozemku při vstupu na pozemek. Vstup pro pěší 
bude zajištěn otevíravou branou. Od vchodu do bytového domu povede přímý chodník vyspádovaný 
pod 1% sklonem směrem k napojujícímu se pěšímu chodníku vedoucímu podél celé délky hlavní 
silnice pozemku. Veřejné chodníky města jsou vybudovány po obou stranách komunikací ulic na 
Valech a Ubedří. Absence veřejných chodníku bude pouze v místech napojení komunikací při vjezdu 
na pozemek. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy, 
Po hrubém dokončení stavby bude pro potřeby obsypu objektu, vyrovnání a srovnání původního 
terénu na hodnoty upraveného terénu daného PD znovu využita odtěžená zemina a skrývka ornice.  
Zemina a skrývka ornice odebraná v době výkopových prací bude čerpána z deponie, kde byla 
dočasně uskladněna. Po zapravení uvedených terénních úprav bude následně přikročeno k zhotovení 
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okapového chodníku, zpevněných ploch a vegetačním úpravám bytového domu. Okapový chodník 
objektu bude proveden okolo domu v šířce 500 mm z kačírku. 
Místa budoucích asfaltových komunikací a dlážděných chodníku budou v době terénních úprav 
vyrovnána a zhutněna. Plochy pozemku dotčené uložením skládek a skladu budou opětovně 
zatravněny. Trávník bude rozeset mimoto také do míst udávaných koordinační situací k ozelenění. Na 
závěr budou vysázeny křovinaté a listnaté dřeviny dle projektu zahradního architekta, jenž není 
součástí příloh bakalářské práce.  
 
b) použité vegetační prvky, 
Před započetím výstavby objektu budou na pozemku odstraněny veškeré keře a náletové zeminy 
ležící v oblasti výskytu budoucí stavby, ale i ty jenž svou polohou brání také výstavbě bytového domu. 
Vedle těchto budu odstraněny taktéž poškozené letité listnaté stromy, na jejichž místo bude v době 
zatravňování pozemku provedena výsadba stromu nových, jejichž druh, počet a poloha bude přesně 
zakreslena v PD zahradního architekta. Ponechané stávající stromy a keře budou chráněny proti 
mechanickému poškození obedněním kmenů do výše cca 2 metrů a vyvázáním větví koruny stromu 
směrem nahoru, tak bude sníženo riziko poškození mechanizmy výstavby těchto vegetačních prvků. 
Asanace a demolice jsou řešeny v samostatném projektu, jenž není součástí bakalářské práce. 
 
c) biotechnická opatření  
Ve spojení s daným pozemkem není potřeba zavádět biotechnická opatření.  
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí- ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
Stavba vychází z myšlenky snižování vlivu realizovaného objektu na životní prostředí. Z tohoto 
podnětu byly navrženy obvodové konstrukce s nízkým U, bez použití dodatečných tepelných izolací. 
Další pozitivní stránkou stavby vůči životnímu prostředí je zlepšení mikroklimatických podmínek 
obyvatel, za pomoci zelené pobytové pochůzí střechy s intenzivní vegetací. Stavba bytového domu 
nebude mít špatný vliv na okolí životní prostředí a to z hlediska znečištění ovzduší, hlukem, vody, 
odpadů či půdy. 
 Při výstavbě musí být respektovány všechny hygienické předpisy. Dočasně dojde ke zvýšení 
prašnosti a hlučnosti při výstavbě. Splaškové vody budou svedeny přes vybudované přípojky do 
veřejného kanalizačního řádu. S odpady musí být nakládáno dle zákona 185/2001 Sb. Zákon o 
odpadech a o změn některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Uživatelé objektu budou 
produkovat běžný odpad, který bude tříděn na komunální a recyklovatelný. 
 
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů 
apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,  
Keře, náletové dřeviny a poškozené letité stromy vykácené z oblasti umístění budoucí stavby a z 
míst jinak bránících výstavbě (plochy skladu, skládek) budou muset být před zásahem prozkoumány 
zodpovědnou osobou- dendrologem, který stromy vyhodnotí a stanoví,zda se řadí mezi běžné dřeviny 
bez zjevného výskytu ohrožených či památných druhů. Vedle těchto budou z hlediska bezpečnosti 
osob odstraněny i nechráněné poškozené letité stromy z míst, které nikterak neomezují výstavbu. Před 
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vykácením bude každý keř a strom, jenž má být odstraněn zkontrolován. Bude zjištěno, zda se v jeho 
útrobách neusídlil některý z chráněných druhů živočichů a v jeho korunách neuhnízdí některý z 
ohrožených druhů ptactva. Rostlinný porost bude prozkoumán a vyhodnocen arboretem. V průběhu 
kontrol bylo zjištěno, že na zájmové parcele s číslem 185/30 řešeného pozemku nežijí žádní chránění 
živočichové, ptáci ani zde nerostou žádné rostliny a dřeviny (keře, stromy) vyžadující zvýšenou 
ochrannou péči. Dokonce se v jejím prostoru ani nevyskytují žádné vzácné památné stromy, jenž by 
bylo potřeba ponechat či chránit.Kromě toho bylo podle učiněných výzkumů také zjištěno, že 
výstavba bytového domu nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu v území, neboť svým 
charakterem nespadá do skupiny průmyslových budov sloužících k výrobním účelům, jenž svou 
produkcí postihují ekologické funkce a vazby v krajině.Řešený objekt je navržen dle platných ČSN, 
EN, tudíž i s ohledem na normy přímo či těsně spjaté s ekologií. 
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 
Stavební pozemek se stavbou se dle mapových snímku evropsky významných lokalit a ptačích 
oblastí ČR nenachází svou polohou v soustavě chráněných území Natura 2000. Co se týče tohoto 
učiněného zjištění lze tedy s jistou spolehlivostí prohlásit, že výstavba ani samotná dokončená stavba, 
či její provoz nebudou mít hlubší vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze  závěru  zjišťovacího  řízení  nebo stanoviska EIA, 
Z výše uvedených bodů kapitoly B.6 Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana vyplývá, že 
pozemek, budoucí výstavba a ani provoz stavby nebudou mít škodlivý vliv na životní prostředí a 
veřejné zdraví obyvatel.Předmětná stavba tedy podle uvedeného nepodléhá návrhu zohlednění 
podmínek zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. 
Charakter stavby a užívání objektu k bydlení nespadá do záměru kategorie I, u nichž by bylo potřeba 
podrobit stavbu úplnému posouzení vlivů na životní prostředí- EIA a ani do záměru kategorie II, kde 
by bylo nutné podrobit stavbu alespoň zjišťovacímu řízení, které by rozhodlo zda stavba bude či 
nebude podléhat jednotlivým procesům stanovisek EIA.  
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky  ochrany podle jiných 
právních předpisů. 
 Ochranná pásma zvláště chráněných území, památných stromů, ZOSPP (kulturních 
památek),silnic,drah, lesa, vodních zdrojů, přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních 
vod, zařízení elektrizační soustavy, plynárenských zařízení, zařízení pro výrobu či rozvod tepelné 
energie, komunikačních vedení, radiových zařízení a radiových směrových spojů, leteckých staveb,  
krematorií a veřejných pohřebišť, objektů důležitých pro obranu státu, státních etalonů, podzemních 
potrubí pro pohonné látky a ropu a ochranná pásma zřízená v situaci, kdy byl potvrzen výskyt 
nebezpečné nákazy zvířat nebo hrozí-li nebezpečí jejího šíření —  tyto všechny jsou definované v 
obecně závazných právních předpisech a s ohledem na polohu pozemku se na danou stavbu převaha z 
těchto typu ochranných pásem nevztahuje.  
Na pozemku stavby a poblíž něj byla objevena pouze ochranná a bezpečnostní pásma technické 
infrastruktury rozvodných veřejných sítí města a nově navrhovaných a budovaných přípojek.Velikosti 
ochranných a bezpečnostních pásem jednotlivých veřejných sítí vedených zdrojů jsou podrobně 
popsány v bodě c kapitolyB.1.Velikosti ochranných a bezpečnostních pásem jednotlivých nově 
budovaných přípojek zdrojů napojených k jednotlivým veřejným sítím v ulici Ubedří jsou uvedeny v 
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kapitole B.3 Připojení na technickou infrastrukturu. Rozsah omezení a povolení zasahovat do 
veřejných sítí si stanovují jednotliví správci sítí a jejich dodržování se týká stavby pouze v době 
kontaktu s nimi, což u naší stavby je v době budování jednotlivých nových přípojek budovy. Správci 
dotčených sítí nevznesly žádné speciální požadavky na ochranu sítí krom podmínek zaručujících 
dodržení ochranných a bezpečnostních pásem, jenž by zamezily riziku porušení některého potrubí při 
napojování přípojek. Podmínky ochrany podle jiných právních předpisů nebudou zapotřebí. Ochranná 
a bezpečnostní pásma nových přípojek jednotlivých zdrojů budou striktně dodržována a v jejich 
prostrou bude zakázána výsadba keřů a stromů. V ploše prostoru těchto pásem bude také zakázáno 
zřizovat zpevněné plochy a komunikace a nebo jinak zatěžovat povrch nad přípojkami. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Vzhledem k účelu stavby a jejím u rozsahu nevyžaduje opatření z požadavků civilní ochrany na 
využití staveb k ochraně obyvatelstva. Během výstavby musí být zajištěno staveniště zabezpečeno 
proti vniku cizích osob zákazem vstupu s bezpečnostní značkou u vstupů a komunikací, dále 
oplocením výška 2  m. Stavba splňuje požadavky pro ochranu obyvatelstva. 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a)    potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
Vhodně navržený způsob zásobování staveniště je klíčovým faktorem ovlivňujícím celkový chod 
realizace výstavby stavby. Udává nám rychlost a plynulost částí jednotlivých pracovních etap.  
Mezi vůbec nejdůležitější media potřebná pro výstavbu a její organizaci se řadí zdroje zásobující 
staveniště elektrickou energií a vodou. Voda pro hygienické, sociální a výrobní účely bude odebírána z 
nově vybudované (definitivní) přípojky vody. Elektrická energie bude odebírána z nově vybudované 
(definitivní) přípojky NN a dále pomocí připojeného hlavního staveništního rozvaděče rozvedená dál 
po staveništi k jednotlivým odběrným místům. Množství potřeby vody a elektrické energie je dopředu 
nestanovitelné. Spotřeba těchto médií je značně závislá na druhu prováděné technologické etapy a 
současných počtech zaměstnanců daných činností. Přípojky vody a elektrické energie budou osazeny 
měřidly, jenž nám vyčíslí celkovou spotřebu těchto zdrojů za celkové období realizace objektu, ale 
také spotřebu v jednotlivých dnech výstavby. Velmi významným médiem staveniště zajišťující jeho 
správný chod je nezbytnost umožnit odvod splaškových a dešťových vod. Splaškové vody budou 
odváděny vybudovanými dočasnými potrubími přes definitivní přípojku kanalizace do veřejné 
kanalizační sítě. Dešťové vody budou v době realizace a provozu stavby odváděny pomocí dešťové 
kanalizace do akumulační podzemní nádrže pozemku odkud budou čerpány pro potřeby budovy v 
době provozu objektu. Množství spotřeby dešťové a splaškové vody bude závislé taktéž na druhu 
prováděné technologické etapy, současných počtech zaměstnanců daných činností a klimatických 
podmínkách.  
Na základě možnosti využití pouze investorova pozemku pro potřeby skladování na staveništi je 
uvažováno s jednorázovou dodávkou a postupnou spotřebou kusového materiálu právě probíhající 
technologické etapy stavby. 
  Naopak u zásobování staveniště sypkými materiály a betonovou směsi budeme uvažovat s 
cyklickou dodávkou a postupnou spotřebou zmíněných materiálu z nedalekých výroben.  Přesný čas 
dodávky a spotřeby materiálu je podřízený aktuální potřebě právě probíhající technologické etapy 
stavby a časovému harmonogramu stavby. 
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  Dodávané sypké směsi a kusový materiál bude dopravován v takových časových intervalech, 
aby bylo počítáno s určitou časovou rezervou před jeho zabudováním do konstrukce. Rezerva dodání 
materiálu byla stanovena na 3 dny před jeho použitím. Doprava čerstvé betonové směsi 
autodomíchavači bude přivážena na místo zpracování v den aplikování do konstrukce a nebude 
uvažováno s žádnou časovou rezervou.  
 
b)     odvodnění staveniště, 
Odvodnění staveniště od dešťové a technologické vody vyskytující se v blízkosti staveništních 
komunikací bude provedeno dočasně pomocí odvodňovacích rýh, popřípadě zasáknutím zbytkové 
vody do podloží.  Samotná realizovaná stavba bude již ve fázi výkopových práci závislá na drenážním 
způsobu odvodnění veškerých stékajících vod. Dešťová voda zachycená v drenážním potrubí bude 
pomocí dešťové kanalizace odváděná do podzemních akumulačních nádrží pozemku, které budou v 
době provozu domu sloužit k zásobování objektu užitkovou vodu. Zbytková dešťová voda 
nezachycená pomoci výše popsaných systému bude zasakována na pozemku do podloží, popřípadě v 
krajní nouzi pohlcena uličními kanály. Neodvádění srážkové vody do vybudovaných odvodňovacích 
systému může mít za následek zhoršování kvality jízdy vozidel na staveništi, poškození 
jižvybudovaných konstrukcí nebo v nejhorším případě ohrožení stavby sesuvem půdy. 
S dokončením výstavby díla již nebude počítáno s provizorním odvodněním staveniště a zrušené 
systémy odvodnění budou nahrazeny odvodněním nově zřízených systému (okapy, žlaby), rozvodů 
(dešťová kanalizace), ale také okapových chodníku a zatravněním pozemku napomáhajícím k 
zasakování vody. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
• Dopravní infrastruktura: 
Z hlediska značné potřeby využívání mimo staveništní dopravy pro přepravu materiálu a 
staveništní mechanizace je v době výstavby budovy bytového domu předpokládán zvýšený pohyb 
vozidel a mechanizací po veřejných komunikacích ulice Ubedří a Na Valech než-li v obdobích 
nedotčených výstavbou, kdy bude dopravní situace opět navrácená do běžného provozu. Provoz 
mimostaveništní dopravy nebude zásluhou stanovené pevné pracovní doby od sedmé hodiny ranní do 
čtvrté hodiny odpolední omezovat obyvatelé okolních pozemku v čase jejich volna po skončení jejich 
pracovní doby. Vjezd i výjezd strojů primární dopravy na staveniště je zajištěn uzamykatelnými 
bránami 4 × 2,5 mm a řádně označen výstražnými a dopravními značkami. Vjezd na staveniště bude 
strojům primární dopravy povolen pouze z ulice Ubedří přes vjezdovou bránu, jejíž blízké okolí bude 
hlídáno korektním pracovníkem staveniště. Pověřený pracovník se stará o vpouštění dodržovaných 
počtu strojů a osob, jenž jsou hlášeny, že na stavbě v den prácí budou. Sjezd ze staveniště je vyústěn 
na mimostaveništní vedlejší komunikaci v ulici Na Valech. Vozidla a stroje primární a sekundární 
dopravy pohybující se po stavbě budou nuceny povinně dodržovat nařízený jednosměrný provoz po 
hlavní vnitrostaveništní komunikaci.  
Hlavní vnitrostaveništní komunikace je utvořena ze dvou navzájem kolmých samostatně se 
připojujících komunikací tvořících půdorysný průmět podobný písmenu "L". Přesný tvar písmene "L" 
kopíruje vytýčený půdorysný obrys budovy bytového domu běžící souběžně s vnitřními hranami 
těchto komunikací. Vnější stranu zmiňovaných komunikací lemují linie soustavně na sebe 
navazujících skládek začínaje skládkou vozových panelů u vstupní (vjezdové) brány a konče skládkou 
tvárnic porotherm u výstupní (výjezdové) brány.V místě napojení komunikací bude vybudovaná 
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točna, jenž bude ze své vnější strany rozšiřovat příjezdovou komunikaci o plochurozměru 
9 × 9mvyskládanou z ŽB vozových panelu o rozměrech 3 × 1,5 × 0,2. Plocha zde bude zřízena pro 
ustavení jeřábové dráhy. Na staveništi cca. 8 m od pravého horního rohu pozemku bude umístěná v 
pořadí již třetí brána, jenž bude sloužit pouze pro vjezd a výjezd silonosiče a zaměstnanců stavby. Od 
této brány povede 12 m dlouhá komunikace ukončená točnou s rozšířením plochy o velikost 
7,5 × 7,5m. Plocha bude vystavěna z ŽB vozových panelů rozměru 3 × 1,5  × 0,2 a bude na ní 
ustaveno silo míchacího centra. Po pravé straně této komunikace bude umístěna skupina unimobuněk 
sloužící čistě jako sociální zázemí a kanceláře zaměstnanců. Na protější straně komunikace bude 
vybudováno parkoviště pro zaměstnance a dva uzavřené sklady unimobuněk.Vnitrostaveništní 
komunikace určené k pohybu vozidel budou bez výjimek zpevněné, odvodněné a vystavěnépo 
odtěženi svrchní částiornice a podornice do hloubky 0,2 m ze zpevněných železobetonových panelů 
3 × 1,5 × 0,2. Komunikace, které mají sloužit pouze pro pohyb chodců po staveništi budou odvodněné 
a zpevněné štěrkopískovým posypem tloušťky 200 mm. Veškeré dočasné vnitrostaveništní 
komunikace budou s dokončením výstavby díla odstraněny a v určitých místech nahrazeny novou 
komunikací objektu. 
 
• Technická infrastruktura: 
 Dle provedených průzkumů bylo zjištěno, že pozemkem staveniště v současné době 
neprocházejí žádné veřejné inženýrské sítě, jenž by bránily výstavbě nebo by museli být zvláště 
chráněny. Napojení jednotlivých definitivních přípojek inženýrských sítí bude provedeno z ulice 
Ubedří. Napojení veškerých staveništních rozvodů potrubí a kabelů všech zdrojů inženýrských sítí k 
definitivním přípojkám bude provedeno dočasně za účelem provádění výstavby jednotlivých 
pracovních etap a celkového řízení provozu na staveništi. Nově budované přípojky budou vyhotoveny 
již v rámci zemních prací a budou sloužit pro účely výstavby bytového domu. Budou zbudovány 
přípojky elektrické energie, vody a splaškové kanalizace, teplovodu, plynovodu. Z hlediska 
zásobování staveniště budou provedeny jen dočasné rozvody potřebných zdrojů a to kabely elektrické 
energie, vodovodní potrubí a splaškové kanalizační potrubí. Dočasné rozvody vedené na povrchu 
pozemku budou chráněny před mechanickým poškozením pomocí chrániček a viditelně označeny 
výstražnými fóliemi. Na okraji pozemku v blízkosti napojení přípojek na veřejnou síť bude 
vybudována vodoměrná šachta a revizní kanalizační šachta, přípojná elektrická skříň, skříň hlavního 
uzávěru plynu. 
 
1) Pitná voda  
Vhodným výpočtem dle normy ČSN 75 5455 bude zvolena efektní dimenze vodovodní přípojky a 
dočasného vodovodního potrubí rozváděného po staveništi. Hrubým výpočetním odhadem bylo 
dočasné potrubí navrženo s dimenzí DN 40 z matriálu PP. Přesnou dimenzi stanoví specializovaný 
technik zabývající se technickým zařízením budov, jenž ve svém výpočtu zohlední veškeré faktory a 
určí přesný rozsah využití tohoto zdroje vody. Konečná zvolená dimenze bude uvedena v technické 
zprávě zařízení staveniště a podle ní budou trubky navrženy. Přívod pitné vody na staveniště bude 
zajištěn prostřednictvím navržené vodovodní přípojky, která bude v místě vodovodní šachty napojena 
na veřejnou vodovodní síť. Místo provizorního připojení bude v době dokončení díla sloužit jako 
hlavní přípoj pitné vody. Dimenze, hloubka uložení a velikost ochranného pásma přípojky 
vodovodního potrubí je podrobně popsána v kapitole B.3 tohoto dokumentu. Součástí vodovodní 
šachty velikosti 1 × 1 m bude vodoměrná sestava obsahující hlavní vodoměr, který bude měřit celkový 
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odběr vody na staveništi. Krom celkového odběru vody budeme zjišťovat množství spotřebované vody 
jednotlivých zařízení.To bude řešeno vkládáním podružných vodoměru na každé jednotlivé 
připojovací potrubí. Odečet a úhrada bude probíhat na základě dohody mezi stavebníkem a 
zhotovitelem stavby. 
 Voda bude přivedena k unimobuňkám a k silu suchých maltových směsí v zadní části 
pozemku. Při budování vodovodní sítě pro účely staveniště je třeba krom zásobování sociálních 
zařízení a míchacího centra také počítat s vodu určenou pro technologické účely čištění staveništních 
strojů vyjíždějících ze staveniště. V případě vypuknutí požáru na stavbě bude pro potřeby jeho uhašení 
čerpána pitná voda z podzemních hydrantu umístěných v ulici Ubedří a Na Valech. 
 
2) Splašková kanalizace  
 Bude nutné provést opatření pro odvod splaškové vody ze staveniště. Splaškové odpadní vody 
budou vznikat u hygienických a sociálních zařízení unimobuňěk dále také při čistění jednotlivých 
vozidel a stavebních strojů aj,.Vhodným výpočtem dle normy ČSN 75 5455 bude zvolena efektní 
dimenze splaškové kanalizační přípojky a dočasného splaškového kanalizačního potrubí rozváděného 
po staveništi. Hrubým výpočetním odhadem bylo dočasné potrubí navrženo s dimenzí DN 125 z 
matriálu PP. Přesnou dimenzi stejně jako u pitné vody vypočte specializovaný technik zabývající se 
technickým zařízením budov, jenž její velikost uvede v technické zprávě zařízení staveniště a podle ní 
budou trubky navrženy. Pro odvod splaškové vody z unimobuněk a míchačky maltových směsi bude 
na staveništi vybudováno dočasné potrubí, jenž bude ústit do veřejné kanalizační sítě přes přípoj nově 
zřízené kanalizační přípojky.Znečištěná voda staveniště bude vždy nejprve patřičně předčištěna a 
teprve potom vpuštěna do kanalizační sítě.  
 
3) Zásobování staveniště elektrickou energií 
Dodávka elektrické energie staveniště bude zajišťována prostřednictvím nově vybudované přípojky 
NN napojené na veřejnou rozvodnou síť v ulici Ubedří. Součástí přípojky bude elektrická přípojná 
skříň v níž bude umístěn elektroměr a hlavní vypínač regulující přívody energií stavby.V blízkosti 
hranice pozemku vedle přípojné skříně bude zřízen hlavní staveništní rozvaděč (HSR), jenž bude pro 
potřeby zásobování staveniště připojen k definitivní přípojce NN objektu. Součástí vybudovaného 
HSR bude sada zásuvek, hlavní vypínač a vložený elektroměr, jenž bude zřízen z důvodu měření 
celkové spotřeby odběru el. energie strojů a osvětlení staveniště.  
  Vedle HSR bude k vybudovanému staveništnímu rozvodu el. sítě připojen také poddružný 
staveništní rozvaděč PSR s vlastním elektroměrem měřícím poddružnou spotřebu energií všech 
staveništních kontejneru a míchacího centra. Oba navržené staveništní rozvaděče budou opatřeny 
pevnou klikou a chráněny před krádeží, poraněním, či poškozením zámky kladkového typu. 
 Rozvod k jednotlivým spotřebičům a objektům bude z odběrného místa zajištěn  měděnými 
stočenými vodiči v obalu z kaučukového vulkanizátoru. Vodiče budou umístěny v chráničkách tak, 
aby nedošlo k jejich mechanickému poškození nebo případnému odcizení. Trasa a umístění napájecích 
zařízení je viditelná ve výkresu zařízení staveniště (není součástí bp.). Samostatný rozvod a 
dimenzování vodičů navrhne projektant z oblasti elektro. Osvětlovací trasu bude vedena samostatně z 
důvodu možnosti řízeného zapínání a vypínání elektrického proudu. Uvnitř budovy bytového domu se 
provede osvětlení žárovkovými a výbojkovými tělesy, které budou napájeny z rozvaděče. 
 
d)    vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
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Nepředpokládá se nepříznivý vliv výstavby bytového domu na sousední stavby a pozemky, ale ani 
na stavby a pozemky blízkého okolí. Řešené dílo se nenachází v oblasti významných a chráněných 
území, jehož realizací by byly dotčeny některé z ochranných,či bezpečnostních pásem daných 
zákonem. Průzkumem pozemku, mapovými podklady a typem navržených materiálu a konstrukcí bylo 
zcela vyloučeno narušení životního prostředí daného území výstavbou bytového domu.Za těchto 
ohledu  nebude nutné provádět žádná zvláštní opatření na ochranu okolí než jen běžně nutných. 
Veškeré pracovní činnosti budou probíhat výhradně na pozemku investora. V době výstavby objektu a 
budování staveniště bude stavební pozemek chráněn před vstupem nepovolaných osob oplocením a 
výstražným značením značkami. Oplocení staveniště rovněž také zajistí  bezpečný pohyb osob po 
veřejných chodnících situovaných podél pozemku staveniště v ulicích Ubedří a Na Valech. Ohrazený 
prostor staveniště nebude blokovat pohodlný a bezpečný přístup k sousedním stavbám a pozemkům. 
Přilehlé sousední stavby a pozemky staveniště budou plně respektovány. Kromě požadavků kladených 
na bezpečnost práce a osob na staveništích a v jeho okolí budou dodrženy také veškeré podmínky 
kladené na minimální požadavky silničního provozu, dle platných norem. 
Před započetím stavebních prací bude zohledněna hluková zátěž všech pohyblivých a 
nepohyblivých zařízení a strojů, ale také dopravní a výrobní hlučnost technologie výstavby negativně 
ovlivňující blízké okolí stavby. V případě zjištěné zvýšené hlučnosti překračující stanovené 
hygienické limity hluku 55 dB bude pozměněn výběr hlučného elementu- těžké mechanizace, zařízení, 
stroje, vozidla. Regulace vlivu hluků a vibrací bude také obstarána vymezenou pevnou pracovní dobou 
od sedmé hodiny ranní do čtvrté hodiny odpolední. Tato skutečnost rovněž zajistí, že nedojde k 
negativnímu ovlivnění provozu obou přilehlých komunikací. Výjimka omezení provozu bude 
akceptována pouze v období napojení přípojek objektu k veřejným sítím města. 
Začínající výstavbou, zvýšeným provozem a prácí těžké mechanizace a vozidel se bude kromě 
zvýšené hlučnosti a s ní spojených vibrací projevovat i větší prašnost vzniklá, jak samotnými stroji, 
tak i dílčími etapami práce. Případná vyšší prašnost bude zmírňovaná nižší rychlostí pojezdu 
mechanizace a vozidel po staveništi a vpouštěním pouze přiměřeného počtu vozidel na staveniště v 
tentýž čas. V případě potřeby vpuštění většího počtu vozidel, jenž by nesly riziko zvýšené prašnosti, 
bude nařízeno pravidelné čištění a kropení přilehlých vnitrostaveništních pojízdných komunikací. 
Mimo vnitrostaveništní komunikace budou před každým výjezdem ze staveniště čištěny také veškerá 
vozidla a stroje.  
Zhotovitel stavby dohlídne na provádění pravidelných kontrol technického stavu vozidel, 
mechanizací a strojů a zajistí splnění veškerých požadavků vznesených na eliminaci nepříznivých 
vlivů působících na stavbě.  
Veškerá suť a odpad vzniklé výstavbou budou likvidovány v souladu s vyhláškou č.374/2008 Sb., 
o přepravě odpadů a to do té míry, aby bylo zajištěno bezpečí okolní zástavby. Více viz bod g této 
kapitoly. 
Při dodržení veškerých požadavku kladených na odvodnění staveniště a dodržení polohy umístění 
realizovaného díla nebude docházet při výstavbě objektu ke statickému narušení okolní výstavby 
vlivem podmáčení či sesunutí. Navrhovaná opatření odtokových poměrů jsou patřičně rozebrána v 
bodě b této kapitoly. Bytový dům nebude ovlivňovat své blízké okolí ani v období provozu (stíněním, 
požárem, sesuvy, aj.), poněvadž bude striktně apelováno již ve fázi návrhu na dodržování odstupových 
vzdáleností hranic pozemku a staveb. Odtokové poměry daného území zůstanou před i při výstavbě 
zachovány a neovlivní okolní zástavbu. Srážková voda shromažďována v místech střešního pláště 
nejvyššího patra bude odváděna do okapu a následně obdobně jako voda ze základu bude dále pomocí 
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dešťové kanalizace vyústěna do akumulační nádrže a odtud čerpána jako voda užitková k domácím 
potřebám a  zavlažování zeleně na pozemku.  
Případné znečištění či poškození pěších komunikací a konstrukcí bude zhotovitelem po dokončení 
stavby vyčištěno a opraveno. 
 
e) ochrana  okolí  staveniště  a  požadavky  na  související  asanace,demolice, kácení dřevin, 
Řešené staveniště a jeho blízké okolí se nenachází v oblasti kulturně významných a krajině 
chráněných území, jehož budováním by byly dotčeny některé z ochranných, či bezpečnostních pásem, 
jenž by musely být chráněny.  Vzhledem k charakteru užívání stavby nejde o stavbu tvořící zdroj 
znečištění životního prostředí, jenž by měl špatný dopad na okolí stavby a jenž by musel být chráněn, 
aby nenarušil území stavby. 
Staveniště bytového domu bude před vstupem nepovolaných osob chráněno mobilním oplocení 
mod Johnny servis výšky 2 m s uzamykatelnou branou. Oplocení staveniště a jeho přilehlé okolí bude 
v době prováděných prácí řádně označeno výstražnými a dopravními značkami. Oplocení staveniště 
rovněž zajistí bezpečný pohyb osob po veřejných chodnících situovaných podél pozemku staveniště v 
ulicích Ubedří a Na Valech. Případné znečištění či poškození pěších a dopravních komunikací bude 
ihned vyčištěno a opraveno. 
V době  budování staveniště před samotnou výstavbou objektu budou na pozemku stavby 
odstraněny veškeré keře a náletové zeminy ležící v oblasti výskytu budoucí stavby a dále také ty jenž 
svou polohou brání vybudování potřebných skládek a skladů. Vedle těchto budu odstraněny taktéž 
poškozené letité listnaté stromy, na jejichž místo bude v době zatravňování pozemku provedena 
výsadba stromu nových, jejichž druh, počet a poloha bude přesně zakreslena v PD zahradního 
architekta. Ponechané stávající stromy a keře budou v období výstavby objektu chráněny proti 
mechanickému poškození obedněním kmenů do výše cca. 2 metrů a vyvázáním větví koruny stromu 
směrem nahoru, tak bude sníženo riziko poškození mechanizmy výstavby těchto vegetačních prvků. 
Asanace a demolice jsou řešeny v samostatném projektu, jenž není součástí bakalářské práce. 
 
f)    maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 
Celkový rozsah záboru zřízený pro staveniště bude proveden pouze dočasně v rámci investorova 
pozemku stavby o parcelním místě185/30 ve Vodní. Veškerý provoz a zásobování zařízení staveniště 
bude budováno výhradně na tomto pozemku. Žádné další zábory ploch okolních pozemků nebudou 
nutné. 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
   jejich likvidace, 
Při nakládání s odpady je nutné dodržovat zákon š. 154/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 
185/2001 Sb., O odpadech a o změn některých dalších zákonů, vyhlášku č. 383/2001 Sb. O 
podrobnostech nakládání s odpady, vyhlášku č. 381/2001 Sb. v platném znění. Odpad se bude 
shromažďovat v navržených kontejnerech, které zabrání úniku odpadů. Na stavbě bude vedena 
průběžná evidence odpadů, které vznikly při výstavbě, včetně způsobu likvidace. Tato evidence poté 
bude předložena při kolaudaci stavby. Zhotovitel stavby je povinen zabezpečit nakládání se vzniklými 
odpady v souladu s výše uvedeným zákonem O odpadech. Zajistí jejich třídění a předání osobě k tomu 
oprávněné. 
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h)    bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
Zemní práce budou odstartovány odebráním skrývky ornice v tloušťce 200 mm z celého povrchu 
plochy staveniště. Sejmutá ornice bude společně s části(cca.1/4) sejmuté zeminy získané při hloubení 
výkopu a rýh základu uložena na skládce mezideponie daného staveniště. Přebytečná vytěžená část 
(cca. 3/4) zeminy bude odvezena na řízenou skládku mimo staveniště.Uskladněna ornice a zemina 
bude chráněna proti znečištění na staveništi a v průběhu dokončovacích prací využitá pro potřeby 
obsypu objektu, vyrovnání a srovnání původního terénu na hodnoty upraveného terénu daného PD.Po 
zapravení uvedených terénních úprav bude následně přikročeno k vegetačním úpravám a zatravnění 
plochy pozemku. 
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Zhotovitel bude realizovat stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním prostoru stavby 
byla v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. Stroje určené pro výstavbu, zařízení a mechanismy se musí zajistit s garantovanou nižší 
hlučností a v dobrém technickém stavu, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy, popř. do 
podzemních vod. Z hlediska minimalizace hluku je důležité, aby stavební práce byly prováděny v 
době od 8 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin a to pouze v pracovních dnech. Stavební činnosti se nesmí 
provádět v době od 21 do 7 hodin. 
Ochrana před prachem: 
Prašnost bude eliminována zpevněním vnitrostaveništní komunikace. Dopravní prostředky před 
výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci musí být řádně očištěny. Používané komunikace musí 
být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Pokud dojde k případnému znečištění vozidly, je 
nutné znečištění odstranit a uvést komunikaci do původního stavu. Skladovaný materiál bude zakryt 
plachtami. Při dlouhodobém suchu se staveniště bude skrápět. 
Likvidace odpadů: 
Stavební odpad bude likvidován ve smyslu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, např. recyklací nebo umístěním na skládku. V průběhu stavby budou tříděny do 
kategorií určených zákonem. 
j) zásady  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na staveništi, 
posouzení  potřeby  koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, podle jiných právních 
předpisů), 
K zajištění bezpečnosti práce a technologických zařízení je nutné v průběhu realizace dodržovat 
základní předpisy: 
• Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve 
znění pozdějších předpisů,  
• Zákon č. 362/2005 Sb., Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,  
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích.  
Při manipulaci se stroji a vozidly je povinen zhotovitel zajistit dohled vyškolené osoby. 
Pokud vzniknou hlubší výkopy mimo vlastní staveniště při budování přípojek, dodavatel stavby je 
zabezpečí v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy. Pracovníci musí být vybaveni osobními 
51 
 
ochrannými pomůckami, potřebným nářadím pro danou práci. OOPP musí zajistit zhotovitel stavby. 
Pracovníci tyto osobní ochranné pomůcky jsou povinni používat. Také musí být řádně proškoleni z 
bezpečnostních předpisů a rizik na staveništi. Zařízení staveniště bude součástí uzavřeného areálu, 
který bude oplocen popř. jinak zajištěn. Vstupy na staveniště budou uzamykatelné. U vstupu bude 
umístěna tabulka „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“. Veřejnost do bezprostřední blízkosti stavby 
nebude mít přístup. Staveniště kolem svého obvodu bude ohraničeno mobilním oplocením výšky 
1,8 m. 
Vzhledem k rozsahu navržených prací lze předpokládat, že se na staveništi budou pohybovat 
pracovníci více než jednoho dodavatele, takže je pravděpodobná nutnost přítomnosti koordinátora 
bezpečnosti. 
 
k)  úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
Budovaný bytový dům neovlivní svou výstavbou sousední stavby a stavby blízkého okolí, tudíž 
není potřeba provádět úpravy bezbariérového užívání výstavbou dotčených staveb. Není počítáno s 
výskytem osob s omezenou schopností pohybu a orientace v prostorech staveniště. 
 
l) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 
Vjezd na staveniště, jenž bude přístupný vozidlům a strojům z hlavní komunikace v ulici Ubedří 
bude zajištěn uzamykatelnou staveništní bránou 4 × 2,5 mm a řádně označen výstražnými a 
dopravními značkami (zákaz vstupu nepovolaným osobám, pozor staveniště, pozor vjezd vozidel 
stavby). Výjezd ze staveniště, jenž bude umožněn vozidlům a strojům po vedlejší komunikaci ulice Na 
Valech bude zajištěn uzamykatelnou staveništní bránou 4 × 2,5 mm a řádně označen výstražnými a 
dopravními značkami (zákaz vstupu nepovolaným osobám, pozor staveniště, pozor výjezd vozidel 
stavby). Mimo vjezd a výjezd budou výstražnými a dopravními značkami opatřeny také 
vnitrostaveništní komunikace. Výstražné bezpečnostní značky budou dále vyvěšeny v rizikových 
prostorech staveniště a v některých místech z vnější části oplocení. V období výstavby bytového domu 
v době od sedmé hodiny ranní do čtvrté hodiny odpolední bude krátkodobě omezen provoz na 
přilehlých komunikacích objektu. Během zásobování staveniště bude respektován provoz na 
přilehlých veřejných komunikacích a pochyb chodců.  
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m) stanovení speciálních podmínek  pro  provádění  stavby (provádění stavby  za  provozu, opatření  
proti  účinkům  vnějšího  prostředí při výstavbě apod.), 
Charakter stavby nevyžaduje stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby krom běžně 
nutných. Za běžně nutné podmínky je považováno provizorní zakrývání zrovna prováděných 
konstrukcí objektu a náchylných materiálů (produktů) vystavěných skládek před negativními účinky 
klimatických vlivů- větru, sněhu, deště, aj.. Přesná ochrana bude stanovena v kapitole popis podmínek 
podkladových konstrukcí jednotlivých technologických postupů vypracovaných na míru pro každou 
technologickou etapu a činnost zvlášť. Součástí bakalářské práce je pouze technologický postup 
vodorovné konstrukce stropu. Navrhovaný objekt je novostavbou, tudíž se nepředpokládá provádění 
přístavby, nástavby či rekonstrukce stavby za provozu a s tím související potřebné zavedení 
speciálních podmínek.   
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
 
• Termín vydání stavebního povolení: 2/2018 
• Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: 1.3.2018 
• Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště: 1.3.2018 
• Předpokládaný termín provedení mobilního oplocení: 2.3.2018 
• Předpokládaný termín dokončení spodní stavby: 23.5.2018 
• Termín kontrolní prohlídky rozestavěné stavby: 18.8.2018 
• Předpokládaný termín dokončení hrubé stavby: 24.10.2018 
• Předpokládaný termín dokončení stavebních prací a předání díla: 30. 2. 2019 
• Předpokládaný termín likvidace staveniště: 1.3.2019 
 
Uvedené body rozhodujících dílčích termínu stavby jsou zároveň termíny hlavních kontrolních 
prohlídek stavby. Dle § 133 zákona 183/2006 Sb. je nezbytné umožnit pověřené kvalifikované osobě 
stavebního úřadu provést kontrolní prohlídku rozestavěné stavby ve fázi a termínu uvedeném v 
podmínkách vydaného stavebního povolení a v plánu kontrolních prohlídek stavby, jenž kromě 
hlavních termínu kontrol obsahuje také termíny kontrol mezioperčních všech technologických etap 
časově rozvržených v celkovém harmonogramu stavby. Celkový harmonogram stavby není součásti 
zpracování bakalářské práce.Výstavba bytového domu bude prováděná kontinuálně na základě dílčích 
technologických etap stavby. 
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C. SITUAČNÍ VÝKRESY [1] 
Není součástí zadání bakalářské práce. Z tohoto důvodu neřešeno. 
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D.  TECHNICKÁ ZPRÁVA [1] 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
a) Technická zpráva (architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a  provozní řešení, 
bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně technické  řešení  a  technické  vlastnosti  
stavby;  stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace - popis 
řešení, výpis použitých norem). 
 
• Architektonické, výtvarné a materiálové řešení: 
 
Návrh architektonického řešení objektu vychází z přání investora stavby a respektuje tvarové, 
výškové a materiálové řešení  okolní zástavby a dobový styl ostatních budov s nimiž je úzce spjat. 
Půdorysný průmět tvaru objektu tvoří obdélník velikosti 21,48 × 12,75 m rozšířený ze své přední a 
zadní části o podružný obdélník velikosti 5,38 × 1,3 m. Budova bytového domu je navržená jako 
samostatně stojící stavební objekt o jednom podzemním a čtyřech nadzemních podlažích, které jsou 
shora ve výšce +10,135 m od  ±0,000 zastřešeny zelenou pochuzí plochou střechou a ve výšce 
+12,840 od ±0,000 ukončeny nepochuzí plochou střechou.  
Bytový dům je po celém svém obvodu obsypaný okapovým chodníkem ze štěrkového kačírku 
šířky 600 mm. Plocha soklové části budovy byla v rámci návrhu zvolená k provedení z kamenného 
obkladu světlého odstínu šedé barvy. Omítkovina fasády byla vybrána weber pastovitá silikátová 
jemnozrnné úpravy (velikost zrna 1 mm) o odpovídajícím podkladu výrobku weber pas podklad S. 
Barva omítky je laděna do světlých odstínu kombinace barev bílé a béžové. Estetičnost povrchu 
fasády bude dotvářena použitím kamenného obkladu šedé barvy i do míst mimo sokl fasády. Samotný 
pocit vzhledu budovy bude umocněn při pohledu na vzdušná dřevěná okna výrobce Vekra s 
povrchovou úpravou- dub světlý. Veškeré dveře použité na budově bytového domu budou dodávány 
od výrobce Sapelli. Balkónové a vstupní dveře budou dřevěné s dekorem- dub evropský, jenž se 
efektně snoubí s barevností použitých oken. Celkový vjem budovy budou dotvářet ŽB vystupující 
obdélníkové a rohové "L" balkóny budovy opatřené na svých svislých plochách kamenným obkladem 
a na povrchu vydlážděné betonovou dlažbou BEATRIX hladkého reliéfu šedého odstínu. Zámečnické 
prvky použité v exteriérech budou leštěné z nerezové oceli. Klempířské prvky použité na objektu 
budou sdílet jednotné provedení povrchu z titanzinku bez dalších povrchových úprav. Chodníky na 
pozemku budou provedeny z betonové dlažby tmavě šedého odstínu. 
 
• Dispoziční a provozní řešení: 
 
Přístup do prostoru pozemku je obyvatelům bytového domu umožněn ze dvou stran. První možnost 
přístupu je z vedlejší komunikace ulice Na Valech na východní straně pozemku. Tento vjezd je určen 
především pro vlastníky podzemních garáží. Druhý vjezd a také i vstup pro pěší je zpřístupněn na jižní 
straně pozemku při sjezdu z ulice Ubedří a ukončen parkovištěm situovaným na západní straně 
pozemku naproti vstupnímu vchodu do objektu. 
Navrhovaný objekt bytového domu je tvořen celkově 5 podlažími 4 nadzemními a jedním 
podzemním. Podzemní podlaží bytového domu je rozděleno do 15 místností z nichž sedm místností je 
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vyhrazeno soukromým sklepním prostorám obyvatel domu a jedna veřejná skladovací místnost 
sloužící účelům uschovávání kočárku a kol obyvatel domu. Další prostor tohoto podlaží zaujímají 4 
podzemní garáže spadající do vlastnictví čtyř bytovým jednotkám. Poslední část nejnižšího podlaží je 
zaplněna prádelní místností se sušárnou a technickou místností, která slouží potřebám vytápění bytu. 
Vytápění objektu je řešeno pomocí podlahového teplovodního topení, které je zásobováno přes 
tepelné čerpadlo umístěné právě v technické místnosti bytového domu. Potrubí inženýrských sítí je do 
domu přivedeno z jižní strany přes základy a je dále rozvedeno k místům prostupu. Od těchto míst je 
voda, plyn a kanalizace dále vertikálně vyvedena až k jednotlivým spotřebičům daného podlaží nebo v 
případě větracího potrubí až nad střechu posledního obytného podlaží domu, kde je potrubí ukončeno 
větracími komínky kanalizace a větracím komínkem místnosti, které nemají možnost přirozeného 
větrání. Odvod splaškových vod je zajištěn pomocí jednotné veřejné kanalizace. Dešťová voda 
stékající ze střechy objektu je pomocí dešťové kanalizace odváděná do podzemní vodní akumulační 
nádrže. Elektrické rozvody jsou vedeny v drážkách stěn objektu v celém jeho rozsahu. 
Ke komunikaci mezi jednotlivými podlažími slouží tříramenná schodiště, která probíhají napříč 
všemi podlažími těsně nad sebou. Mezi těmito schodišti v "zrcadlovém" prostoru je z důvodu 
bezpečnějšího a pohodlnějšího provozu bytu navržen bezbariérový výtah. Ten spolu s komunikačním 
schodištěm objektu je situován na východní straně budovy.  
Nadzemní podlaží bytového domu jsou tvořena  6 běžnými bytovými jednotkami a 1 bezbariérovou 
jednotku, jenž je situovaná do v přízemí bytového domu. Celkem 4 z těchto bytu, vždy po dvou na 
jednom patře s dispozicemi 3+kk a 4+kk můžeme najít v 1. a 2.NP. Zbylé tři bytové jednotky s 
dispozicí 3+kk a 1+kk najdeme ve 3.NP budovy. V posledním nadzemním podlaží s výstupem na 
střechu je umístěna veřejná společenská místnost vybudovaná pro odpočinek a zábavu obyvatelů 
domu. Přesné rozdělení bytu a jejich dispozic je viditelné z výkresu půdorysu jednotlivých podlaží 
bytového domu výkresové dokumentace 
 
• Bezbariérové užívání stavby: 
 
Projektová dokumentace bytového domu byla na základě potřeby využívání objektu osobami s 
omezenou schopností pohybu vypracována podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Pozemek bytového domu jakož i bytový 
dům jsou plně přizpůsobeny k bezbariérovému a bezpečnému užívání. Vstup do objektu je osobám se 
sníženou schopností pohybu umožněn po spojovacím chodníku šířky 1,5 m probíhajícího podél průčelí 
budovy až k městskému chodníku veřejné části města. Vjezd do objektu je situován vedle spojovacího 
chodníku na jižní straně objektu z hlavní komunikace ulice Ubedří. Komunikace pozemku obdobně 
jako přiléhající chodník jsou plně přizpůsobeny bezbariérovému využití a provedeny ve spádu 
nepřekračující maximální hodnotu 8 % sklonu. Naproti vstupu do objektu je zřízeno parkoviště s 2 
parkovacími místy 3,5 × 6 m vyhrazenými pro zdravotně postižené. Ke vstupu do domu je proveden 
přístupový chodník o celkové šířce 1,75 m s 1% sklonem vedoucím směrem ke spojovacímu 
chodníku. Zvonky bytového domu pro osoby se sníženou schopností pohybu budou nainstalovány u 
vstupu do domu ve výšce spodní hrany zvonku 900 nad chodníkem. Přechodové hrany jednotlivých 
místností objektu a dveří domu jsou navrženy tak, že nepřesahují maximálně povolený výškový rozdíl 
20 mm. Veškeré exteriérové dveře v budově jsou navržené s výškovým odsazením 20 mm a mají s 
ohledem na bezbariérovost užívání a z hlediska lepšího přístupu osob s omezenou schopností pohybu 
zkosené hrany prahu. Interiérové dveře veřejného prostoru a dveře uvnitř bezbariérového bytu 
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umístěného v 1.NP objektu jsou bezprahové. Dveře navrhované do místností s přístupem zdravotně 
postižených osob jsou navrženy sochranou před mechanickým poškozením vozíkem. Vertikální pohyb 
po budově je těmto osobám umožněn pomocí bezbariérového výtahu pohybujícího se po všech 
podlažích a díky němuž je jim také umožněn vstup na pochozí zelenou střechu. Prostory 
bezbariérového bytu splňují všechny požadavky kladené na bezbariérové užívání a řídí se normami s 
nimi souvisejícími. Bezbariérový byt je uzpůsoben svým prostorem k maximálnímu pohodlí zejména 
při manipulaci s vozíkem. Na zádveří bezbariérového bytu přímo navazuje bezbariérová koupelna s 
efektivním využitím k potřebám čištění vozíku. Okna bezbariérového bytu budou alespoň v jednom 
případě opatřena pákovým ovládáním v max. výšce 1 100 mm nad podlahou. Ve stísněnějších 
prostorech bude po realizaci bytu ověřeno, zda byl splněn požadavek minimálního manipulačního 
prostoru daného půdorysným obrazcem průměru 1500 mm všech návrhu. [3] 
 
• Konstrukční a stavebně technické řešení a  technické  vlastnosti  stavby 
 
PRÁCE HSV: 
1) Zemní práce: 
Na samém začátku v době před započetím výkopových prací bude provedeno zaměření a označení 
polohopisných, výškopisných bodů pozemku a budoucí stavby odborně způsobilou osobou-Geodetem. 
Kromě předchozího zaměření a označení souřadnic bude nezbytně nutné zaměřit, označit a vytýčit 
také rozvody stávajících inženýrských sítí, pokud takové pozemkem procházejí a budoucích 
navrhovaných sítí. V následujícím kroku budou dále za pomocí stavebních laviček vytýčeny 
vyznačené polohopisné body budovy. Veškeré stavební lavičky použité na výstavbu bytového domu 
budou osazovány do vzdálenosti 2,5 m od hrany budoucího výkopu. 
Samotné výkopové práce budou odstartovány odebráním skrývky ornice v tloušťce 200 mm z 
celého povrchu plochy staveniště. Sejmutá ornice bude společně s části (cca.1/4) sejmuté zeminy 
získané při hloubení výkopu a rýh základu uložena na skládce mezi deponie daného staveniště. 
Uskladněna ornice a zemina bude chráněna proti znečištění na staveništi a v průběhu dokončovacích 
prací využitá pro potřeby obsypu objektu, vyrovnání a srovnání původního terénu na hodnoty 
upraveného terénu daného PD. Stavební jáma spolu se všemi rýhami základu objektu budou hloubeny 
strojně mechanizací udanou technologickým postupem zemních a výkopových prací (není součástí 
řešení bp.). Po vyhloubení hrubého výkopu mechanizací budou ručně dokopány strojům obtížně 
přístupná místa. Následně na to bude provedeno ruční zarovnání a začištění dna a stěn stavební jámy a 
rýh základu. Stavební jáma bude svahována pod sklonem 1:0,6 po celém obvodu budoucího objektu. 
Proměnné výškové úrovně překonávající převýšení svahu o velikosti 2,905 m. budou výkopovými 
pracemi v místě navrhované budovy ustáleny do jedné roviny dané výškovou úrovní -3,000 m od 
±0,000. Na základě PD základu budou v místech zarovnané a očištěné stavební jámy zaznačeny 
polohy rýh budoucích základových pásu. Dílčí rýhy budou odkopány do úrovně základových spár 
objektu, jenž jsou u tohoto objektu navrženy ve 3 výškových úrovních: -3,750 od ±0,000 pod nosnými 
zdmi objektu, -3,450 od ±0,000 pod schodištěm a -3,450 od ±0,000 pod výtahovou šachtou. Do jámy 
bude umožněn přímý přístup v místě budoucího vjezdu do garáží. 
 
2) Základy: 
Založení objektu je řešeno na jednostupňových základových pásech vybetonovaných z prostého 
betonu třídy C16/20. Základové pásy obvodových i vnitřních stěn byly navrženy s rozšířením své 
57 
 
tloušťky o 200 mm na každou stranu, tak že výsledné šíře pásu pod zdmi objektu jsou 840 a 700 mm. 
Pod vnitřní stěnou výtahové šachty bude proveden pás tloušťky 500 mm s rozšířením 200 mm z vnější 
strany zdi. U podsklepené části objektu v místě spodní hranice (paty) svahu je brán vysoký zřetel na 
dodržení požadavku minimální nezamrzne hloubky základů 800 mm pod obvodovými a na ně se 
pojícími vnitřními zdmi objektu. Základová spára základových pásu ležících pod zdmi objektu se 
nachází v hloubce -3,750 mm od ±0,000 a je umístěna v kritických místech 850 mm pod úrovní UT. 
 
3) Svislé konstrukce: 
Materiál svislých nosných a nenosných zdí budovy byl vyprojektován obdobně jako ostatní 
konstrukce budovy z komplexního sytému Porotherm. Obvodový plášť budovy bytového domu byl ve 
všech svých podlažích navržen z jednotných zděných bloků broušených cihel POROTHERM 44 EKO 
+ Profi Dryfix. Cihelné bloky nosného vnitřní zdiva byly vybrány s ohledem na účel využití budovy z 
akustických cihelných tvárnic POROTHERM 30 AKU SYM. Nenosné příčky obytných pater 
nadzemních podlaží domu budou provedeny jako zděné z broušených cihelných tvárnic 
POROTHERM 11,5AKU nebo jako montované ze sádrokartonu. Sádrokartonové příčky typu rigips 
jsou navrženy k účelům zakrytí vedení jednotlivých instalací v objektu. Na ostatní příčky uvnitř 
objektu budou použity obyčejné broušené cihelné tvárnice POROTHERM 11,5 Profi Dryfix bez 
akustické funkce. Obvodový plášť cihelných bloků suterénního zdiva bude ob jednu vrstvu ve svých 
ložných spárách vyztužen přídavnou výztuží murfor. První řady všech použitých typových tvárnic zdí 
domu budou ukládány výhradně do zakládací malty Porotherm Profi AM.Zbývající řady tvárnic budou 
vyzdívány na základě použitého typu cihelného bloku dle požadavků uvedených v technických listech 
výrobce viz. popis níže.Cihelné bloky POROTHERM 44 EKO+ Profi Dryfix a POROTHERM 11,5 
Profi Dryfix budou vyzdívány na sucho pomocí speciální zdící pěny porotherm Profi Dryfix.Cihelné 
bloky POROTHERM 30 AKU SYM a POROTHERM 11,5 AKU ukládaných na tenkovrstvou 
vápenocementovou maltu M10. 
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4) Vodorovné konstrukce: 
 
a) Překlady  
Veškeré překlady navrhované nad okenními a dveřními otvory v budově budou osazeny pomocí 
typových prvků POROTHERM. Dílčí překlady všech podlaží v budově jsou specifikovány ve 
výkresech PD (viz. výkres č.01, 02, 03, 04) v tabulce "LEDENDA PŘEKLADŮ". 
 
• Nosné překlady: 
Překlady navržené nad otvory v nosných zdech objektu budou sestavenyz cihelných prvků 
POROTHERM KP 7 a POROTHERM KP XL do uvedených počtu v tabulce "LEGENDA 
PŘEKLADŮ" na základě tloušťky použitého zdiva, délky překladu a místa uložení překladu v 
objektu.Nad otvory obvodových zdí kompletně řešeného objektu budou umístěny pouze 2 druhy 
sestav s typovým prvkem POROTHERM KP 7 a jeden druh sestavy o dvou bočních prvcích 
POROTHERM KP XL složených z kerambetonových dílců VARIO. 
První sestava typového prvků POROTHERM KP 7 bude poskládána ze 4 kusů překladu a 1 vrstvy 
TI tl.160 mm vložené za první kus překladu ze strany exteriéru.Vytvořená sestava bude nabývat 
délkových hodnot od 1500 mm do 3000 mm v závislosti na světlosti daného otvoru. Uložení překladu 
klasických oken úzce souvisí s délkou překladu a u naší stavby bude nabývat hodnot 125-250 mm. 
Druhá sestava typového prvku POROTHERM KP 7 bude poskládána z 1 ks překladu, 1 vrstvy TI 
tl. 160 mm  umístěné za tento kus překladu a ŽB průvlaku tl.210 mm s vloženými ocelovými pruty 
průměru 12 mm oceli B500B (úprava nad rohovými okny). Druhá vytvořená sestava bude nabývat 
délek 2250-3250 mm a bude jednostranně uložena o celkovou hodnotu 250 mm."Levitující" strany 
překladu budou mezi sebou a rohovým sloupkem okna prošroubovány. Překlad POROTHERM KP 
XL bude složen ze dvou bočních dílů o celkové délce 3750 mm. Oba z těchto dílů budou poskládány z 
1 prvku kerambetonového dílce VARIO délky 2000 mm a 1 kermabetonového dílce VARIO délky 1 
750 mm a vyplněné ŽB věncem a z vnější a spodní strany překladu zaizolované viz technický list 
výrobku. 
 Každá sestava překladů umisťována nad otvory vnitřních nosných stěn je dle výkresu PD 
sestavena ze 4 ks POROTHERM KP 7 nosných prvků bez přídavné TI. 
 
• Ploché překlady: 
Zděné nenosné příčky tl. 115 mm budou v období realizace objektu opatřeny plochými 
kerambetonovými překlady POROTHERM 11,5. Délky překladu a jejich hodnoty oboustranného 
uložení se pohybují v rozmezí hodnot 1250-3000 mm a 150-275 mm a jsou podrobně vypsány v 
tabulce "LEGENDA PŘEKLADU" jednotlivých podlaží PD. 
Minimální hodnota uložení překladu u příček je výrobcem stanovena na 120 mm a nesmí být 
porušena. 
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b) Strop: 
Pro zastropení objektu byl zvolen prefamonolitický železobetonový strop Porotherm tl. 250 a 210 
mm(strop posledního podlaží). Prefabrikovaná část stropuje vyskládána z cihelných vložek MIAKO 
19/50 PTH (strop tl.250 mm) , MIAKO 15/50 PTH ( strop tl.210 mm),doplňkových cihelných vložek 
MIAKO 8/50 PTH a jim příslušnících kerambetonových stropních nosníku typu POT vyztužených 
svařovanou prostorovou výztuží o celkové typové výšce 175mm. Délky nosníku 4000 a 4750 mm byly 
zvolenyna základě světlého rozpětí místností a za pomoci tabulky výrobce uvedené v technologickém 
listu příslušného stropního systému. Při návrhu byla dodržena minimální přípustná hodnota 
oboustranného uložení nosníku125mm.Vložky stropu budou ukládány podél celé délky nosníku vedle 
sebe na sraz a v místě svých ozubu budou položeny přímo na stropních nosnících. Snížené 
(doplňkové) vložky budou osazovány v první řadě hlavní podesty schodiště, v prvních a druhých 
řadách prostoru balkónu a v místech budoucího výskytu zděných příček vyššího podlaží probíhajících 
ve směru navrhovaných nosníku. Popřípadě budou příčky vyššího podlaží rozneseny pomocí 
zdvojených nosníku. V místě prostupů bude v celé jeho ploše odstraněn potřebný počet vložek. Pod 
vyšším podlažím v místech chybějících nosných zdí byly navrženy skryté ŽB průvlaky z válcovaných 
profilů typu HEB 240. Vodorovné ztužení stropu nad obvodovými a vnitřními zdmi objektu bude 
zajištěno ŽB věnci s ocelovými armakoši velikosti 190×200, 190×160, 250×200 mm s krytím betonu 
25 mm. Ocelové armakoše věnců budou vyrobeny z oceli třídy B500B vyztužené 4 ocelovými pruty  
∅12 mm a uchycené třmínky ∅6 mm á 200mm. Místa křížení a stykování věnců budou na základě 
projektu opatřeny navíc 4 ks rohových příložek∅8mm. Vnější strana věnce obvodových zdí bude 
chráněna vloženou TI věnce o celkové tl.120 mm a příslušnou věncovkou stropu- POROTHERM VT 
8 tl.80 mm. Stropní konstrukce bude v celé své ploše pokryta KARI sítí∅ 4-150/∅ 4-150 a to v 
souladu s platnými normovými předpisy (zamezující vzniku a šíření trhlin). Sítě budou vyvedeny min. 
o 150 mm do oblasti žb věnců, kde budou vzájemně provázány s armakoši věnce.Veškeré kari sítě 
stropu budou vzájemně stykovány s minimálním přesahem 210 mm a maximálním přeryvem3 ks sítí 
střetnutých v jednom bodě. Na závěr bude konstrukce stropu zmonolitněna betonovou zálivkou betonu 
třídy C25/30s celkovou tloušťkou vrstvy 60 mm. 
 
5) Schodiště a výtah 
Vertikální přesun osob po budově je zajištěn pomocí přímočarého, levotočivého tříramenného 
schodiště a hydraulického výtahu. Materiálové provedení veškerých schodišť objektu je navrženo ze 
ŽB. Při plánování objektu bylo počítáno s požadavky na minimální rozměry a prostor schodišť v 
souladu s normou ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy. Šířka schodišťových ramen ve všech 
podlažích je 125 mm.Počet a rozměry schodišťových stupňů v podlažích jsou následující: PP-1.NP: 
19 × 153 × 324 mm, 1.NP-3NP: 19 × 158 × 314 mm, 3.NP-4.NP: .23 × 162 × 306 mm. Stupnice a 
podstupnice objektu jsou v celé své ploše pokryty keramickou dlažbou. Stupnice schodu jsou navíc 
opatřeny protiskluznou ochranou a na první a poslední hraně schodu každého schodiště budovy 
upevněny profily hliníkových pásku opatřené fotluminiscenční vrstvou. Boční hrany mezi 
podestových desek podlaží budou vetknuty 200 mm do obvodových zdí budovy. Schodišťová ramena 
budou vlastní betonáží připojená k mezipodestám a stropním konstrukcím. Po obou stranách schodiště 
bude umístěno ve výšce 900 mm nerezové ocelové madlo. 
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Hydraulický výtah s jedním pístem je bezbariérový. Maximální nosnost plně obsazeného výtahu je 
630 kg. Výtah i okolní schodiště sdílí společný komunikační prostor, který vytváří jednotnou 
únikovou cestu v době vzniku požáru.  
 
6) Střechy a terasy 
Skladba pochůzí vegetační ploché střechy: 
•  trávník 
•  travní substrát dek tr tl.100 mm 
•  nasypaná zemina tl.250 mm 
•  netkaná polypropylenová textílie filtek 300 
•  nopová fólie dekdren t25 garden tl. 25 mm 
•  netkaná polypropylenová textílie filtek 300 
•  hydroizolace elastek 50 garden tl.5,3 mm 
•  glastek 40 special mineral tl.4 mm 
•  oxidovaný asfaltový pás dekglass g200s40 tl. 4 mm 
•  stabilizovaný pěnový polystyrén isover eps 150 s tl. 80 mm 
•  spádové klíny styrotrade z pěnového polystyrénu styro eps 150 s tl. 140/200 mm 
•  hydroizolace s výztužnou hliníkovou vložkou glastek al 40 mineral tl. 4 mm 
•  penetrační nátěr dekprimer 
•  kerambetonový strop portherm tl. 250 mm 
Skladba nepochůzí ploché střechy: 
•  dekplan 76 tl. 1,5 mm 
•  netkaná polypropylenová textílie filtek 300 
•  stabilizovaný pěnový polystyrén isover eps 150 s tl. 80 mm 
•  TI spádové klíny styrotrade - styro eps 150 s tl. 80/100 mm 
•  hydroizolace s výztužnou hliníkovou vložkou glastek al 40 mineral tl. 4 mm 
•  penetrační nátěr dekprimer 
•  kerambetonový strop portherm tl. 250 mm 
Skladba balkónu: 
•  betonová dlažba na podložkách tl.20mm 
•  terče 15 mm 
• Hi fólie dekplan 77 tl. 1,5 mm 
•  polyuretanové izolační desky kingspan therma tr 26 fm tl. 80 mm 
•  TI spádové klíny styrotrade z pěnového polystyrénu styro eps 150 s tl. 100/120mm 
•  hydroizolace s výztužnou hliníkovou vložkou glastek al 40 mineral tl. 4 mm 
•  penetrační nátěr dekprimer 
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•  železobetonový strop z pb 20/25 tl. 180 mm, vyztužený kari síty ø5/150-ø5/150, ocel třídy r 10 
505 
• PRÁCE PSV: 
 
1) Hydroizolace: 
a) Hydroizolace spodní stavby: 
 
• Hydroizolace proti radonu 
V PD nebude počítáno s použitím protiradonové izolace objektu. Radonový průzkum území 
zaznamenal nízký index výskytu radonu v půdě.  
 
• Hydroizolace proti zemní vlhkosti 
Vodorovná plocha spodní stavby bude před prostupující zemní vlhkosti chráněna hydroizolací 
z SBS modifikovaných asfaltových pásu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL firmy DEKTRADE. 
Pásy hydroizolace budou v době provádění stavby celoplošně natavovány na vyrovnaný (bez větších 
odchylek desky), čistý, suchý a penetrovaný povrchpodkladní základové desky. Krajní pruhy 
hydroizolace asfaltových pásu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL šíře 1 m budou na stavbě 
ukládány s přesahem 150 mm přes okraje podkladní základové desky s ohledem na budoucí napojení 
svislé izolace pomocí zpětného spoje. Každé další pruhy hydroizolacerozmisťované v celé ploše 
podkladní konstrukce budou mezi sebou ze všech přístupných stran vzájemně prokládány o 150 mm.  
Svislá plocha obvodových zdí suterénu spodní stavby bude před prostupující zemní vlhkosti a 
prosakování stékajících vod chráněna rovněž pomocí hydroizolace z SBS modifikovaných asfaltových 
pásu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL a kromě něj i z SBS modifikovaných asfaltových pásu 
ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL firmy DEKTRADE. Pásy hydroizolací budou v době provádění 
stavby celoplošně natavovány a kotveny na vyrovnaný (bez větších odchylek zdí), čistý, suchý a 
penetrovaný povrch obvodových suterénních zdí. Svislé pruhy obou HI budou prováděny s 
vzájemnými přesahy 150 mm, obdobně jak tomu bylo u pásu vodorovných izolací. Vůči sobě budou 
tyto pásy ukládány s minimálním překryvem 150 mm. Lépe volit vzájemný rozestup obou pásu o 1/2 
šířky těchto pásu. Svislá hydroizolace bude po celém obvodu v každé části vyvedena minimálně 
300 mm nad UT. 
Navržená vodorovná a svislá izolace bude na sebe vzájemně napojena přes náběhové klíny 
velikosti 50×50 mm a zajištěna pomocí výše zmíněného zpětný spoj. 
Struktura pásu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL je tvořena nenasákavou nosnou vložkou 
ze skleněné tkaniny (200 g/m2), která je zdola pokryta separační PE fólií a shora opatřena jemným 
separačním posypem. Struktura pásu ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL je tvořena nenasákavou 
nosnou vložkou z polyesterové rohože (200 g/m2), která je zdola pokryta separační PE fólií a shora 
opatřena jemným separačním posypem.Přesný postup práci bude podrobně rozebrán v technologickém 
postupu HI spodní stavby, jenž není součástí této BP. 
 
b) Hydroizolace podlah 
Veškeré podlahy spodní stavby přiléhající k terénu budou opatřeny proti prostupující zemní 
vlhkosti hydroizolací z SBS modifikovaných asfaltových pásu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. 
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Podrobný popis této vrstvy hydroizolace viz hydroizolace spodní stavby. Podlaha prádelny, technické 
místností a jednotlivých garáží spodní stavbyspolu s podlahou koupelen a toalet ležícína stropě mají 
oproti skladbám jiného prostředí ve své skladbě navíc vloženou přídavnou hydroizolaci nášlapné 
vrstvy. Nášlapná vrstva podlah uvedených místností je z hlediska možnosti havárie a výskytu většího 
množství vody, nafty (benzínu), či olejů na jejich povrchu navíc oproti běžné skladbě opatřena 
ochrannou hydroizolační hmotou Terizol.Ochranná hydroizolační hmota je složena z jednosložkové 
silikátové disperze. Poloha vrstvy ochranné hydroizolační hmoty ve skladbě je viditelná viz skladby 
podlah v části "Podlahy" tohoto bodu. 
 
c) Hydroizolace stropu a zdí 
HI stropu je navržena s cílem dosáhnutí, co největší akustické pohody bytového domu s 
ohledem na účel jeho používání. Mimo hledisko šíření hluku ve vertikálním směru má svým uložením 
v konstrukci napomáhat také statickým a tepelně izolačním požadavkům. 
Hydroizolace vložená při spodním líci stropní konstrukce bude v daném místě působit jako 
pružná vrstva, která umožní dotvarování stropu a zamezí šíření trhlin ve fasádě v oblasti ložných spár 
mezi předposlední a poslední vrstvou cihel pod stropní deskou. Tepelně technické požadavky budovy 
budou pozitivně ovlivněny z důvodu zabránění zatékání betonové zálivky stropu do dutin podkladního 
zdiva. Hydroizolace použitá ve stropě je navržena z oxidovaného asfaltového pásu BITUMAX V60 
S35 celkové tl. 3,5 mm. Těžký asfaltový pás, jenž je součástí stropu bude dle technologického postupu 
stropu uložen v každém jednotlivém podlaží vždy na poslední řadu všech nosných tvárnic budovy do 
části pod budoucí žb věnce. Tyto asfaltové pásy nebudou položeny nad překlady okenních otvoru, 
které končí těsně pod úrovní stropu a kromě předešlého je také doporučeno nevkládat dané asfaltové 
pásy ani do oblasti pod TI věnce a věncovku.  
Součástí technologické etapy zdění je vymezení polohy budoucího zdiva a následná pokládka 
hydroizolace do těchto míst. Hydroizolace umístěna při vrchním líci stropu bude rozprostřena pod 
celou plochou všech budoucích vnitřních zdí objektu a u obvodových zdído míst ztužujícího věnce 
provedeného stropu objektu. Hydroizolace nebude pokládánav ploše budoucích dveřních otvoru. 
Materiál hydroizolací pod stěnami je navržen obdobně jako materiál hydroizolací stropu z 
oxidovaného asfaltového pásu BITUMAX V60 S35 celkové tl. 3,5 mm. Těžké asfaltové pásy 
vkládané pod stěny objektu mají taktéž příznivé účinky na akustiku a statiku budovy. 
 
d) Hydroizolace střech a balkónu 
• Hydroizolace vegetační střechy: 
Souvrství a množství použitých hydroizolací střechy je navrženo dle přání investora a s ohledem 
budoucích potřeb užívání střechy. Ve skladbě střešního pláště se nachází celkem 4 druhy hydroizolací 
různých funkcí. První použitá hydroizolace skladby je složena z SBS modifikovaného asfaltového 
pásu typu GLASTEK AL 40 MINERAL s hliníkovou vložkou a jemnozrnným posypem horního 
povrchu. Asfaltový pástohoto typu bude ve vrstvě sloužit jako parozábrana. Druhá použitá 
hydroizolace skladby je složena z nakašírovaného oxidovaného asfaltového pásu DEKGLAS 
G200S40s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny (200g/m2), která je zdola pokryta separační PE fólií a 
shora opatřena jemným separačním posypem. Asfaltový pás tohoto typu bude ve vrstvě sloužit jako 
podkladní pás hydroizolace.Třetí použitá hydroizolace skladby je složena z SBS modifikovaného 
asfaltového pásu typu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL s nenasákavou nosnou vložkou ze 
skleněné tkaniny, která je zdola pokryta separační PE fólií a shora opatřena jemným separačním 
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posypem. Čtvrtá použitá hydroizolace je složena z SBS modifikovaného asfaltového pásu typu 
ELASTEK 50 GARDEN s nenasákavou nosnou vložkou z polyesterové rohože, která obsahuje aditiva 
chránící pás před prorůstáním kořenů. Povrch nosné vložky je při spodním okraji chráněn separační 
PE fólií a při horním jemným separačním posypem. Asfaltový pás tohoto typu bude ve vrstvě sloužit 
jako prevence následujících vrstev. Asfaltový pás typu ELASTEK 50 GARDEN bude v době realizace 
vkládán do skladby o minimálně dvouvrstvém hydroizolačním sytému s podkladním pásem typu 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Další důležité informace jsou uvedeny v příslušných 
technických listech dané hydroizolace.Přesná poloha umístění a tloušťka jednotlivých souvrství viz 
skladba střechy v části "Střechy" tohoto bodu. 
Svislá hydroizolace atiky je navržena z dvojvrstvého hydroizolačního systému. 
První vrstva je tvořená hydroizolací z SBS modifikovaného pásu GLASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL totožného složení popsaného výše. Druhá vrstva je tvořená hydroizolací z oxidovaných 
asfaltových pásu DEKGLAS G200S40s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny (200g/m2), která je zdola 
pokryta separační PE fólií a shora opatřena jemným separačním posypem, taktéž souhlasného složení 
popsaného výše u souvrství střechy v horizontální rovině. Asfaltový pás typu DEKGLAS G200S40je 
nakašírovaný na podkladní TI složenou ze stabilizovaného pěnového polystyrénu EPS 150. Druhá 
strana tepelné izolace (blíž atice) je chráněná parotěsnou hydroizolací z asfaltového pásu typu 
GLASTEK AL 40 MINERAL s hliníkovou vložkou a jemnozrnným posypem horního povrchu. 
Všechny svislé hydroizolace jsou v místě typově shodných vodorovných izolací k sobě připojeny a 
následně natavovány a kotveny po celé ploše atiky až pod její oplechování, kde jsou ukončeny. 
Podrobnější informace ke každému typu hydroizolace jsou uvedeny v technických listech výrobce. 
 
• Hydroizolace nepochůzí ploché střechy: 
Souvrství nepochůzí ploché střechy je složeno pouze ze dvou hydroizolací. První z nich je 
navržena z SBS modifikovaného asfaltového pásu typu GLASTEK AL 40 MINERAL s hliníkovou 
vložkou a jemnozrnným posypem horního povrchu. Tato hydroizolace bude ve skladbě sloužit jako 
parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva. Druhá použitá hydroizolace skladby je složena z PVC-P 
fólieDEKPLAN 76 mechanicky kotvené k podkladu. Fólie tohoto typu bude ve vrstvě tvořit funkci 
povlakové krytiny střechy. Přesná poloha umístění a tloušťka jednotlivých souvrství viz skladba 
střechy v části "Střechy" tohoto bodu. 
Svislé hydroizolace atiky jsou obdobně jako vodorovné hydroizolace souvrství nepochůzí 
ploché střechy tvořeny hydroizolací z SBS modifikovaného asfaltového pásu typu GLASTEK AL 40 
MINERAL a PVC-P fólie DEKPLAN 76. Svislá a vodorovná parotěsná vrstva asfaltového pásu 
GLASTEK AL 40 MINERAL bude v oblasti atiky vzájemně napojena a od místa spojení dále 
vyvedena k vnější hraně koruny atiky, kde bude ukončena. Povlaková hydroizolace bude také z místa 
spoje vytažena dále až k vnější hraně koruny atiky.  
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• Hydroizolace balkónu: 
Souvrství podlahy balkónu je složeno pouze ze dvou hydroizolací a přířezu hydroizolace, jenž 
jsou v kládány do oblastí pod podložky. První z nich je navržena z PVC-P fólie DEKPLAN 77 a musí 
být umístěna pod zatěžovacími vrstvami. Druhá je navržena z SBS modifikovaného asfaltového pásu 
typu GLASTEK AL 40 MINERAL s hliníkovou vložkou a jemnozrnným posypem horního povrchu. 
Přířezy hydroizolace vkládané pod podložky budou separované z PVC-P fólie DEKPLAN 77. Přesná 
poloha umístění a tloušťka jednotlivých souvrství viz skladba podlah v části "Podlahy" tohoto bodu. 
 
2) Tepelné izolace: 
 
a) Izolace suterénu: 
Svislá plocha obvodových zdí suterénu spodní stavby bude podél celé budovy opatřena 
tepelněizolační přizdívkou. 
 
b) Izolace podlah: 
Izolace podlah budovy jsou navrženy na základě místa výskytu a typu místnosti. Veškeré 
tepelné izolace obsažené v konstrukci podlahy ve styku se zeminou jsou tvořeny EPS- perimetrickou 
deskou DEKPERIMETER 200 firmy DEKTRADE.Rozměry desky DEKPERIMETER jsou 
1250 × 600 mm. Každá konstrukce podlahy na stropě je opatřena tepelněizolačními deskami s 
kročejovým útlumem ISOVER RIGIFLOOR 4000. Strukturu tepelněizolačních desek tvoří 
elastifikovaný pěnový polystyrén. Rozměry udávané výrobcem jsou 1000 × 500 mm. Místnosti s 
teplovodním podlahovým vytápěním obsahují navíc kromě isolačních desek ISOVER RIGIFLOOR 
4000 ve své skladbě také tepelně izolační systémové desky sloužící pro potřeby uložení trubek 
podlahového vytápění. Systémové desky jednotlivých podlahových souvrství jsou navrženy typu 
DEKPERIMETER PV-NR75 firmy DEKTRADE. Tepelně izolační desky DEKPERIMETER PV-
NR75 jsou složeny z pěnového polystyrénu EPS 200 S s nopy, které jsou rozprostřeny po horním 
povrchu desky. Strany desek jsou pokryty zámky, jenž napomáhají vytvoření souvislé tepelněizolační 
vrstvy a brání prostupu cementových či anhydritových směsí mezi desky DEKPERIMETER PV-
NR75 při realizaci podlahové topné desky.Okolo stěn a míst styku navazujících konstrukcí podlah 
budou přidány pružné podlahové pásky ISOVER N/PP. 
 
c) Izolace oken a dveří: 
Rámy oken a dveří jsou usazovány do tepelných izolací vkládaných do otvoru koncových celých a 
koncových polovičních tvárnic porotherm 44 EKO+ Profi Dyrfix. Tepelnou izolaci oken a dveří tvoří 
izolant XPS STYRODUR 2800 C,4 tl. 40 mm značky ISOVER. Rozměry tepelně izolačních desek 
uváděné na stránce výrobce jsou 1250 × 600 mm. Potřeba ks materiálu závisí na počtu a rozměrech 
jednotlivých otvoru znázorněných ve výkresech všech podlaží bytového domu výkresové 
dokumentace. 
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d) Izolace překladu: 
Konstrukce bytového domu obsahuje celkem tři typy různých sestav překladu s vloženou 
tepelnou izolací. Tepelná izolace prvního a druhého typu sestav je pokládána za první ks překladu ze 
strany exteriéru a je tvořena izolačními deskami XPS STYRODUR 2800 C,12 tl.120 mm značky 
ISOVER o rozměrech 1250 × 600 mm. Třetí druh sestavy obsahuje tepelně izolační desky XPS 
STYRODUR 2800 C,14 tl.140 mm značky ISOVER.  Izolant tohoto typu sestavy je umístěn pod 
omítkou ze strany exteriéru. Potřeba ks materiálu závisí na počtu a délce jednotlivých otvoru 
znázorněných ve výkresech všech podlaží bytového domu výkresové dokumentace. 
 
e) Izolace věnců: 
Tepelná izolace věnce je souhlasně jako izolace překladu první a druhé sestavy navržena z 
tepelněizolačních desek XPS STYRODUR 2800 C,12 tl.120 mm značky ISOVER o rozměrech 
1250 × 600 mm. Izolant stropu je pokládán přímo za věncovou tvarovku na obvodové zdi budovy.  
V místě průchodu balkónu je izolant XPS STYRODUR 2800 C nahrazen tepelně izolačním 
prvkem Schöck isokorb typ EXT nebo Schöck isokorb typ KXT, který obsahuje izolant z tvrzeného 
pěnového polystyrénu Neopor značky BASF tl. 120mm. 
 
f) Izolace střešních plášťů a balkónu: 
• Tepelná izolace vegetační střechy: 
V souvrství pochůzí ploché nevětrané vegetační plochy se nachází celkem 2 typy izolací. 
První typ tepelněizolačních desek umístěný blíže stropní konstrukci je navržen ze 
stabilizovaného pěnového polystyrénu EPS 150 S tl.100 mm značky ISOVER o rozměrech 1000×500 
mm.Následující vrstva druhého typu izolačních desek je tvořena pomocí spádových klínu 
STYROTRADE EPS 150 S tl. 220-100 mm s formátem desky 1000 × 1000 mm. 
Svislá izolace atiky a části obvodového zdiva pod souvrstvím střechy jsou opatřeny tepelně 
izolačními deskami ze stabilizovaného pěnového polystyrénu EPS 150 S tl. 140 mm značky ISOVER 
o rozměrech 1000 × 500 mm. Vodorovná plocha povrchu atiky je pokryta tepelně izolačními 
spadovými klíny STYROTRADE EPS 150 S tl. 140 mm s formátem desky 1000 × 1000 mm. Přesná 
poloha umístění vrstev viz skladba střechy v části "Střechy" tohoto bodu. 
 
• Tepelná izolace nepochůzí střechy: 
Totožně i zde bude souvrství střechy obsahovat celkem dva typy izolací. První typ tepelně 
izolačních desek umístěný blíže stropní konstrukci je navržen ze stabilizovaného pěnového 
polystyrénu EPS 150 S tl. 100 značky ISOVER. Formát vyráběných desek je 1000 × 500 mm. 
Následující vrstva druhého typu izolačních desek je tvořena pomocí spádových klínu STYROTRADE 
EPS 150 S tl. 260-120 mm o rozměru desky 1000 × 1000 mm. 
Taktéž i zde bude svislá a vodorovná plocha atiky zateplena. Použité tepelně izolační desky budou 
totožného materiálu a rozměru jako izolanty uvedené u zateplení atiky vegetační střechy. 
Přesná poloha umístění vrstev viz skladba střechy v části "Střechy" tohoto bodu. 
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• Tepelná izolace balkónu: 
Souvrství podlahy balkónu obsahuje celkem dvě tepelné izolace. První z nich je navržena z  
tepelněizolačních polyuretanových desek KINGSPAN THERMA TR26 FM tl. 60 mm firmy 
DEKTRADE. Desky KINGSPAN THERMA TR26 FM jsou složeny z tuhé pěny s nepropustným 
jádrem a fóliovým potahem z hliníkové fólie umístěným po obou stranách povrchu izolantu. Formát 
vyráběných desek je výrobcem udáván v rozměrech 2400 × 1200 mm. Druhou izolaci souvrství tvoří 
tepelněizolační spádové klíny STYROTRADE EPS 150 S tl. 140-115 mm o rozměru desky 
1000 × 1000 mm. Přesná poloha umístění vrstev viz skladba podlahy v části "Podlahy" tohoto bodu. 
 
3) Podlahy 
Podlahy byly navrženy dle hygienických norem a provozních požadavků investora.V objektu je 7 
druhů podlah. V bytech je nášlapná vrstva tvořena laminátovou podlahou. Koupelny, chodby, společné 
prostory a sklepy mají nášlapnou vrstvu z keramické dlažby. Garáže mají cementový potěr. 
Podlaha na terénu: 
P1: 
- keramická dlažba rako tl.10 mm 
- lepící tmel tl. 4 mm 
- penetrace 
- betonová mazanina z pb 16/20 tl. 50 mm, vyztužená kari síty ø4/150-ø4/150, ocel třídy r 10 
505 
- separační fólie deksepar tl. 0,2 mm 
- tepelněizolační deska dekperimeter sd tl. 120 mm 
- ochranná betonová mazanina z pb 16/20 tl.55 mm 
- HI glastek 40 special mineral tl.4 mm 
- podkladní betonová deska z pb 20/25 tl.150 mm, vyztužená kari síty ø5/150-ø5/150, ocel 
třídy r 10 505 
- rostlý terén.  
P2: 
- epoxidový potěr kemapox final 
- betonová mazanina z pb 16/20 tl. 60 mm, vyztužená kari síty ø4/150- ø4/150, ocel třídy r 10 
505 
- baumit baumacol protect tl. 0,1 mm 
- tepelněizolační deska dekperimeter sd tl. 120 mm 
- ochranná betonová mazanina z pb 16/20 tl.60 mm 
- HI glastek 40 special mineral tl.4 mm 
- podkladní betonová deska z pb 20/25 tl.150 mm, vyztužená kari síty ø5/150- ø5/150, ocel 
třídy r 10 505 
- rostlý terén 
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P3: 
- keramická dlažba rako tl.10 mm 
- lepící tmel tl. 2 mm 
-ochranná HI hmota tl. 2 mm 
- penetrace 
- betonová mazanina z pb 16/20 tl. 50 mm, vyztužená kari síty ø4/150-ø4/150, ocel třídy r 10 
505 
- separační fólie deksepar tl. 0,2 mm 
- tepelněizolační deska dekperimeter sd tl. 120 mm 
- ochranná betonová mazanina z pb 16/20 tl.55 mm 
- HI glastek 40 special mineral tl.4 mm 
- podkladní betonová deska z pb 20/25 tl.150 mm, vyztužená kari síty ø5/150-ø5/150, ocel 
třídy r 10 505 
- rostlý terén.  
 
Podlaha nad stropem: 
P4: 
- keramická dlažba rako tl. 10 mm 
- lepící tmel tl. 5 mm 
- penetrace 
- betonová mazanina z pb 16/20 tl. 55 mm, vyztužená kari síty ø4/150-ø4/150, ocel třídy r 
10 505 
- separační fólie deksepar tl. 0,2 mm 
- tepelněizolační deska rigifloor 4 000 tl. 80 mm 
- kerambetonový strop portherm tl. 250 mm 
- baumit hlazená omítka l 10 mm 
- malba primalex plus tl.1 mm 
P5: 
- laminátová podlaha egger floor line tl. 7 mm 
- tlumící podložka mirelon tl. 3 mm 
- penetrace 
- separační fólie deksepar tl. 0,2 mm 
- betonová mazanina z pb 16/20 tl. 50 mm, vyztužená kari síty ø4/150-ø4/150, ocel třídy r 10 
505 
- systémová deska dekperimeter pv tl. 50 mm 
- tepelněizolační deska rigifloor 4 000 tl. 40 mm 
- kerambetonový strop portherm tl. 250 mm 
- baumit hlazená omítka tl. 10 mm 
- malba primalex plus tl.1 mm 
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P6: 
- keramická dlažba rako tl. 10 mm 
- lepící tmel tl. 3 mm 
- ochranná HI hmota tl. 2 mm 
- penetrace 
- betonová mazanina z pb 16/20 tl. 55 mm, vyztužená kari síty ø4/150-ø4/150, ocel třídy r 10 
505 
- systémová deska dekperimeter pv tl. 50 mm 
- tepelněizolační deska rigifloor 4 000 tl. 30 mm 
- kerambetonový strop portherm tl. 250 mm 
- baumit hlazená omítka l 10 mm 
- malba primalex plus tl.1 mm 
P7: 
-  keramická dlažba rako tl. 10 mm 
-  lepící tmel tl. 5 mm 
-  žb monolitická deska z pb z pb 16/20 tl. 250 mm, vyztužená kari síty ø4/150-ø4/150 z oceli 
-  třídy r 10 505, kotvená do zdi 150 mm 
- baumit hlazená omítka l 10 mm 
-  malba primalex plus tl.1 mm 
-  keramická dlažba rako tl. 10 mm 
-  lepící tmel tl.5 mm 
-  nabetonované stupně z pb c16/20 
-  žb schodišťové rameno z pb c16/20 tl. 120 mm, vystužené pruty z oceli r 10 505 
-  baumit hlazená omítka l 10 mm 
- malba primalex plus tl.1 mm 
 
Navržené konstrukce budou respektovat požadavky SN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v 
budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky na vzduchovou 
neprůzvučnost a požadavky na požární odolnost staveb. Všechny materiály musí být podloženy 
certifikáty a shodů od dodavatelů. Konstrukce objektu jsou navrhovány tak, aby splnily normativní 
požadavek součinitele prostupu tepla. V souladu s požadavky na požární bezpečnost stavby bude 
každé podlaží domu vybaveno hasicími přístroji. 
 
4) Výplně otvorů  
Dřevěná okna výrobce Vekra Natura 68 s povrchovou úpravou- dub světlý. Okna budou otevíravá 
a sklápěcí dovnitř. Okna mají izolační dvojsklo a splňují tepelně-technické požadavky na U = 1,2 
W/m2K .Okna jsou opatřena celoobvodovým kováním Siegenia – aubi. 
Veškeré dveře použité na budově bytového domu budou dodávány od výrobce Sapeli. Balkónové a 
vstupní dveře budou dřevěné s dekorem- dub evropský, jenž se efektně snoubí s barevností použitých 
oken.  
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Hlavní domovní dveře jsou navrženy dřevěné Sapeli dvoukřídlé, částečně prosklené s 
bezbariérovým hliníkovým prahem s proti-profilem k lepšímu zatěsnění. Dveře mají celoobvodové 
kování a budou opatřeny bezpečnostním zámkem a zámkem FAB. Vnitřní interiérové dveře jsou 
navrženy do dřevěných obložkových zárubní. Jedná se o dřevěné dveře SAPELI plné, typ ALEGRO 
20 bez vrchního kování, zámek obyčejný standartní, jednokřídlé 70, 80, 90 × 197 cm. 
 
5) Úpravy povrchu a obklady 
Úpravy povrchů: 
Plocha soklové části budovy byla v rámci návrhu zvolená k provedení z kamenného obkladu 
světlého odstínu šedé barvy. Omítkovina fasády byla vybránaweber pastovitá silikátovájemnozrnné 
úpravy (velikost zrna 1 mm) o odpovídajícím podkladu výrobku weber pas podklad S. Barva omítky je 
laděna do světlých odstínu kombinace barev bílé a béžové. Estetičnost povrchu fasády bude dotvářena 
použitím kamenného obkladu šedé barvy i do míst mimo sokl fasády.Vnitřní omítky stěn a stropů 
budou tvořeny jednovrstvou baumit hlazenou omítkoutl. 10 mms malbou primalex plus tl.1 mm 
Obklady: 
Obklady vnitřních stěn jsou navrženy jako keramický obklad. Na zdivo bude provedený penetrační 
nátěr. Poté bude flexibilním lepidlem nalepen keramický obklad. Spárování bude provedeno spárovací 
hmotou dle výběru.Keramický obklad je použit v koupelnách, na WC a v úklidových místnostech do 
výšky 2 000 mm. V kuchyních je pak obklad v pruzích výšky 600 mm ve výšce od podlahy 900 mm 
do výšky 1 400 mm. 
 
6) Klempířské práce 
Klempířské prvky použité na objektu budou sdílet jednotné provedení povrchu z titanzinku bez 
dalších povrchových úprav tl. 1 mm. Oplechování atiky z poplastovaných plechů tl. 1 mm. 
 
7) Zámečnické práce 
Zámečnické prvky použité v exteriérech budou leštěné z nerezové oceli. 
 
g) Výkresová část  
Výkresy jsou obsaženy v příloze č. 1 
 
D.1.1.b – 01 PŮDORYS 1.PP      1:100 
D.1.1.b – 02 PŮDORYS 1.NP      1:100 
D.1.1.b – 03 PŮDORYS 2.NP      1:50 
D.1.1.b – 04 PŮDORYS 3.NP      1:100 
D.1.1.b – 05 SESTAVA STROPNÍCH DÍLCŮ  NAD 2.NP   1:50 
D.1.1.b – 06 POHLEDY´       1:100 
D.1.1.b – 07 PŮDORYS ZÁKLADU      1:100 
D.1.1.b – 07 ŘEZ B-B´       1:50 
D.1.1.b – 08 STŘECHA NAD 3.NP     1:100 
D.1.1.b – 09 PŮDORYS STŘECHY NAD 4.NP    1:100 
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3. TECHNOLOGICKÁ ČÁST 
3.1. Základní informace 
3.1.1. Informace o účastnících výstavby:  
Žadatel: 
Statutární město Olomouc (dále jen „stavebník“) 
Magistrát města Olomouce 
Horní náměstí č.p. 583, radnice 
779 11 Olomouc 
IČ: 00299308 
DIČ: CZ 00299308 
Telefon: 585 513 111, Fax: 585 513 433 
 
Zpracovatel: 
Zodpovědný projektant: studentka FAST VŠB-TUZdražilová Kristýna 
Malá Strana č.p. 83, Dolní Lhota 
747 66 Ostrava-město  
 
Vedoucí bakalářské práce: Ing. Marek Jašek, Ph.D. („vedoucí práce“)  
Konzultant bakalářské práce: Ing. Marek Jašek, Ph.D. („konzultant“) 
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3.1.2. Popis objektu a technické řešení objektu: 
Budova bytového domu je navržená jako samostatně stojící stavební objekt takřka obdélníkového 
tvaru o jednom podzemním a čtyřech nadzemních podlažích jednotného rozměru 21,58x 15,38m s 
vystupujícími konzolovými obdélníkovými a rohovými "L" balkóny. Podzemní podlaží objektu je 
celoplošně podsklepené. Zastřešení objektu je řešeno dvěma typy střešních plášťů ležících ve dvou 
výškových úrovních.  
Podsklepené podlaží je rozděleno do místností o sedmi soukromých a jednom veřejném sklepním 
prostoru, dále do čtyř garážových místností, jedné technické místnosti, prádelny a schodišťového 
prostoru.  Podzemní podlaží je určeno především ke skladovacím, technickým a parkovacím účelům. 
Následující nadzemní podlaží mají svými prostory sloužit převážně pro obytné účely obyvatel domu. 
 V budově bytového domu se nachází 6 běžných bytových jednotek a 1 bezbariérová jednotka, jenž 
bude umístěna v přízemí bytového domu. Celkem 4 z těchto bytu, vždy po dvou na jednom patře s 
dispozicemi 3+kk a 4+kk můžeme najít v 1. a 2.NP. Zbylé tři bytové jednotky s dispozicí 3+kk a 1+kk 
najdeme ve 3.NP budovy. V posledním nadzemním podlaží s výstupem na střechu je umístěna veřejná 
společenská místnost vybudovaná pro odpočinek a zábavu obyvatelů domu. Přesné rozdělení bytu a 
jejich dispozic je viditelné z výkresu půdorysu jednotlivých podlaží bytového domu výkresové 
dokumentace 
 Založení objektu je řešeno na jednostupňových základových pásech vybetonovaných z betonu 
C20/25. Základové pásy obvodových i vnitřních stěn byly navrženy s rozšířením 200 mm na každou 
stranutloušťky zdi, tak že výsledné šíře pásu pod zdmi objektu mají velikost 840 a 700 mm. Pod 
vnitřní stěnou výtahové šachty bude proveden pás o velikosti 500mm s rozšířením 200 mm z vnější 
strany zdi. U podsklepené části objektu v místě spodní hranice (paty) svahu byl brán vysoký zřetel na 
dodržení požadavku minimální nezamrzne hloubky základů 800 mm pod obvodovými a na ně se 
pojícími vnitřními zdmi objektu. Základová spára nosných obvodových a vnitřních zdí se nachází ve 
výškové úrovni -3,750 m od ± 0,000. Hloubka základu schodiště je ukončena ve výškové úrovni -
3,450 m od ± 0,000 a výtahové šachty -4,600 od ± 0,000. 
 Konstrukční systém objektu je klasické zděné konstrukce z komplexního systému 
POROTHERM.Obvodový plášť budovy bytového domu byl ve všech nadzemních podlažích navržen 
z jednotných zděných bloků broušených cihel POROTHERM 44 EKO + Profi Dryfix. Cihelné bloky 
nosného vnitřní zdiva byly vybrány s ohledem na účel využití budovy z akustických cihelných tvárnic 
POROTHERM 30 AKU SYM.Nenosné příčky obytných pater nadzemních podlaží domu budou 
provedeny jako zděné z broušených cihelných tvárnic POROTHERM 11,5AKU nebo jako montované 
ze sádrokartonu. Sádrokartonové příčky typu rigips jsou navrženy k účelům zakrytí vedení 
jednotlivých instalací v objektu.Na ostatní příčky uvnitř objektu budou použity obyčejné broušené 
cihelné tvárnice POROTHERM 11,5 Profi Dryfix bez akustické funkce. Obvodový plášť cihelných 
bloků suterénního zdiva POROTHERM 44 P+D bude ob jednu vrstvu ve svých ložných spárách 
vyztužen přídavnou výztuží murfor. První řady všech použitých typových tvárnic zdí domu budou 
ukládány výhradně do zakládací malty Porotherm Profi AM. Zbývající řady tvárnic budou vyzdívány 
na základě použitého typu cihelného bloku dle požadavků uvedených v technických listech výrobce. 
Cihelné bloky POROTHERM 44 EKO+ Profi Dryfix a POROTHERM 11,5 Profi Dryfix budou 
vyzdívány na sucho pomocí speciální zdící pěny porotherm Profi Dryfix. Cihelné bloky 
POROTHERM 30 AKU SYM  a POROTHERM 11,5 AKU budou ukládány na tenkovrstvou 
vápenocementovou maltu M10. [8] 
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Pro zastropení objektu byl zvolen prefamonolitický železobetonový Porotherm strop tl. 250 a 210 
mm tvořený klasickými cihelnými vložkami MIAKO 19/50 PTH a MIAKO 15/50 PTH, doplňkovými 
vložkami MIAKO 8/50 PTH a jim příslušícími kerambetonovými stropními nosníky typu POT 
vyztužených svařovanou prostorvou výztuží o celkové typové výšce 175mm. Vodorovné ztužení 
stropu je v části obvodových a vnitřních nosnýchzdí stropní konstrukce zajištěno ŽB věnci s 
ocelovými armakoši velikosti 200 × 130 mm s minimálním krytím betonu 20 mm. Vnější strana věnce 
obvodových zdí je navržena chráněná TI věnce o celkové tl.120 mm nebo v místě napojení balkonu TI 
prvky schöck isokorb KXT (EXT) tl.120 mm a příslušnou věncovkou stropu- POROTHERM VT 8 
Profi Dryfix tl.80 mm. Stropní konstrukce je v celé své ploše vyztužena kari sítí  sítí typu Q131 a 
KD37 velikosti 2,15 × 5m a 2 × 3 m  o průměrech podélných a příčných drátu 5 mm se vzájemnými 
roztečemi drátu 150 mm a zmonolitněna betone třídy C20/25 o velikosti zrna 8 mm s celkovou 
tloušťkou vrstvy 60 mm. [11], [17], [18] 
Navrhovaný objekt bude v místech nad obytnou částí 3.NP ve výškové úrovni +9,593 m zastřešen 
vegetační zelenou pochuzí plochou střechou a ve svém nejvyšším podlaží nad společenským 
prostorem 4.NP ve výškové úrovni +12,566 m bude objekt ukončen jednoduchou nevětranou 
jednoplášťovou plochu střechou.  
Mezi vybrané podlahy objektu byly zvoleny epoxidové potěry, keramická dlažba a laminátové 
podlahy, jejichž detailní skladbu je možné najít na jednotlivých výkresech výkresové dokumentace.  
 Na svislé povrchy vnějších prostor objektu bytového domu budou použity pastovité fasádní 
omítky Baumit a na vnitřní prostorybaumit hlazené omítky L a keramické obklady, jejichž umístění je 
taktéž zaznačeno ve výkresech výkresové dokumentace objektu bytového domu.  
 
3.1.3. Popis technického řešení konstrukce: 
Technologický postup řeší provedení prefamonolitické želzobetonové stropní konstrukce z 
keramických nosníků POT a cihelných vložek POROTHERM MIAKO nad druhým nadzemním 
podlažím bytového domu. Příslušná stropní konstrukce byla vybrána  pro návrh bytového domu díky 
svým příznivým vlastnostem, tradici a možnosti návrhu a realizace budovy v komplexním systému 
POROTHERM, což výrazně omezí počet dodavatelů a sníží případné komplikace v dodávkách 
materiálu (jakost, časové prodlevy). Vhodnost použití stropní konstrukce POROTHERM pro obytné 
budovy vychází z její tuhostí, vysoké únosnosti, výborné požární odolnosti, variabilnosti, 
jednoduchosti montáže (malá hmotnost- v nižších patrech bez nutnosti použití těžké techniky oproti 
jiným systémům) a dokonalé přilnavosti omítky k povrchu.  
Na základě zamýšleného účelu užívání budovy k bydlení byla dle nejdelšího rozpětí nosníku délky 
4 750mm a uvažovaného užitného zatížení 1,5 KN/m2 navržena 250 mm tlustá stropní konstrukce. 
Prefabrikovaná část výkresu stropuje vyskládána z cihelných vložek MIAKO 19/50 PTH, 
doplňkových cihelných vložek MIAKO 8/50 PTH a jim příslušících kerambetonových stropních 
nosníku POT vyztužených svařovanou prostorovou výztuží o celkové typové výšce 175mm. Při 
návrhu bytového domu byly použity pouze nosníky typu 160 × 175 × 1750 až 6250 pro světlosti 
místnosti do 6 m o dvou délkových rozměrech kladených po 500 mm, případně po 160 mm u 
zdvojených nosníku. Délky nosníku 4000 a 4750 mm byly zvoleny na základě světlého rozpětí 
místností a za pomoci tabulky výrobce uvedené v technologickém  listu příslušného stropního 
systému. Při návrhu byla dodržena minimální přípustná hodnota oboustranného uložení nosníku 
125 mm.[11]  
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Vložky stropu budou ukládány podél celé délky nosníku vedle sebe na sraz a v místě svých ozubu 
budou položeny přímo na stropních nosnících. Snížené doplňkové vložky budou osazovány v první 
řadě hlavní podesty schodiště, v prvních a druhých řadách prostoru balkónu a v místech budoucího 
výskytu zděných příček vyššího podlaží probíhajících ve směru navrhovaných nosníku. Popřípadě 
bude zatížení od příček vyššího podlaží rozneseno pomocí zdvojených nosníku. V místě prostupů bude 
v celé jeho ploše odstraněn potřebný počet vložek. Pod vyšším podlažím v místech chybějících 
nosných zdí byly navrženy skryté ŽB průvlaky z válcovaných profilů typu HEB 240.  
Vodorovné ztužení stropu nad obvodovými a vnitřními zdmi objektu bude zajištěno ŽB věnci s 
ocelovými armakoši velikosti 200 × 130 mm s minimálním krytím betonu 20 mm. Armakoše žb věnců 
nosných obvodových a vnitřních zdí budou dle návrhu složeny ze 4 podélných roxor jmenovitého ∅12 
mm betonářské oceli B500Ba  konstrukčních třmínků ∅ 6 mm betonářské oceli B500B. Třmínky 
velikosti 200 × 130mm budou okolo vnějších stran čtveřic roxoru ∅ 12 mm  osazovány se 
vzájemnými rozestupy 200 mm  a přichyceny k nim pomocí vázacíhodrátu.Místa křížení a stykování 
věnců budou na základě projektu opatřeny navíc 4 ks rohových příložek∅10 mm. [11] 
Vnější strana věnce obvodových zdí bude chráněna vloženou TI věnce o celkové tl.120 mm nebo v 
místě napojení balkonu TI prvky schöck isokorb KXT (EXT) tl.120 mma příslušnou věncovkou 
stropu- POROTHERM VT 8 Profi Dryfix tl.80 mm. [16], [17], [12] 
Stropní konstrukce bude v celé své ploše pokryta KARI sítí typu Q131 a KD37 velikosti 
2,15 × 5 m a 2 × 3 m  o průměrech podélných a příčných drátu 5 mm se vzájemnými roztečemi drátu 
150 mm. Sítě budou vyvedeny o 220 mm do oblasti žb věnců, kde budou vzájemně provázány s 
armakoši věnce. Veškeré kari sítě stropu budou vzájemně stykovány s minimálním dovoleným 
přesahem 250 mm a maximálním přeryvem 3 ks sítí střetnutých v jednom bodě.  V místech snížených 
doplňkových vložek pod příčkami budoucího 3.NP bude vložena 600 mm dlouhá poddružná zesilující 
výztuž Sz ∅6-100/∅6-100. V místě napojení železobetonové desky schodišťového ramene bude krom 
kari sít uložena také ztužující příčná žebrová výztuž šířky 250 mm konstrukčně vyztužená 4 hlavními 
podélnými roxory ∅10 mm a třmínky ∅6mm umisťovanými v roztečích 400 mm od sebe.  
Na závěr bude konstrukce stropu zmonolitněna betonovou zálivkou betonu třídy C20/25  o 
velikosti zrna 8 mm s celkovou tloušťkou vrstvy 60 mm. 
Konzolovité balkóny připojené ke stropu byly navrženy  železobetonovémonolitické. Propojení se 
stropní konstrukcí bude provedeno pomocí výztužného a TI prvku schöck isokorb KXT či EXT (bližší 
specifikace je uvedena v kapitole Materiály, doprava a skladování). Navržená výztuž  KARI sítí  
balkónu je taktéž  typu Q131 a KD37 velikosti 2,15 × 5m a 2 × 3 m  o průměrech podélných a 
příčných drátu 5 mm se vzájemnými roztečemi drátu 150 mm. Kromě těchto výztuží je v konstrukci 
balkónu navržena také pomocná výztuž a podporové příložky ∅10 mm oceli B500B pokládané podél 
celé délky balkónu v roztečích stanovených statikem. [16], [17] 
Balkóny budou zonolitněny betonem zároveň při betonáži stropní konstrukce porotherm. Betonová 
zálivka bude provedena taktéž betonem třídy C20/25  o velikosti zrna 8 mm s celkovou tloušťkou 
vrstvy 180 mm. 
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3.1.4. Materiál, spotřeba, doprava, skladování: 
1) Kerambetonové stropní nosníky POT 
 
a) materiál: 
 
Kerambetonové stropní nosníky POT jsou celistvé trámcové výrobky dohromady složené ze dvou 
základních prvků  keramických cihelných tvarovek CNt-PTH, P15 a  svařovaných prostorových 
výztuží FERT Obr. č. . Stropní nosníky POT jsou vyráběny v jednotných šířkách 160 mm, ve dvou 
typových výškách 175 mm a 230 mm (hodnoty včetně výztuže) a 27 výběrových délkách rozměrů 1 
750-8 250 mm. Příslušný délkový rozměr nosníků je poskládán z potřebného X násobku keramických 
tvarovek CNt-PTH, P15 velikostí 160 × 60 × 250 mm do jednoho uceleného prvku. Jádro 
keramických CNt-PTH, P15 tvarovek je tvořeno zálivkovým betonem třídy C25/30. Příhradová 
armatura nosníku je vyztužená ocelí  BSt 500 M.Nosníky jsou ukládány v konstrukci po osových 
vzdálenostech  625 mm a 500 mm dle velikosti použitých MIAKO vložek. 
 Při návrhu bytového domu byly použity pouze nosníky typu 160 × 175 × 1750 až 6250 pro 
světlosti místnosti do 6 m o dvou délkových rozměrech kladených po 500 mm, případně 160 mm u 
zdvojených nosníku. Obojí použité rozměry nosníku, jejich počty a další příslušné  informace jsou 
uvedeny v následující Tab. č. 1. [8] 
 
Obr. č. 1 – vzhled, sestava a rozměr kerambetonového stropních nosníku POT [11] 
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Tab. č. 1 – Typy, rozměry a množství kerambetonových nosníku POT stropní konstrukce nad 2.NP 
Označení Popis 
Rozměr [mm] 
(d, š, v) 
Délka 
uložení 
[mm] 
Hmotnost 
[kg/m] 
Počet 
[ks] 
N1 
Stropní nosník POT 
400/902 4000 × 160 × 175 125 21,7-25,6 100 
N2 
Stropní nosník POT 
475/902 4750 × 160 × 175 125 21,7-25,6 24 
 
b) doprava 
 
Nosníky budou na vymezené místa určená k jejich skladování přiváženy na nákladních 
automobilech Tatra T815 s nákladovým prostorem valníkového typu. Automobil Tatra T815 je 
vybaven hydraulickou rukou pro potřeby manipulace s materiálem. V době přepravy budou nosníky 
položeny na rovné nákladové ploše automobilu. K přemístění nosníku na místo skladování bude využit 
autojeřáb Liebherr LTM 1040 za pomocí vahadel pro uchycení dlouhých břemen.  
V případě nutnosti využití k přemisťování nosníku přepravních háku nebude dovoleno jeřábníkovi 
manipulovat s více , jak  jedním kusem nosníku. S více kusy nosníku lze manipulovat pouze při 
vzájemném pevném zajištění nosníku k sobě např. vzájemným provázáním a provléknutím výztuže 
nosníku tyčí, jenž zajistí nehybnost nosníku a nedojde k jejich vzájemnému poškození nárazy. Během 
přenášení nosníku nesmí dojít k poškození svařované výztuže nosníku a "těl" nosníku. Nosníky budou 
při přepravě zavěšeny a zajištěny před posunem vázacími popruhy vždy ve dvou bodech ve 
vzdálenostech cca. 500 mm od konců POT nosníku. Bude povoleno převážet pouze 6 řad nosníku na 
sobě. Ukládaní nosníku na korbu nákladního automobilu bude vždy od největších nosníku po 
nejmenší, tak aby těžší nosníky nebyly zatěžovány lehčími a kratšími. 
Detailnější popis přepravy nosníků pomocí jeřábu v čase realizace je rozepsán v samostatné části 
kapitoly pracovního postupu. Při manipulaci, dopravě a skladování musí být nosníky vždy ukládány 
na rovné a čisté podkladní povrchy ve vodorovné poloze, tj. keramickou částí dolů a výztuží nahoru. 
[10], [8] 
 
c) skladování 
 
Stropní nosníky POT budou skladovány na otevřených zpevněných, vyrovnaných a odvodněných 
skládkách umístěných u krajnice dvouproudové vnitrostaveništní komunikace v JZ části staveniště. Při 
naskladňování je nutno nosníky prokládat dřevěnými proklady o průřezu 8 × 8×103 cm, umístěnými 
500 mm od konců nosníku vždy v místě svaru horní a příčné výztuže. Proklady musí být umísťovány 
vždy svisle nad sebou v místech svarů diagonální příčné výztuže z horní výztuží, tak aby nedocházelo 
k poškození prostorové výztuže nosníků. Nosníky se na sebe kladou do maximální výšky 2 m, v 
případě nosníků délky do 6250 to odpovídá maximálně. 8 vrstvám nosníku nad sebou. Nosníky se na 
skládce třídí a ukládají podle délek. Potřeby počtu prokladu, jejich umístění od krajů nosníku a 
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doporučená manipulace s nimi je uvedena v následující Tab. č. 2. Zvýrazněné nosníky budou použity 
při realizaci. Dále je potřeba chránit nosníky před povětrnostními vlivy přikrytím plachtou. Z 
bezpečnostních důvodů není dovoleno vylézat a chodit po uskladněných nosnících. [10], [8] 
 
Tab. č. 2 – počet a umístění prokladu pod POT nosníky při jejich uložení na skládce  
 
 
2) Cihelné vložky Porotherm Miako: 
 
a) materiál 
 
Cihelné vložky Porotherm Miako jsou keramické stropní prvky vylehčené dutinami. Firma 
porotherm vyrábí a nabízí celkem 6 typových variant klasických keramických stropních vložek Miako 
s třídou objemové hmotnosti 800 kg//m3 a celkem 2 typové varianty doplňkových keramických 
stropních vložek Miako s třídou objemové hmotností 1 000 kg/m3 o totožných pevnostech v talku P12. 
Klasické cihelné stropní vložky MIAKO jsou vyráběny v jednotných šířkách 250 mm, ve dvou 
typových délkách 400 a 525 mm (včetně ozubů) a třech výškách 150, 190 a 230 mm Obr. č. 2. 
Doplňkové cihelné stropní vložky MIAKO jsou vyráběny se sníženou výškou rozměru 80 mm a 
zásluhou změny tvaru ozubu s odlišnými délkami 390 a 515 mm oproti původní klasické  viz Obr. č. 
3.Stropní vložky MIAKO jsou osazovány na stropní nosníky POT  za ozuby o rozměrech 35 x 60 mm 
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u klasických vložek a 30x60 mm u doplňkových vložek. Spodní svislá část pod ozuby má mírně 
konický tvar pro jednodušší vkládání a vycentrování jednotlivých vložek zavěšovaných mezi 
nosníky.Stropní vložky ležící na stropních nosnících vzájemně tvoří ztracené bednění stropu v době 
betonáží.  [8] 
Při návrhu bytového domu byly použity pouze dva druhy keramických stropních vložek MIAKO 
jeden typ klasických MIAKO 19/50 PTH a druhý doplňkových MIAKO 8/0 PTH. Obojí použité 
stropní vložky jsou včetně podrobnějších informací shrnuty v následující Tab. č. 3. 
 
Obr. č. 2 – Výběr keramických vložek MIAKO a použitá vložka MIAKO 19/50 PTH (v rámečku)[11] 
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Obr. č. 3 – Výběr doplňkových keramických vložek MIAKO a použitá vložka MIAKO 8/50 (v 
rámečku)[11] 
 
Tab. č. 3 – Typy, rozměry a množství keramických vložek MIAKO stropní konstrukce nad 2.NP 
Onačení Popis 
Rozměr [mm] 
(d, š, v) 
Hmotnost 
[kg/ks] 
Počet 
[ks] 
 
Počet 
[ks/paleta] 
 
 
Počet 
palet 
[ks] 
V1 
Keramická vložka 
MIAKO 19/50 PTH 400×250×190 11,2 1522 72 22 
V2 
Keramická vložka 
MIAKO 7/50 PTH 390×250×80 6,4 244 144 2 
 
b) doprava 
 
Miako vložky budou na vymezené místa určená k jejich skladování přiváženy na nákladních 
automobilech Tatra T815 s nákladovým prostorem valníkového typu. Automobil Tatra T815 je 
vybaven hydraulickou rukou pro potřeby manipulace s materiálem. Palety budou pro potřeby 
dopravy ukládány těsně vedle sebe na rovnou a volnou plochu korby nákladního automobilu. 
Naložené palety s vložkami nebudou již po ložné ploše nákladního automobilu dále přesouvány. 
Před přepravováním musí být palety zajištěny proti pohybu a při jejich převozu musí dbát 
pracovníci na opatrnou jízdu dle pravidel silničního provozu. Pro naskladňování palet na skládku, 
popřípadě do míst pracovních ploch budou k jejich přenosu využívány závěsy a vidlice upevněné 
na jeřábu.  Nelze s paletami hýbat pouhým podvlečením lany. [10], [8] 
 
c) skladování 
 
MIAKO vložky PTH jsou na stavbu dodávány ve stavu přijatelném pro okamžité skladování , tj. 
zabalené na vratných europaletách o rozměrech 1180x1000 mm. Umisťovány budou na otevřené 
skládce vedle skladovacích ploch nosníku. Veškeré skladované palety budou ukládány nanejvýš ve 
dvou řadách nad sebou. Dodržení tohoto opatření zajistí, že nedojde k poškození výrobků uložených v 
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nižších řadách na spodních paletách. Skladovány budou vedle sebe na zpevněném štěrkopískovém 
odvodněném podkladu Palety budou za nepříznivých klimatických vlivů chráněny zakrýváním 
plachtami, především před deštěm a námrazou. [10], [8].  
 
3) Porotherm věncovka VT 8 Profi Dryfix 
 
a) materiál a vlastnosti 
 
Porotherm věncovka VT 8 profi dryfix je broušený cihelný prvek vyzdívaný na zdící 
polyuretanovou pěnu porotherm profi dryfix. Stropní věncovka je firmou porotherm vyráběna a 
nabízena v jednotném délkovém rozměru 500 mm,  v jednotném šířkovém rozměru 80 mm a 3 
odlišných výškových rozměrových variantách 210, 250 a 290 mm volených podle tloušťky použité 
stropní konstrukce. Přehled věncovek, půdorsyný rozměr a typ vybrané věncovkyviz Obr. č. 
4.Objemová hmotnost věncovky je 900 až 1000 kg/m3a pevnost v tlaku 15 N/mm2. Boční strany 
věncovky jsou opatřeny zámkem  systému P+D. Jeden kus věncovky, tak má na  jedné straně  péro a 
na druhé drážku, což umožňuje pracovníkům snadnou pokládku bez potřebného promaltování, 
popřpadě lepení styčných spár. V kombinaci s TI věnce slouží k omezení tepelných mostů v místě 
styku stropní konstrukce s obvodovou stěnovou konstrukcí a společně s ní vytváří ztracené bednění 
pro pozdější betonáž. [12], [8] 
V projektové dokumentaci bytového domu byla navržena dle tloušťky stropní konstrukce 250 mm 
věncovka porotherm VT 8/25 profi drayfix. Potřebné množství a další příslušné informace jsou 
uvedeny v následující Tab. č. 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 4– Výběr věncových tvarovek, rozměr a typ použité věncové tvárnice (v rámečku) [12] 
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Tab. č. 4 – Rozměry a počty věncovek porotherm VT 8 Profi Dryfix stropní konstrukce nad 2.NP 
Onačení Popis 
Rozměr 
[mm] 
(d, š, v) 
Hmotnost 
[kg/ks] 
Počet 
[ks] 
 
Počet 
[ks/paleta] 
 
Počet 
palet 
[ks] 
VT 
Porotherm věncovka 
VT 8 Profi Dryfix 500×80×249 8,7-9,9 103 128 1 
 
b) doprava: 
 
Věncovky VT8 Profi Dryfix budou na staveniště dováženy valníkem se sklápěcími bočnicemi 
značky Tatra T 815 s ložnou plochou 6,3 x 2,4 m a nosností 12 t. Na korbu nákladního automobilu je 
možno umístit celkem 16 palet s věncovkami.  Palety budou z korby automobilu na skládky, 
popřípadě na místa pracovních činností přenášeny pomocí autojeřábu Liebherr LTM 1040 opatřeného 
závěsy, či vidlicemi pro manipulaci s paletami. [10], [8] 
 
c) skladování 
 
Věncovky VT8 Profi Dryfix jsou na stavbu dodávány ve stavu přijatelném pro okamžité skladování 
, tj. zabalené na vratných europaletách o rozměrech 1180x1000 mm. Umisťovány budou na otevřené 
skládce společně se stropními MIAKO vložkami. Veškeré skladované palety budou ukládány nanejvýš 
ve dvou řadách nad sebou. Dodržení tohoto opatření zajistí, že nedojde k poškození výrobků 
uložených v nižších řadách na spodních paletách. Skladovány budou vedle sebe na zpevněném 
štěrkopískovém odvodněném podkladu Součástí dodávky bude také odpovídající množství pěny 
Porotherm Dryfix. Palety budou za nepříznivých klimatických vlivů chráněny zakrýváním plachtami, 
především před deštěm a námrazou. [10], [8] 
 
4) Tepelná izolace věnce 
 
a) materiál a vlastnosti: 
 
Tepelná izolace věnce je navržena z tepelněizolačních desek extrudovaného polystyrénu XPS 
STYRODUR 2800 C,12 tl.120 mm značky ISOVER. TI desky STYRODUR 2800C,(2-16) se vyrábějí 
v zelených barvách a rozměrových formátech 1250 × 600 mm. Jádro TI desek je tvořeno uzavřenou 
buněčnou strukturu bez obsahu chemických látek FCKW, HFCKW, HFKW . Povrch TI desek je 
opatřen mřížkovanou úpravu viz Obr. č. 5. Navržený tepelněizolační materiál STYRODUR má 
vynikající tepelně technické vlastnosti, vysokou pevnost v tlaku, vysokou odolnost proti 
zmrazovacím-rozmrazovacím cyklům a dlouhodobou životnost. Je též rozměrově a tvarově stálý, 
snadno opracovatelný, odolný proti stárnutí a hnití, ekologicky a hygienicky nezávadný. Matriál má 
též zásluhou svého povrchu vysokou přilnavost lepících malt a stěrek. Izolant stropu je pokládán 
přímo za věncovou tvarovku  na poslední řadu obvodových zdí budovy pro zamezení vzniku tepelných 
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mostů. Potřebné množství a  další příslušné informace tepelněizolačních desek  jsou shrnuty v 
následující Tab. č. 5. [24] 
 
Obr. č. 5 –  Povrchová úprava a barva TI desek XPS STYRODUR 2800 C,12 [14] 
 
Tab. č. 5 – Rozměry a počty TI desek XPS STYRODUR 2800 C,12stropní konstrukce nad 2.NP 
Onačení Popis 
Rozměr [mm] 
(d, š, tl) 
Objemová
Hmotnost 
[kg/m3] 
Počet 
[ks] 
 
Počet 
[m2/paleta] 
 
Počet 
palet 
[ks] 
TI 
XPS STYRODUR 
2800 C,12 1250x600x120 30 39 30 1 
 
b) doprava: 
Izolační desky STYRODUR 2800 C,12 budou na stavbu dováženy v obalech a uložené na paletách 
umístěných v krytém nákladním prostoru dopravního automobilu, tak aby bylo zabráněno jejich 
poškození navlhnutím, či jinému znehodnocení.Renault Trafic 115. Izolace bude při sekundární 
dopravě na stavbě přenášená ručně. [24] 
 
c) skladování: 
Izolační desky STYRODUR 2800 C,12 se dodávají zabalené ve fóliích na vratných paletách a 
budou uskladněny na krytých odvodněných a zpevněných skládkách. Na skládce budou palety s TI 
deskami skladovány v jedné vrstvě nad sebou. Mezi umístěnými paletami budou vytvořeny průchody 
0,75 a 1,2 m.  [24] 
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5) Tepelněizolační prvky schöck isokorb 
 
a) materiál 
Tepelněizolační prvky schöck isokorb typu KXT a EXT užité v projektu jsou složeny celkově z 5 
hlavních částí: ocelových prutu (tažených, tlačených a smykových), betonu tlakového ložiska, 
ocelových destiček tlakového ložiska, izolantu a protipožární hmoty. Tažené a tlačené pruty TI prvku 
jsou vyrobeny z hladkých nerezových betonářských ocelí B500B matriálu č. 1.4571 nebo 1.4404 
(S460). Smykové pruty  TI prvku jsou vyrobeny z žebírkových nerezových betonářských ocelí B500B 
NR materiálu č. 1.4362 nebo 1.4571. Jádro tlakového ložiska HTE TI prvku je tvořeno 
vysokopevnostním drátkobetonem s mikroskopickými nerezovými vlákny a je zvenčí chráněno 
obalením plastovým pouzdrem z PE-HD .Ocelové destičky  tlakového ložiska jsou prováděny z ocelí 
S 235 JRG1, S 235 JO, S 235 J2, S 355 J2 a S 355 JO, jejíž výběr je závislý na působících silách, 
podle nichž je vybrán typ prvku a jemuž je a základě vypsaného přiřazena jedna z výše uváděných 
ocelí. Izolant TI prvku je pro oba navrhované typy KXT a EXT shodného materiálu složeného z 
tvrzeného pěnového polystyrénu NEOPOR tl. 120 mm značky BASF. Prvek obsahuje protipožární 
hmoty tvořené lehčenými deskami se stupněm hořlavosti A1. Lehčené protipožární desky jsou vázané 
cementem a opatřené integrovanými protipožárními pásky. Popisované části jsou vyobrazeny na Obr. 
č. 7. [17], [18] 
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Obr. č. 6 – Popis komponent tepelněizolačního prvku schöck isokorb[16] 
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Při výstavbě je tepelněizolační prvek Schöck isokorb typ KXT případně Schöck isokorb typ EXT 
vkládán do místa průchodu balkónu a nahrazuje v této části izolant věnce XPS STYRODUR 2800 
C,12. Použité typy prvku jsou pro názornost vyobrazeny na Obr. č. 7 a Obr. č. 8. Potřebné množství, 
rozměry a další výše neuvedené parametry tepelněizolačních prvku schöck isokorb  jsou shrnuty v 
následující Tab. č. 6. 
 
 
Obr. č. 7 – Řez, půdorys a 3D zobrazení tepelněizolačního prvku schöck isokorb typ KXT [17] 
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Obr. č. 8 – Řez, půdorys a 3D zobrazení tepelněizolačního prvku schöck isokorb typ EXT[18] 
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Tab. č. 6 – Parametry tepelněizolačních prvku 
Onačení Popis 
Rozměr [mm] 
(d, š, v) 
Tažená 
výztuž 
 
Smyková 
výztuž 
 
Počet  
[ks] 
1 schöck isokorb typ KXT40-CV30-V8-H180-REI120 1000x120x180 12 ∅8 4∅8 23 
2a schöck isokorb typ EXT 30-L(R)-CV35(50)-V10-H180-REI120 500x120x180 5∅12 5∅10 4 
3 
Schöck isokorb typ rohový 
ECK-DK 
120x120x180 - - 2 
 
b) doprava 
 
Prvek bude převážen nákladním automobilem v takových polohách, aby nebyla poškozena 
vystupující výztuž prvku. [16] 
 
c) skladování 
 
Není předpokládaná potřeba skladování prvku schöck isokorb. Prvek bude ihned zabudován do 
konstrukce. [16] 
 
6) Asfaltový pás stropu: 
 
a) materiál a vlastnosti 
 
Asfaltový pás stropu je navržen z těžkého oxidovaného asfaltu BITUMAX V60 S35 tl. 3,5 mm. 
Struktura pásu BITUMAX V60 S35 je tvořena nenasákavou nosnou vložkou ze skleněné rohože, která 
je zdola pokryta separační PE fólií a shora opatřena jemnozrnným minerálním posypem. Mezi horní 
vrstvu a nosnou vložku a spodní vrstvu a nosnou vložku pásu je navíc vložena asfaltová hmota složená 
z oxidovaného asfaltu s plnidly. Popisované složení je pro názornost vyobrazeno na Obr. č. 9.  
Asfaltový pásy je stočen do jedné celistvé asfaltové role o velikosti 1 m × 10 m × 3,5 mm. 
Doporučená hodnota velikosti přesahu příčných a podélných spojů asfaltových pásu udána v 
technickém listu výrobku je 100 mm (minimálně 80 mm).   
Hydroizolace z asfaltových pásu stropu byla v projektu navržena s cílem dosáhnutí, co největší 
akustické pohody bytového domu s ohledem na  účel jeho používání. Mimo hledisko šíření hluku ve 
vertikálním směru má svým uložením v konstrukci napomáhat také statickým a tepelněizolačním 
požadavkům. Hydroizolace asfaltových pásu vkládána při spodním líci stropní konstrukce bude v 
daném místě působit  jako pružná vrstva, která umožní dotvarování stropu a zamezí šíření trhlin ve 
fasádě v oblasti ložných spár mezi předposlední a poslední vrstvou cihel pod stropní deskou. Tepelně 
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technické požadavky budovy  budou asfaltovým pásem pozitivně ovlivněny z důvodu zabránění 
zatékání betonové zálivky stropu do dutin podkladního zdiva. Asfaltový pás bude v době výstavby 
pokládán na nosné zdivo do míst pod budoucí ztužující věnec, v místech nad překlady nebude 
pokládán. Potřebné množství  a další důležité parametry asfaltového pásu jsou shrnuty v následující 
Tab. č. 7. [ 25] 
 
Obr. č. 9 – Struktura asfaltového pásu BITUMAX V60 S35 [21] 
Tab. č. 7 –  Rozměry a množství asfaltového pásu BITUMAX V60 S35 stropní konstrukce nad 2.NP 
Popis 
Rozměr [mm] 
(d, š, v) 
Plošná 
hmotnost 
[g/m2] 
Počet  
rolí[ks] 
 
Počet rolí  
/ 
m2na paletě 
 
Počet 
palet 
[ks] 
Asfaltový pás 
BITUMAX V60 S35 
1 0000 × 1000 × 3,5 4800 89 20/200 5 
 
b) doprava 
 
Doprava asfaltových pásu na staveniště bude zajištěna pomocí valníku Iveco 75 E13. Role 
asfaltových pásu budou dováženy na skládky ustavené na paletách o rozměru 1000 x 1200 mm ve 
svislé poloze. Materiály tvořené asfalty je nutné dovážet v krytých vozech a skladovat v krytých 
skladech a to hlavně kvůli potřebě jeho ochrany před slunečním zářením způsobující degradaci pásu. [ 
25] 
  
88 
 
 
 
c) skladování 
 
Pro účely skladování asfaltových pásu budou na základě jejich vlastností a s přihlédnutím k 
požadavkům výrobců zřízeny suché, zpevněné a odvodněné kryté skládky. Podklad krytých skladů 
musí být rovný, čistý a to jak z důvodu možnosti pokládky materiálu volně na podlahu kontejneru tak i 
při skladování na paletách. Musíme zajistit aby, vnitřní teplota krytých skladů při skladování nestoupla 
v době výskytu skladovaného materiálu  nad 30 °C.  Role asfaltových pásu se budou v krytých 
skladech ukládat vždy nastojato tak, aby bylo zabráněno veškerému riziku poškození materiálu. 
Originální balení role pásu budou přijímány a naskladňovány pouze zabalené v obalových fóliích od 
výrobce. Při realizaci budeme materiál zpracovávat od nejstaršího a to dle data spotřeby tak, aby bylo 
zabráněno použití materiálu staršího 12 měsíců od doby jeho výroby. [ 25] 
 
7) Výztuž: 
 
a) materiál 
 
Použitá výztuž ŽB věnce je dodávaná ve formě podélných roxoru ∅12 mm tvořící hlavní výztuž 
věnce a ve formě podélných roxoru ∅ 6 mm tvarovaných na stavbě do třmínku umisťovaných po 200 
mm podél obvodu všech věnců. Do 60 mm vrstvy nadbetonávky nad Miako vložky budou pokládány 
Kari sítě o ∅ drátu 5 mm a velikosti ok 150 × 150 mm. Používané sítě budou dvou velikostních 
rozměrů a to 5 × 2,15 m a 3 × 2 m. Dále budou k výstavbě bytového domu použity 4 × HEA 240A 
délky 1,8 m. 
 
b) doprava  
 
Výztuž bude na staveniště dovážena nákladním automobilem s nákladovým prostorem valníkového 
typu ve formě prutů ve svazcích (rozdělených podle tvaru, délky a typu) a kari sítí ve formě rohoží o 
rozměru 5x2,15 a 3 × 2 m. Během manipulace nesmí dojít ke znečištění, nadměrné korozi, 
zdeformování či záměně různých ocelových prutů. 
 
c) skladování 
 
Výztuž stropu bude umístěná do prostoru otevřeného skladu výztuže stropu, žb věnců a průvlaku. 
Sklad bude situován v Z části staveniště v těsné blízkosti dvouproudové staveništní komunikace a v 
přímém dosahu od realizovaného díla.  
 Prutová výztuž bude skladovaná ve skupinách po jednotlivých svazcích dle typu a délek 
profilů užitých výztuží. Svazky prutové výztuže budeme skladovat na rovných, pevných a 
odvodněných podložkách ve vzdálenostech znemožňujících trvalé deformování výztuží. Jednotlivé 
svazky výztuží budou na rozprostřené podložky uloženy vedle sebe ve vodorovné poloze. 
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  Kari síta budou umístěny na ležato po skupinách do jednotlivých stohů. Stohy sít budou 
umístěny po 50 ks nad sebou. Napravo od kari sít budou postaveny stojany na které budou svisle 
zavěšováný armakoše ŽB věnců. Válcované ocelové profily HEB budou skládány na dřevěných 
podkladních hranolech v poloze, ve které budou osazovány do konstrukce. 
 Pomocný měkký vázací drát navinutý na kotoučích bude skladován v bednách a uložen v 
prostorách uzavřených skladovacích kontejneru. Pomocná distanční tělíska, která zajišťují krytí 
výztuží v bednění, budou skladována v pytlích a uložena v krytém skladu vedle beden s kotouči oceli. 
 Při naskladňování a vyskladňování materiálu nesmí v žádném případě dojít k pohybu strojů a 
pracovníků po armaturách skládek.Veškerá skladovaná výztuž bude dle předpisu řádně označená 
štítky aby při manipulaci s ní nedocházelo k závažným chybám při záměnách. Veškeré ocelové prvky 
skladované na otevřené skládce budou chráněny před účinky vlivů počasí antikorozivními nátěry 
zakrytím plachtami.  
 
 
8) Betonová směs: 
 
a) materiál 
 
Betonová směs stropu a balkónu je v projektové dokumentaci navržena z klasické betonové zálivky 
měkké konzistence S3 a pevnostní třídy betonu C20/25 -XC1 s maximální velikostí zrna  kameniva 8 
mm. Minimální navržené krytí oceli je 20 mm. Betonová směs zálivkového betonu bude vyrobena v 
centrální betonárce, která zodpovídá za parametry a jakost betonové směsi. Spotřeba a další důležité 
parametry betonové směsi jsou shrnuty v následující Tab. č. 9. [26] 
Tab. č. 8– Požadované parametry a množství betonové směsi stropní konstrukce nad 2.NP 
Popis 
Pevnostní 
třída 
betonu 
Max. 
frakce 
kameniva 
Stupeň 
vlivu 
prostředí 
Stupeň 
konzistence 
betonu 
(sednutí kužele) 
Min. 
krytí 
výztuže 
Spotřeba 
betonu 
[m3] 
Zálivkový 
beton 
C20/25 
 
2/4 XC1 
S3(100-150mm)- 
velmi měkká 
 
20 mm 37 
 
b) doprava 
 
Betonová směs bude na staveniště dovážena v autodomíchávačích Schwing AM 10C s objemem 
bubnu 10 m3. Celkem je pro betonáž jednoho stropu potřeba 4 autodomíchávačů. Betonová směs bude 
na místo uložení přeperpávána autočerpadlem Schwing S 34X s rychlostí čerpání 90 m3/hod. [27] 
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c) skladování 
 
Nebude potřeba skladovat suchou betonovou směs, jelikož směs nebude míchána na staveništi, ale 
v centrální betonárce odkud bude dovážen čerstvý zálivkový beton v kvalitě pro okamžité zabudovaní 
do konstrukce. 
 
9) Cementová malta stropu M10: 
 
a) materiál a vlastnosti 
 
Pro maltové lože skrytých válcovaných průvlaku HEB 240 a k zafixování polohy pásu tepelného 
izolantu z vnitřní strany k věncovce bude, dle návrhu projektu použitá zdící cementová malta značky 
Cemix s označením 021/10 o velikosti zrna 4 mm. Suchá maltová cementová směs je složená z 
minerálního plniva, cementu, vápenného hydrátu a přísad zlepšujících zpracovatelské a užitné 
vlastnosti malty. Obsah chloridů v maltě je max. 0,1 %. Ztvrdlá cementová malta má objemovou 
hmotnost 1800-2100 kg/m3  a pevnost v tlaku min. 10. Spotřeba a další důležité parametry maltové 
směsi jsou shrnuty v následující Tab. č. 9. [28] 
Tab. č. 9 – parametry maltové směsi 
Popis Vydatnost 
[kg/m3] 
Doporučená 
tl. vrstvy 
[mm] 
Spotřeba při 
doporučené 
vrstvě 
[kg/m2] 
Celková 
spotřeba 
suché směsi 
[kg] 
Množství 
záměsové 
vody 
/ 
na 1 kg 
suché směsi 
Množství 
vody 
potřebné 
na 
suchou 
směs [l] 
Cementová 
malta M10 Cca. 1850 12 Cca. 22,2 399 
0,13-0,16 
l/kg 64 
 
b) doprava 
 
Silo suché maltové směsi bude na staveniště dopraveno pomocí  Silo bude na staveniště dopraveno 
tahačem MAN TGX 18.440. [28] 
 
c) skladování 
 
Maltová směs bude skladována volně ložená v suchém a uzavřeném silovém zásobníku poblíž 
mísícího centra. Silový zásobník bude ustaven do požadované polohy a přikotven, tak aby 
nedocházelo k ztrátě jeho stability. V silovém zásobníku bude skladováno 18 m3 maltové směsi. [28] 
 
91 
 
10)  Zdící pěna POROTHERM Profi Dryfix 
 
a) materiál a vlastnosti 
 
Zdící pěna POROTHERM Profi Dryfix je polyuretanové jednosložkové pojivo používané pro 
zdění broušených tvárnic. PUR zdící pěna Profi Dryfix ve svém složení obsahuje též zdraví 
nebezpečnou chemickou složku směsi izomerů  a homologů - difenylmetandiizokyanát a s 
přihlédnutím k této skutečnosti bude pracovníky v době výstavby dodržovaná bezpečnostní opatření 
při manipulaci s pistolí obsahující pěnu podrobněji uvedená v technickém listu výrobku. 
 Práce s pěnou je rychlá (úspora času až 50 % oproti běžnému zdění), jednoduchá, čistá (žádný 
mokrý proces). Pur pěna Profi Dryfix má vysokou pevnost (pevné slepení) a přináší maximální 
tepelnou ochranu zásluhou odstranění tepelných mostů v ložných spárách a tím i optimálnější podklad 
pro omítky. Použití pěny je možné i v zimě do teploty -5 °C. Pěna se na podkladní povrch nanáší 
pomocí dózy připevněné k aplikační pistoli viz  Obr. č. 10 a při styku se vzdušnou vlhkostí dochází k 
jejímu vytvrzování. Kompletní doba zatvrdnutí pěny je závislá kromě vlhkosti okolí také na teplotě a 
tloušťce nanesené vrstvy a může činit i několik hodin. Potřeba a další důležité parametry dóz pěny 
Profi Dryfix jsou shrnuty v následující Tab. č. 10. [13] 
 
 
Obr. č. 10 – Dóza s pěnou (vlevo) a aplikační pistole (vpravo) [13] 
 
Tab. č. 10 – Vlastnosti a potřeba dózPOROTHERM Profi Dryfix 
Popis Teploty zdění 
[°C] 
Teplotní 
odolnost  
[°C]  
Obvod věnce 
 (v místě 
věncovky) 
[m] 
Vydatnost 
 
Celková 
potřeba 
dóz  
[ks] 
POROTHERM 
Profi Dryfix 
-5 až +35 -40 až +100 47,920 40 bm 
věnce/dóza 2 
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b) skladování  
 
Dózy s pěnou budou skladovány v uzamykatelném skladu ve svislé poloze a v chladu. 
Skladovatelnost je v případě dodržení zásad skladování 18 měsíců od data výroby. [28] 
c) doprava 
 
Výrobek bude na staveniště dovážen společně s věncovými tvárnicemi valníkem se sklápěcími 
bočnicemi značky Tatra T 815. Dózy porotherm Profi Dryfix budou přepravovány v krabicích po 12 
kusech. [28] 
 
11) Tesařské bednění 
  
a) materiál: 
 
Tesařské bednění bude do potřebného tvaru seskládáno z určitého počtu nařezaných částí 
dřevěných stavebních prken prismovaných, jejichž velikost bude závislá na rozměrech ohrazovaných 
prostupů a míst balkónu a dobetonávek do jejichž prostoru bude následně vkládáno. Pro potřeby 
obednění budou použitá prkna o tloušťce 25 mm a délce 5 m z nichž budou dílčí části nařezány. 
Bednění má chránit volný prostor prostupu proti zatečení zálivkové betonové směsi. Dále má udávat 
tvar betonovaných balkónových konstrukcí.  
 
b) skladování 
 
Tesařské bednění bude skladováno na krytých zpevněných a odvodněných skládkách a chráněno 
před nepříznivými klimatickými vlivy počasí ochrannými plachtami. Před uložením v konstrukci 
budou prkna opatřena nátěrem odbedňovacího prostředku Silka Separol – 33 Universal ve dvou 
vrstvách. 
 
c) doprava 
 
Doprava tesařského bednění na staveniště bude zajištěna pomocí valníku Iveco 75 E13. 
 
 
12) Podpůrná konstrukce stropu: 
 
a) materiál: 
 
Při realizaci montované stropní konstrukce porotherm a bednění dobetonávek bude použito 
systémové bednění BEST-DU, sestávající z montážních průvlaků hustě děrovaných délky 2000 mm a 
podpěrných stojek BEST typ PS-CL 2,1/3,5, které slouží jako provizorní podpora stropní konstrukce 
do doby, než strop získá potřebnou únosnost. Stabilita stojek je zajištěna trojnožkami. 
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b) skladování 
 
Systémové bednění BEST-DU bude skladováno na paletách v krytém skladu se zpevněnou, 
vyrovnanou a odvodněnou podlahou 
 
c) doprava 
 
Systémové bednění BEST-DU bude na staveniště dováženo nákladním automobilem Tatra T815 s 
nákladovým prostorem valníkového typu s hydraulickou rukou. 
 
3.1. Připravenost a převzetí staveniště, pracovní podmínky 
3.1.1. Připravenost staveniště 
 
Stavbyvedoucím pověřeným prováděním technologické etapy vodorovné stropní konstrukce 
porotherm bude zkontrolován stav připravenosti staveniště a to hlavně zajištění staveniště oplocením, 
napojení stavby na potřebné veřejné sítě (voda, kanalizace, elektřina), vybudované komunikace a 
plochy skládek a skladu určené pro potřeby skladování materiálu. Pro výstavbu bytového domu bude 
zřízeno zařízení staveniště o rozměrech 42,9x45 m.  
Staveniště bytového domu bude před vstupem nepovolaných osob chráněno mobilním oplocení 
Johnny servis výšky 2 m s uzamykatelnou branou. Oplocení staveniště a jeho přilehlé okolí bude v 
době prováděných prácí řádně označeno výstražnými a dopravními značkami. Oplocení staveniště 
rovněž zajistí bezpečný pohyb osob po veřejných chodnících situovaných podél pozemku staveniště v 
ulicích Ubedří a Na Valech.  
Z hlediska značné potřeby využívání mimo staveništní dopravy pro přepravu materiálu a 
staveništní mechanizace bude v době výstavby budovy bytového domu předpokládán zvýšený pohyb 
vozidel a mechanizací po veřejných komunikacích ulice Ubedří a Na Valech. Provoz mimostaveništní 
dopravy nebude zásluhou stanovené pevné pracovní doby od sedmé hodiny ranní do čtvrté hodiny 
odpolední omezovat obyvatelé okolních pozemku v čase jejich volna po skončení jejich pracovní 
doby. Vjezd i výjezd strojů primární dopravy na staveniště bude zajištěn uzamykatelnými bránami 
4 × 2,5 m a řádně označen výstražnými a dopravními značkami. Vjezd na staveniště bude strojům 
primární dopravy povolen pouze z ulice Ubedří přes vjezdovou bránu, jejíž blízké okolí bude hlídáno 
korektním pracovníkem staveniště. Pověřený pracovník se bude starat o vpouštění dodržovaných 
počtu strojů a osob, jenž jsou hlášeny, že na stavbě v den prácí budou. Sjezd ze staveniště je vyústěn 
na mimostaveništní vedlejší komunikaci v ulici Na Valech. Vozidla a stroje primární a sekundární 
dopravy pohybující se po stavbě budou nuceny povinně dodržovat nařízený jednosměrný provoz po 
hlavní vnitrostaveništní komunikaci.  
Hlavní vnitrostaveništní komunikace bude utvořena ze dvou navzájem kolmých samostatně se 
připojujících komunikací tvořících půdorysný průmět podobný písmenu "L". Přesný tvar písmene "L" 
kopíruje vytýčený půdorysný obrys budovy bytového domu běžící souběžně s vnitřními hranami 
těchto komunikací. Vnější strana zmiňovaných komunikací bude lemována liní soustavně na sebe 
navazujících skládek začínajících skládkou výztuží u vstupní (vjezdové) brány a konče skládkou 
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MIAKO vložek porotherm u výstupní (výjezdové) brány.V místě napojení komunikací bude 
vybudovaná točna, jenž bude ze své vnější strany rozšiřovat příjezdovou komunikaci o plochu 
rozměru 9x9mvyskládanou z ŽB vozových panelu o rozměrech 3×1,5 × 0,2. Plocha zde bude zřízena 
pro ustavení jeřábové dráhy.  
Na staveništi cca. 8 m od pravého horního rohu pozemku bude umístěná v pořadí již třetí brána, 
jenž bude sloužit pouze pro vjezd a výjezd silonosiče a zaměstnanců stavby. Od této brány povede 12 
m dlouhá komunikace ukončená točnou s rozšířením plochy o velikost 7,5 × 7,5m. Plocha bude 
vystavěna z ŽB vozových panelů rozměru 3×1,5 × 0,2 a bude na ní ustaveno silo míchacího centra. Po 
pravé straně této komunikace bude umístěna skupina unimobuněk sloužící čistě jako sociální zázemí a 
kanceláře zaměstnanců. Na protější straně komunikace bude vybudováno parkoviště pro zaměstnance 
a dva uzavřené sklady unimobuněk. 
Vnitrostaveništní komunikace určené k pohybu vozidel budou bez výjimek zpevněné, odvodněné a 
vystavěné po odtěženi svrchní části ornice a pod ornice do hloubky 0,2 m ze zpevněných 
železobetonových panelů 3 × 1,5 × 0,2. Komunikace, které mají sloužit pouze pro pohyb chodců po 
staveništi budou odvodněné a zpevněné štěrkopískovým posypem tloušťky 200 mm.  Napojení 
jednotlivých definitivních přípojek inženýrských sítí bude provedeno z ulice Ubedří. Napojení 
veškerých staveništních rozvodů potrubí a kabelů všech zdrojů inženýrských sítí k definitivním 
přípojkám bude provedeno dočasně za účelem provádění výstavby jednotlivých pracovních činností a 
celkového řízení provozu na staveništi. Nově budované přípojky budou vyhotoveny již v rámci 
zemních prací a budou sloužit pro účely výstavby bytového domu. Budou zbudovány přípojky 
elektrické energie, vody a splaškové kanalizace, teplovodu, plynovodu. Z hlediska zásobování 
staveniště budou provedeny jen dočasné rozvody potřebných zdrojů a to kabely elektrické energie, 
vodovodní potrubí a splaškové kanalizační potrubí. Dočasné rozvody vedené na povrchu pozemku 
budou chráněny před mechanickým poškozením pomocí chrániček a viditelně označeny výstražnými 
fóliemi. Na okraji pozemku v blízkosti napojení přípojek na veřejnou síť bude vybudována vodoměrná 
šachta a revizní kanalizační šachta, přípojná elektrická skříň, skříň hlavního uzávěru plynu. Veškerá 
tato připravenost staveniště musí být pro realizaci stropu  provedena. 
 
3.1.2. Pracovní podmínky kladené na staveniště 
 
Před zahájením výstavby technologické etapy stropu stavbyvedoucí ověří zda byla zajištěna 
připravenost staveniště předchozí podkapitoly. Především provede kontrolu provedení oplocení 
chránící staveniště před vstupem cizích osob, dále pak zda byly vybudovány přípojky pro využívání 
potřebných médií a zpevněné a odvodněné komunikace potřebné k přepravě skladovaného materiálu. 
Na základě výkresu zařízení staveniště, jenž není součástí zpracování pokračuje z kontrolou ustavení a 
potřebných počtu skladových, sociálních a hygienických kontejnerů, a otevřených skládek, u nichž 
ověří zda jsou dostatečně zpevněny a patřičně odvodněny. Následně provede kontrolu mechanismů 
stavby, jenž budou používány ( pojízdné lešení, autojeřáb, protipádový systém aj.)  
Pokud jsou všechny výše vypsané podmínky kladené na staveniště v pořádku provede 
stavbyvedoucí proškolení zaměstnanců  v oblasti nadcházejících prací a seznámí je s potřebnými 
znalostmi o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a také s bezpečností při práci prováděné ve výškách 
vztahující se k této činnosti. Nakonec provede o obojím zápis do stavebního deníku 
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3.1.3. Převzetí staveniště a místa pracoviště 
 
Staveniště musí být vždy předáno pověřenému pracovníkovi, který po předání přebírá veškerou 
zodpovědnost za chyby a nedostatky dané pracovní činnosti. U nás stavbyvedoucímu pověřenému 
realizací keramického porotherm stropů. K převzetí staveniště zhotovitelem dojde až po úplném 
dokončení svislých konstrukcí a jejich kontrole. Kontrolovat se bude především správnost provedení a 
to i výška ukončení vyzdívání poslední vrstvy cihel dle projektové dokumentace . Dále je kladen velký 
důraz na kontrolu čistoty v místech budoucí pokládky stropu a  na celkovou  rovinnost a svislost 
vyzděných svislých konstrukcí. Je-li vše v pořádku sepíše se protokol o převzetí staveniště a provede 
se záznam do stavebního deníku. 
 Zjistí-li zhotvitel v době před předáním a převzetím staveniště hrubé nedostatky, jenž by mu 
znemožňovaly realizovat rozsah díla v požadovaném měřítku, pak má dle smlouvy o dílo právo od 
realizace díla odstoupit. V případě, že budou shledány jen drobné nedostatky zhotovitel staveniště 
převezme a učiní o nedostatcích zápis do stavebního deníku. Objednatel je povinen nedostatky 
odstranit za náklady předchozího zhotovitele, či své a nebo požádat o odstranění současného 
zhotovitele sepsaným dodatkem ke smlouvě o dílo. Sepsaný dodatek ke smlouvě bude upraven o 
prodloužení doby dokončení, dle časové náročnosti likvidace nedostatků a o navýšeni částky o 
náklady za tyto nedostatky.  
 
3.2. Připravenost a převzetí pracoviště, pracovní podmínky: 
3.2.1. Připravenost pracoviště 
 
. Stavbyvedoucímu pověřeného výstavbou objektu musí být před konečným převzetím staveniště 
umožněno zkontrolovat i místo budoucího pracoviště, k jehož přejímce dochází až v době po předání a 
převzetí staveniště. K samotné přejímce a k uzavření protokolu o převzetí pracoviště dochází, je-li 
shledáno, že požadavky na něj kladené a dohodnuté smluvníma stranami ve smlouvě o dílo odpovídají 
všem podmínkám.V případě, že místo pracoviště není ve stavu předání, ale k předání staveniště nic 
nebrání má právo stavbyvedoucí i toto odmítnout a to úplně, a nebo do doby, než budou odstraněny 
veškeré nedostatky bránící k převzetí pracoviště.  
Před započetím výstavby stropní konstrukce porotherm budou ukončeny veškeré nosné konstrukce 
technologické etapy zdění dle projektové dokumentace. Konstrukce budou ukončeny zděním do 
požadované výšky +5,600. Před převzetím pracoviště bude prověřena správnost provedení těchto 
konstrukcí jejich čistota, stabilita, rovinnost, pevnost,  polohové umístění a odpovídající rozměry 
uvedené PD . Souhlasně budou zkontrolovány tyto parametry také u okenních překladu končících v 
této výšce stropu. Firma porotherm udává, že při zdění porotherm zdiva pomocí pěny porotherm Profi 
Dryfix je rovinnatost ložných ploch 0,3 mm a rovnoběžnost rovin těchto ploch 0,6 mm za předpokladu 
bezchybného provedení vyzdění tvárnic. U cihelných tvárnic vyzdívaných na klasickou 
vápenocemnetovou maltu se přípustné odchylky rovinnosti pohybují při délce jednoho metru ± 10 mm 
a při délce 10 m ± 50 mm. Odchylky svislosti v rámci jednoho podlaží by se měli pohybovat v rámci 
hodnoty ±20 mm. 
. Stavbyvedoucí předcházející činnosti dbá před předáním budoucímu zhotoviteli na ochranu před 
deštěm, námrazou a povětrnostními vlivy a to v takovém rozsahu, aby vyzděné nosné zdivo nebylo 
nijak poškozeno a neztrácelo svou únosnost, která by mohla zapříčinit drolení zdiva při výstavbě 
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budoucí stropní konstrukce . Z těchto důvodu je předešlý zhotovitel při skončení technologické etapy 
zdění povinnen veškeré konstrukce své výstavby zakývat plachtami, tak aby zhotovitel stropní 
konstrukce nebyl povinnen učinit úpravné kroky pokud by tyto byly ještě možné např. vysoušení 
podkladu či úplné nové zhotovení poslední řady cihel dle posudku jejich stavu, jelikož na mokré zdivo 
není možné strop vystavět.  
Pokud pracoviště splňuje popisované podmínky a vykazuje přijatelné parametry pro zahájení 
stavby stropu přistoupí se k podepsání protokolu o předání staveniště a bude proveden zápis do 
stavebního deníku o převzetí pracoviště. Každá provedená kontrola bude taktéž posléze zapsána. Před 
zakrytím svislých konstrukcí zdění umožní dodavatel investorovi, případně jeho autorskému dozoru 
učinit kontrolu provedené práce. 
 
3.2.2. Popis obecných podmínek podkladových konstrukcí 
 
Dílčí práce technologické etapy kromě betonáže a nanášení maltovin je možné provádět prakticky 
za každých klimatických podmínek. Vyjímku tvoří pouze bouřka, silný déšť, vítr o rychlosti větší 8 
m/s ( u prací ve výškách s použitím pojizdného lešení a závěsu na lanech) nebo vítr o rychlosti větší 
než 11 m/s (bez použití pojizdného lešení a závěsu na lanech). Práce budou přerušeny také při vzniku 
mlhy, která sníží viditelnost v místech prováděných prací a znemožní pracovníkům dohlédnout dál než 
30 m od něj. Dále pak při poklesu teploty prostředí v průběhu práce pod -10°C nebo při sněžení a 
utváření námrazy, což v případě našich práci nehrozí, neboť se nepředpokládá dle harmonogramu 
prací posun data začátku realizace stropu až na zimní období. Předpoklad zahájení je léto 2018, tudíž 
není nutné provádět požadavky kladené na práci v zimním období. Při poklesu teploty prostředí pod 
+5°C je možné provádět betonářské práce pouze za předpokladu zvýšení třídy cementové směsi, při 
použití superplastifikačních přísad, které urychlují proces tuhnutí a tvrdnutí směsi nebo 
protizmrazovacích přísad. V nejzazších případech a to vysloveně za potřeby provádět betonáž v zimě 
je možné taky ohřívat záměsovou vodu do betonu a chránit beton tepelnou izolací či vytápět materiály 
na něž bude lit. Při práci v zimě je nutné také hlídat, aby betonová směs ukládaná na konstrukce 
nebyla teploty nižší než  +50°. Naopak v období léta, kdy plánujeme výstavbu a teplota často stoupá 
nad 25 °C je nutno betonové směsi a maltoviny zkrápět, aby nedocházelo k velkým ztrátám záměsové 
vody a degradaci betonu. Letní přívalové deště by zas mohli způsobit šok konstrukce a nebo v případě 
ještě nezatuhnuté směsi rozrušit strukturu zálivkového betonu a vyplavit cementové maltoviny z jeho 
povrchu. 
 Povrch podkladu pro budoucí stropní konstrukci  POROTHERM musí mít vždy před pokládkou 
jednotlivých prvků stropů teplotu min. 10°C . Stropní nosníky, vložky a výztužný materiál  musí být 
chráněn před povětrnostními vlivy, deštěm a sněhovými srážkami, aby v nich nevznikala námraza a 
nezůstával sníh. Nesmí se vystavět strop z přechlazených či zmrzlých stropních vložek a nosníků. 
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3.3. Technologie provádění 
 
3.3.1. Provádění 
 
Součástí  realizace stropní konstrukce kromě hlavní stavební činnosti osazení stropních nosníků  a 
vložek jsou i její dílčí pracovní činnosti přípravných prací stropní konstrukce jako je příprava 
podkladů a zřizování podpůrných konstrukcí až po konečné zmonolitnění stropní konstrukce v rámci 
dokončovacích činností dané technologické etapy. Na provádění stropních konstrukcí bude dohlížet 
stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr. Před zahájením práce obsluha zkontroluje technický stav 
všech nástrojů. Montážní práce vykonávají pouze zaměstnanci, kteří jsou k tomu náležitě proškolení. 
Musí mít platné průkazy nebo osvědčení, které jim opravňují dělat danou práci. 
 
Potřebný počet pracovníků dílčích činností realizovaného stropu: 
 
• Přípravné práce – zřízení podpůrné konstrukce stropu: 
 
Počet:   
1× hlavní montážník (mistr)    - vlastník průkazu o způsobilosti provádění práci ve výškách 
4× stavební montážník            - vlastník průkazu o způsobilosti provádění práci ve výškách 
2x pomocný stavební montážník 
 
• Hlavní práce- osazení stropní konstrukce: 
 
Počet : 
1× vedoucí dělník (mistr)     - odborná způsobilost v oboru 
6× dělník                                 - vyučení v oboru  
2 ×pomocný dělník 
1× jeřábník                             - vlastník jeřábnického průkazu  
 1× vazač                                 - vlastník průkazu vazače  
 
• Dokončovací práce: 
 
Bednící práce- zřízení a odstranění bednění: 
 
Počet:  
1× vedoucí tesař (mistr)         -odborná způsobilost  v oboru  
2× tesař                                     -vyučení v oboru 
1x pomocný tesař 
  
98 
 
Armovací práce-pokládka výztuže: 
 
Počet: 
1× vedoucí železář (mistr)       - vlastník svářečského průkazu 
2× armovači/svářeči                - vlastník svářečského průkazu  
2x dělník (železář)                       vyučení v oboru 
1× jeřábník                                 - vlastník jeřábnického průkazu 
 1 x vazač                                    - vlastník průkazu vazače 
 
Betonářské práce - zmolitnění stropní konstrukce: 
 
Počet: 
1× vedoucí betonář (mistr)         - odborná způsobilost v oboru  
3× betonář                                  - vyučení v oboru 
1× pomocný betonář 
1× řidič autodomíchavače  
1× obsluha autočerpadla  
 
• Pracovnící společní pro některé nebo všechny činnosti): 
 
1x stavbyvedoucí ( přítomen u všech činností po celou dobu realizace stropu) 
3x dělník ( přítomen  u všech činností přípravných a dokončovacích prací ) 
1x pomocný dělník (přítomen  u všech pracovních činností) 
1x řidič osobního automobilu ( přítomen  u všech pracovních činností  ) 
1x řidič nákladního automobilu ( přítomen  u všech pracovních činností) 
1x technický dozor investora ( přítomen  u všech pracovních činností) 
1x koordinátor BOZP ( přítomen  u všech pracovních činností) 
 
3.3.2. Použité stroje a mechanismy 
 
• Nákladní automobil Tatra T815: 
• Osobní automobil  Renault Trafic 115: 
• Valník Iveco 75 E13 
• Autojeřáb Liebherr LTM 1040: 
• Autodmíchávač  Schwing AM 10C: 
• Tahač MAN TGX 18.440: 
• Staveništní čerpadlo Schwing S 34X: 
• Vibrační lišta ENAR QXE: 
• Kontinuální míchačka KM 40 
• Ohýbačka a stříhačka výztuže COMBI 25/30 
• Svářečka výztuže CO2 Telwin Digitalming 330 Synergic 
• Stolní pila Makita 2712 
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• Úhlová bruska Makita GA5030 
• Příklepová vrtačka Makita HP1630K 
• Konvektor SENCOR SCF 2001 
• Dopravník maltových směsí PFT SWING L 
• Univerzální pila DeWALT DW393 Aligáor 
• El.stavební vrátek CAMAC MINOR P-200 
 
3.3.3. Pracovní pomůcky 
•  systémové lešení Plettac SL 70,  
•  podpůrná konstrukce a bednění DOKA,  
•  ruční nářadí (zednická lžíce, kladívko, kleště,  
• pákové kleště, lopaty, kbelíky),  
• trubicová vodováha,  
•  skládací metr,  
• kolečka,  
•  zednická tužka,  
•  vázací drát a lana. 
 
3.3.4. Osobní ochranné pomůcky 
•  ochranný oděv, obuv s ocelovou špičkou a podrážkou 
•  pracovní rukavice 
•  pracovní helma 
•  ochranné brýle 
•  reflexní vesta 
•  jistící lana 
• polohovací pásy 
• bezpečnostní postroje 
• zachycovače pádu 
• tlumiče pádu 
• karabiny 
• samo-navíjecí systémy 
• bezpečnostní brzdy 
• vaky na přenášení 
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3.3.5. Pracovní postup provedení stropní konstrukce porotherm 
 
Povrch podkladu pro provádění stropní konstrukce portherm bude na základě předrealizační 
kontroly a případných  nutných korekcí předcházející etapy práce upraven do požadované kvality a 
připraven k pokládce.  
 
1) Osazení věncovek a tepelné izolace věnce  
 
Po provedené předrealizační kontrole podkladu stropu bude dvěma dvojčlennými skupinami 
pracovníku postupně prováděna pokládka tepelněizolačních prvku schöck isokorb, broušených 
věncovek Porotherm VT 8/25 Profi Dryfix a tepelné izolace věnce.  
Jako první budou v počátcích pracovních činností pracovníky umisťovány tepelnězolační prvky 
schöck isokorb KXT, případně EXT. Každý kus vkládaný do stropní konstrukce bude pracovníky před 
osazením zkontrolován zda nebyl při skladování, manipulaci a přepravě na místo práce znehodnocen 
(deformace výztuže , porušení protipožární desky, chybějící pásy požární ochrany, porušení vnitřní 
izolace aj.). Veškeré TI prvky schöck isokorb užité v konstrukci budou pomocnými pracovníky 
dopravovány na místo práce (manipulace s materiálem) do úrovně 1.NP pomocí staveništního jeřábu. 
Přepravené prvky budou posléze pracovníky pomocí pojízdného lešení pokládánydo míst budoucích 
balkónu na poslední řadu zdiva 2.NP do výškové úrovně +5,600. TI prvky schöck isokorb budou 
pracovníkem skládány postupně za sebou od rohu (krajů) podél vnějšího líce obvodového zdiva 
budovy přesně podle Pracovní schéma č. 1 a bude dbáno, aby byla při práci dodržena zakreslená 
vzájemná návaznost tepelněizolačních prvku isokorb a tepelněizolačních desek viditelná na Pracovní 
schéma č. 3.Umístění jednotlivých typu schöck isokorb KXT 40 a EXT 30- L(R) je pro pracovníky 
vykresleno a popsáno v projektové dokumentaci. [16], [17], [18], [16] 
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Pracovní schéma č. 1 – Pořadí a směr ukládání tepelněizolačních prvku schock isokorb 
 
Před následující pokládkou krajních věncovek s jejichž  osazováním se bude v každém prováděném 
úseku stropu začínat, musíme nejprve zajistit, aby byly  řádně připraveny k funkčnímu využití dózy 
Dryfix. Ty budou před uvedením do provozu důkladně protřepány (každá jednotlivá dóza cca 20x) a 
následně pevně přišroubovány na adaptér pistole. Dávkování pruhů-pur pěny bude usměrňováno 
pomocí regulačního šroubu a spouště, která musí být po uvolnění šroubu minimálně na dobu 2 sekund 
pevně stisknutá. Před nanášením pěny na spojovaný podklad bude vhodné ložné spáry v místě 
umístění pěny navlhčit štětkou s vodou. Odstraní se tak prach, jenž vznikl při broušení v cihelně a 
dosáhne se  lepšího spojení pěny s podkladem. Na takto připravený povrch podkladu mohou 
pracovníci začít za pomoci mírného stlačování spouště pistole nanášet první a následující pásy pěny 
Dryfix dle obsahu dózy. S dózou a jejím obsahem bude zacházeno patřičně dle příslušného návodu a 
budou dodržena bezpečnostní opatření shrnutá v technických listech výrobce. [13] 
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V okamžiku obeznámení pracovníku s prací s dózami a připravení dóz k použití mohou zedníci 
začít s pokládkou krajních věncovek,  jenž budou kladeny na nánosy pruhu pur-pěny profi dryfixdle 
Obr. č. 11 a v místech nad překlady do maltového lože překladu tl. 12 mm dle Obr. č. 12. Použití typu 
pojiva (pěny, malty) bude záležet na poloze věncovky  v každém prováděném úseku stropu. Krajní ( 
počáteční a koncové) věncovky prováděného úseku budou umísťovány v rozích budovy a při stycích 
hran s prvky schöck isokorbu. [12] 
 
Obr. č. 11 – Ukládání věncovek VT Profi Dryfix na zdící pěnu Profi dryfix mimo místa překladu [9] 
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Obr. č. 12 – Ukládání věncovek VT Profi Dryfix na zdící maltu MC 10 nad překlady [9] 
Vodorovná a svislá rovinnost ukládání počáteční a koncové věncovky bude pracovníky vždy před 
ustavením do stabilní polohy zkontrolována pomocí krátké vodováhy a v případě potřeby lehkým 
poklepáním vyrovnána gumovou paličkou do požadované polohy. Mezi takto osazené a vyrovnané 
protilehlé věncovky bude natažena pevně napnutá zednická šňůra, která bude pracovníky od vnějších 
líců věncových tvarovek odsazena o 1 – 2 mm např. pomocí klínu, hřebíků. Podél provedené šňůry 
vymezující přímý směr a rovinnatost pokládky věncovky budou pracovníky následně postupně okolo 
obvodu vnějšího líce obvodových stěn ukládány i zbylé věncovky úseku směrem od kraje doprostřed 
viz pracovní schéma č.1. [11], [20], [29] 
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Keramické věncovky stropu budou pracovníky pomocí zdící pěny porotherm Dryfix, případně zdící 
malty MC 10( nad překlady)  postupně ukládány po povrchu poslední řady cihel 2.NP ve výškové 
úrovni +5,600 m od ± 0,000 ze zřízených pojízdných lešení. Polyuretanová pěna porotherm Dryfix 
bude pracovníky na zdivo nanášena v 3 cm pruzích vedených cirka 4 cm od vnějšího líce budovy tj. 
přibližně uprostřed věncovky . Délka nanášených pruhu je nejednoznačná a bude závislá na 
podmínkách vnějšího prostředí (slunce, vítr). Kladení věncovek bude probíhat vždy v čase před 
zavadnutím pěny tj. cirka do tří minut od nanesení pěny na povrch zdiva. Na základě uvedené 
podmínky bude vždy nutno zvážit možnosti zvládnutelného osazení počtu vložek v daném čase a 
jednotlivé schopnosti pracovníku (rychlost+preciznost). Při přípravě cementové malty se budou 
pracovníci snažit, aby smísená směs s vodou byla  co nejrychleji a v co nejkratší době nanášená pod 
osazovanou věncovou tvarovkou. Nejideálněji tak, aby tuhnutí a tvrdnutí malty probíhalo v místě 
styku konstrukcí překladu a věncovky  nikoli v maltových nádobách. Pracovníci budou nanášet 
maltové pruhy pod věncovkama v takovém záběru, jenž budou před vytuhnutím malty schopni osadit. 
Svislé spáry mezi věncovkami nebudou zásluhou systému P+D  vzájemně spojovány pomocí pásu 
PUR pěny. Výjimku budou tvořit pouze rohové cihly, protože tyto nejsou schopny vzájemného 
Pracovní schéma č. 2 –  Pořadí a směr ukládání věncovek Porotherm VT 8/25 Profi Dryfix 
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zaklesnutí do zámku a dořezávané kusy tvarovek, jenž jsou součástí kladecího plánu, případně nově 
vzniklé dořezy, které se na stavbě vyskytly zásluhou nedodržení kladecího plánu a nepřesností práce.  
Pokud v místě pokládky věncovky některého úseku  vznikne z důvodu nepřesností, či jinou chybou 
pracovníka díra menší než 3 mm  bude umožněno tuto mezeru vyplnit pouze montážní pěnou bez 
dořezu. U mezer větších rozměru bude místo vyplněno dořezem věncovky v požadované velikosti. 
Věncové tvárnice budou na stavbě pracovníci krátitpomocí  zednického kladívka, či elektrické pily 
Aligátor. Místo řezu budeočištěno pomocí štětky s vodou. Hladké plochy krácených broušených 
věncovek budou na základě předchozího textu v prostoru mezi svou plochou a drážkou mezi péry 
sousedních cihel po provedeném očištění vyplněny pur pěnou.  [11], [20], [29] 
Po každém uložení úseku řady věncovek dlouhého cca 1 - 2 m  provedou pracovníci vždy kontrolu 
rovinnosti a svislosti provedeného záběru. Objeví-li pracovníci při kontrole odchylky mezi 
věncovkami např. nepatrné polohové rozdíly budou povinni provést potřebné korekce polohy pomocí 
vodováhy a gumové paličky. V případě mírných výškových rozdílu vzniklých výrobou pouze zbrousí 
povrch do požadované rovinny . Nerovnosti budou měřeny pomocí malé vodováhy v příčném směru a 
pomocí  vodováhy délky min. 2 m ve směru podélném. Jednotlivé dokončené úseky věncových 
obvodů musí při skončení záběru ležet  vždy přesně v rovině. Při použití broušených věncovek je 
důležité, aby odchylky mezi jednotlivými tvarovkami vyskytující se na stavbě byly menší než 1 mm, 
což je hodnota, kterou budou pracovníci schopni v případě potřeby vyskytujících se nerovností maltou 
pro tenké spáry Porotherm Profi tloušťky 1 mm vyrovnat. [11], [20], [29] 
Kromě přichycení věncovek PUR pěnou k podkladu dle obr. a zajištění  styčných spár zámky P+D 
bude provedená  ještě fixace cirka každého třetího uloženého kusu věncovky pomocí ohnutého drátu 
zaháknutého shora v otvoru věncovky . Druhý konec drátu visící z věncovky bude v době osazení 
stropních POT nosíku spojen s výztuží stropního nosníku, případně výztuží armatury věnce Obr. č. 13. 
Toto spojení zajistí úplnou tuhost vnějšího věncového obvodu, jenž bude v době betonáže chráněna 
před vyvrácením věncovek zálivkovým betonem. [11], [20], [29] 
 
Obr. č. 13 – Přichycení svorky z váázacího drátu ∅ 6 mm k věncové tvárnici a armatuře věnce [15] 
Dělníci ukládající věncovky se budou řídit pokyny stavbyvedoucího a budou postupovat na základě 
Pracovní schéma č. 2 znázorněného výše. Pomocní dělníci uzavírající pár své skupiny, budou taktéž 
dbát pokynům stavbyvedoucího a řídit se povely dělníku, jimž budou  v průběhu ukládání věncovek 
donášet potřebný materiál, co nejblíže k místu uložení.Věncovky budou na podklad stropu 1.NP do 
blízkosti místa probíhající práce dopravovány na EURO paletách pomocí staveništního jeřábu.  
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Po uložení všech věncovek veškerých dílčích úseku budou pracovníci pokračovat v pokládce 
tepelné izolace věnce. Každý kus TI umisťované do konstrukce bude pracovníky před osazením 
zkontrolován zda nebyl při skladování, manipulaci a přepravě na místo práce znehodnocen (ulomen, 
probořen aj.) Zkontrolované pásy izolačních desek ISOVER XPS GREY  tl. 120 mm budou 
pracovníky ukládány těsně na sráz podél vnitřních stran věncovek. Tepelně izolační desky budou před 
pohybem při pozdější betonáži chráněny přidržením jejich spodních části u věncovek pomocí malty ve 
tvaru tzv. fabionu, viz Obr. č. 15. [14] 
Obr. č. 14 – Přichycení TI k věncovce pomocí maltového fabionu u nebroušeného zdiva [9] 
Při přípravě cementové malty se budou pracovníci snažit, aby smísená směs s vodou byla v co 
nejkratší době nanášená podél izolantu, aby tuhnutí a tvrdnutí malty probíhalo v místě styku 
konstrukcí  nikoli v maltových nádobách. Euro paleta s potřebným počtem tepelných izolací k 
osazování bude pro pracovníky přichystaná na podkladu stropu 2.NP zároveň v čase transportu palet s 
věncovými tvarovkami. Pomocní pracovníci budou seřezávat šířkové formáty skutečných desek 
velikosti 600 mm na potřebné výškové formáty velikosti 250 mm zabudovatelné do konstrukce. Při 
práci vzniknou také druhotné dořezy naznačené na obrázku Pracovní schéma č. 3 modrou výplňovou 
barvou. Ty budou podobně jako dořezy věncovek vkládány zhruba doprostřed pracovního úseku. 
Veškerá úpravy tepelné izolace budou pomocní pracovníci provádět pilou na základě hlášených 
potřebných rozměrů druhého pracovníka. Dále budou pomocní pracovníci odnášet upravované kusy TI 
svým spolupracovníkům, kteří je budou pomocí pojízdného lešení ukládat na určená místa. 
Doporučený směr a pořadí postupu práce je totožný postupu práce pokládky věncovek a je názorně 
vyobrazen na uvedeném Pracovní schéma č. 3. [14] 
 
fabion z MC 
10 
fabion z MC 
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Pracovní schéma č. 3 –Pořadí a směr ukládání tepelné izolace věnce 
Vzniklé mezery menší než 4 mm budou vyplněny PUR pěnou. Odchylky rovinnosti podélného a 
příčného směru budou v průběhu práce měřeny pomocí vodováhy. Při větších nerovnostech bude 
osazený izolant vyjmut a ořezán do požadované roviny. Malta bude vyškrábnutá, povrch očištěn a 
pokládka zopakována. Věncovky společně s tepelným izolantem vytvářejí požadované tepelně 
izolační vlastnosti objektu a bednění pro betonáž pozedního věnce stropní konstrukce. 
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2) Pokládka asfaltového pásu 
 
V dalším kroku bude provedena pokládka asfaltového pásu BITUMAX V60 S 35, který bude do 
konstrukce přidán za účelem zlepšení akustických, tepelně izolačních a statických vlastností. Na 
obrázku Pracovní schéma č. 4 kladečského plánu asfaltových pásu je vyobrazena návaznost a směr 
postupu práce dvou samostatných dvojčlenných skupin pracovníků.  Dále jsou zde vypsány navržené 
délkové rozměry jednotlivých separovaných částí nařezaných pásu šířek 240, 320 a 300 mm a 
znázorněno jejich přesné rozmístění. Vložený obrázek Pracovní schéma č. 4 bude pracovníkům při 
práci sloužit jako podklad práce a kontroly  provedení. [11], [29] 
 
 
Pracovní schéma č. 4 –Směr a návaznost pokládky asfaltového pásu BITUMAX V60 S 35 
 
Europalety s rolemi asfaltových pásu potřebných pro danou činnost budou na podklad 2.NP poblíž 
místa práce dopravovány průběžně pomocí stavebního jeřábu. Každý vyňatý kus role asfaltového pásu 
bude pracovníky před zkracováním zkontrolován zda nebyl při skladování, manipulaci a přepravě na 
místo práce znehodnocen (ochranný obal rolí poškozen- asfaltový pás proříznut, umaštěn, 
deformován). [21] 
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První pracovník obou skupin bude stavbyvedoucím pověřený provádět kontroly délkových rozměru 
cihelných podkladu a překladu zasahujících do úrovně stropu a s nimi spojené kontroly odchylek 
polohy těchto podkladu vůči PD. Další náplní práce dělníků bude hlásit případné nové potřebné délky 
separovaných části nařezaných pruhu odpovídajících skutečnému stavu pomocným dělníkům a 
pokládat podané nařezané části na příslušné místo podkladní konstrukce.  Nařezané části asfaltového 
pásu budou dělníky obou skupin na vyzděné cihelné bloky do míst budoucích věnců pokládány volně 
bez lepení a kotvení ze zřízeného pojízdného lešení,  jenž bude zajišťovat bezpečnou práci pracovníku 
v úrovni nad 1,5 m. V místech styku zdí budou pásy vůči sobě volně položeny s přesahy minimálně 80 
mm (max.100 mm). Přesahy budou v době betonáže stropu chránit podkladní zdivo před zatkáním 
betonu. Asfaltové pásy budou pokládány pouze na podkladní zdi objektu pod budoucí  prafabrikované 
části stropu (MIAKO vložky a  nosníky POT) viz Obr. č. 15. V prostorách jednotlivých  ploch 
překladů okenních a dveřních otvorů zasahujících do spodní úrovně stropu nebudou asfafaltové pásy 
vůbec umisťovány.  [11], [29] 
 
Obr. č. 15 –Pokládka vložek MIAKO 19/50, MIAKO 8/50 a stropních nosníku v podélném a příčném 
směru na asfaltový pás v místě uložení na zeď [9] 
 S ukládáním pásu bude započato na obvodových nosných stěnách a skončeno na vnitřních nosných 
stěnách objektu. Rozmístěné pásy budou dočasně zajištěny před pohybem (silnější vítr) přitížením 
pásu např. MIAKO vložkami. Druhý pracovník skupiny- pomocný dělník bude stavbyvedoucím 
pověřen zaměřovat, řezat a donášet hlášené počty a rozměry separovaných dílu asfaltového pásu 
spolupracujícím dělníkům. Pro potřeby odměřování a řezání jednotlivých separovaných dílu a předem 
přichystaných samostatných pruhů dlouhých 10 m a širokých 240, 320 a 300 mm poslouží 
zaměstnancům čistý a rovný podklad, na něhož budou role vyjmuté z ochranných fólií rozvinuty, viz 
Obr. č. 9. Šířky jednotlivých pásu budou stanoveny z velikosti budoucích ztužujících věnců,  pod které 
bude pás pokládán. 
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3) Montáž podpůrné konstrukce stropu 
Dalším důležitým opatřením provedeným před pokládkou montovaných prvku POT nosníku a 
keramických vložek porotherm bude řádné zřízení provizorní podpůrné konstrukce stropu, jejíž sled 
práce, polohy a vzdálenosti rozmístění jednotlivých prvků konstrukce jsou viditelné z Pracovní 
schéma č. 6. 
 
Pracovní schéma č. 5 – Sled práce, polohy a vzdálenosti rozmístění prvků podpůrné konstrukce 
Pracovní schéma č. 6 – Popis pracovních polí  
111 
 
Podpůrná konstrukce bude smontovaná z vodorovných prvků- ocelových montážních průvlaků , 
svislých prvků- montážních výsuvných ocelových stojek a opěrných trojnožek. Uvedené prvky 
podpůrné konstrukce budou systematicky rozloženy  v plochách pracovních polí  stropní konstrukce 
do dvou souhlasně vzdálených  řad souměrně umístěných vůči sobě a krajním obvodovým stěnám 
vymezujících prostor daných polí tohoto bodu. V pracovních polích označených čísly 1, 2, 5, 6 budou 
obě zmíněné. [11], [29] 
Jednotlivé rozmístění pracovních polí stropu a balkónu je naznačeno ve výše zobrazeném řady 
podpůrných konstrukcí rozmístěny v osových vzdálenostech 1,25 m a ve zbývajících polích 
označených čísly 3 a 4 ve vzdálenostech 1,5 m měřených ve směru budoucího uložení POT nosníku a 
stropních vložek. Každá z vytvořené dvojice řad  prvního, druhého, pátého a  šestého pracovního pole 
bude obsahovat celkem 7 samostatných stojek orientovaných kolmo na směr budoucího uložení POT 
nosníku. Zájmové dvojice  7 stojek budovaných řad budou pracovníky pomocí pásma rozestaveny  do 
vzdáleností  1,435 měřených od líců stěn ke krajním stojkám a do vzdálenosti 1,5 m u stojek uvnitř řad 
. Strop  třetího a čtvrtého pole bude podepřen podpůrnou konstrukcí ve dvou řadách  vzdálených od 
sebe a líců stěn 1,5 m ve směru budoucího uložení POT nosníku a stropních vložek. V řadách třetího 
pole budou pracovníky ustavené 2 stojky, jenž budou rozmístěné do vzdálenosti 1,195 od zdí a 1,2 m 
od sebe. Řady čtvrtého pole budou utvořeny ze 4 stojek vzájemně vzdálených 1,4 m od sebe. Krajní 
stojky řad čtvrtého pole budou postaveny do vzdálenosti  1,465 a 1,470 od příslušných líců zdí. 
Ocelové stojky podpůrné konstrukce mají být dle, jehohož budou pracovníci postupovat Obr. č. 16  
rozmístěny v max. vzdálenostech 1,5 m (ve směru rovnoběžném s pokládkou budoucích POT nosníku) 
a 1,8 m (ve směru kolmém k pokládce budoucích POT nosníku), což kladečský plán podpůrné 
konstrukce tohoto projektu splňuje. Podpůrná konstrukce balkónu postavená v polích 7-11 bude 
montována taktéž do dvou řad kopírujících tvary obdélníkových a rohových "L" balkónu. Vzdálenosti 
odstupu a směry kladení jednotlivých stojek balkónu jsou zaznačeny na zmiňovaném Pracovní schéma 
č. 5, podle něhož budou pracovníci postupovat. [11], [29] 
 
Obr. č. 16— Vzorový příklad ustavení podpůrné konstrukce systému porotherm [11] 
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Každá rozmístěná stojka vyobrazena na schématu se při ustavování  do odpovídající polohy zajistí 
opěrnou trojnožkou a řádně zavětruje, případně podloží a podklínuje. Na takto rozmístěné, ustavené a 
zajištěné stojky budou pracovníky uloženy dva vzájemně rovnoběžné montážní průvlaky,které budou 
přenášet zatížení  z POT nosníku do montážních stojek. Po smontování všech prvků podpůrné 
konstrukce polí tři a čtyři bude provedeno dodatečné nastavení  vzepětí nosníku na hodnotu 15 mm 
stanovenou z  1/300 světlého rozpětí místnosti. V ostatních polích vzepětí stropu nebude nastaveno, 
jelikož hodnota štíhlostního poměru (poměr světlého rozpětí stropní konstrukce ku tloušťce stropní 
konstrukce) nepřekročí mezní hodnotu čísla 15. Rozestavěné stojky opatřené průvlaky budou v místě 
stropní konstrukce objektu a balkónu nastaveny do výškové úrovně +5,600. [11], [29] 
 Se zaměřováním polohy a kompletací jednotlivých montážních stojek , průvlaků a trojnožek se 
započne v pracovním poli č.1 a č.6 a skončí v pracovním poli č.10 a 11.  Podpůrná konstrukce typu 
BEST bude montována celkem 4 montéry rozdělenými do dvou skupin po 2 pracovnících. Oběma 
skupinám bude vypomáhat pomocný dělník, jenž bude zajišťovat  pomocné práce dané činnosti. 
Všichni zaměstnanci bez výjimky se budou řídit pokyny stavbyvedoucího a  dodržovat požadavky 
kladené na podpůrnou konstrukci stropu.     [11], [29]  
 
4) Osazení válcovaných profilů HEB, stropních kerambetonových nosníků POT a krajních 
vložek MIAKO 
Před osazováním  prefabrikované části konstrukce bude vazači  nejdříve provedena kontrola 
neporušenosti  prvků, jenž budou za pomocí staveništního jeřábu přepravovány z individuálních 
skládek na ustavené podpůrné konstrukce v polích 1-6 vyznačených na obrázkuPracovní schéma č. 6. 
Kontrolovaný před zdvižením budou veškeré  samostatné prvky a každý jednotlivý prvek, jenž je 
součástí skupiny sestav složených z více prvků POT nosníku . U prvků POT nosníku bude 
kontrolováno poškození těla nosníku (nalomení, trhliny v betonové části) a viditelné deformace 
příhradové výztuže, k nímž mohlo dojít v čase skladování a manipulace s materiálem. Kromě POT 
nosníku budou vizuálně zkontrolovány také viditelné deformace HEA profilu, jenž budou 
zabudovávané do konstrukce a krajní keramické vložky MIAKO, které nesmí mít nalomené, naprasklé 
tělo a uštípnuté ozuby, za které jsou zavěšovány.  Napohled poškozený materiál, jenž neprojde vstupní 
a mezioperační kontrolou nebude v konstrukci použit. Rozměrové povolené odchylky výroby budou 
ověřovány v době naskladnění a podrobněji rozebrány v kapitole 3. [11], [29] 
 Samostatné prvky HEA profilů budou 300 mm nad místo svého uložení ve stropní konstrukci  
přepravovány pomocí  jeřábových vahadel s úvazy, jenž budou zavěšeny v maximální vzdálenosti půl 
metru od konců profilů. První skupina dělníku rozdělená celkem do dvou tříčlenných skupin provede 
na samém počátku své pracovní činnosti nános 0,3 m širokého a 0,15 m, případně 0,35 m dlouhého 
čerstvého maltového lože mocnosti 12 mm po obou koncích HEAprofilu a to postupně pod všemi 
jednotlivými HEA nosníky, které budou ihned po jeho zhotovení do něj usazeny. Cementové maltové 
lože provedené v místě uložení nosníku na stěnu bude v čase přepravy HEA profilů připraveno dvěma 
kvalifikovanými  dělníky skupiny z připraveného pojízdného lešení PERI UP. Pojízdné lešení bude 
rozestaveno  do vzdálenosti míst obou konců HEA profilů v blízkosti nosné zdi na níž bude válcovaný 
profil ležet. V čase po nanesení maltového lože a dopravením profilu 300 mm nad místo svého 
ustavení bude provedeno vyrovnání nosníku dělníky stojícími naproti sobě na lešeních do přesné 
polohy. Po stabilizaci již bude mávnutím ruky dán pokyn jeřábníkovi k pomalému spouštění. Postupně 
budou první skupinou osazeny totožným způsobem také zbývající HEA profily. Pracovníci budou 
moci s profilem HEA manipulovat pouze z pojízdného lešení, případně pohybem po koruně poslední 
řady zdiva pod stropem zajištění lanem k proti pádovému systému viz Obr. č. 17. [11], [29], [19], [22] 
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Totožným způsobem popsaným výše budou pracovníci postupovat u všech 4 osazovaných 
skrytých průvlaků. Pořadí a poloha osazovaných HEA profilu je znázorněna na Pracovní schéma č. 
7, kterým se budou dělníci a jeřábník bezpodmínečně řídit.  
 
 
Obr. č. 17 – Protipádový systém využívaný při práci [22] 
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Pracovní schéma č. 7 – Směr A pořadí ukládání HEA válcovaných profilů 
Druhá tříčlenná skupina bude prozatím během práce první skupiny  postupně rozměřovat, rozkládat 
a rozmisťovat složené skupiny sestav POT nosníku na rozprostřené asfaltové pásy, popřípadě na 
předem zřízené 12 mm tlusté cementové maltové lože u překladu sahajících do úrovně stropu. Skupiny 
POT nosníku budou pro potřeby rychlejší práce, manipulace a zkrácení doby realizace stropu 
seskládány podle váhy a délky do sestavy o 4,5 nebo 6 samostatných prvcích kerambetonových POT 
nosníku viz Obr. č. 18. [11], [20],  [23] 
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Obr. č. 18— Vytvořené skupiny sestav POT nosníku [23] 
Skupiny sestav kerambetonových nosníku POT budou do výšky +5,600  m od ±0,000 na zřízené 
montážní průvlaky podpůrné konstrukce dopravovány pomocí staveništního jeřábu. Jištění při 
přepravě bude zajištěno pomocí úvazu (tyčí) a dvou trubkových prvku osazených za příhradovou 
výztuž v místě svaru příčné a horní výztuže POT nosníku do max. vzdálenosti půl metru od jejich 
konců. Skupiny sestav POT nosníku budou složeny staveništním jeřábem na montážní průvlaky 
do udaných vzdáleností. [23] 
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V ustavení skupin sestav POT nosníku do správné polohy budou jeřabníkovi pomáhat dva dělníci z 
pojídného lešení umístěného u nosných zdí v blízkosti konců právě spouštěných skupin. Dělníci 
zhruba ve výšce 300 mm nad povrchem zdí pokynou jeřábníkovi k zastavení stroje a provedou 
vyrovnání, tak aby osa posledního (neposouvaného) nosníku splynula s předem označeným místem 
osy pracovního zaměřeného pomocí pásma (zakótovaná vzdálenost). Dále budou také pracovníci při 
spouštění hlídat osazení konců skupin POT nosníku od líce zdi o 125 mm. [11], [20] 
 
Pracovní schéma č. 8 – Ustavení skupin sestav POT nosníku do správné polohy 
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Pracovní schéma č. 8 – Místa a vzdálenosti umístění skupin sestav POT nosníku jeřábem  
 Po ustavení skupin sestav POT nosníku do stabilní polohy na zdech budou dělníci pokračovat v 
rozmísťování každého jednotlivého POT nosníku sestavy na základě jejich osových vzdáleností 
uvedených v projektové dokumentaci stropu, případně v pracovních schématech č.6,7 a 8. Pracovníci 
budou mít od stavbyvedoucího povoleno s POT nosníky manipulovat pouze z pojízdného lešení, 
případně pohybem po koruně poslední řady zdiva pod stropem zajištění lanem k protipádovému 
systému u výšek nad 1,5 m. Při osazování POT nosníku bude dále také kladen velký důraz na 
ověřování OVN 500 a 160 mm ( u zdvojených nosníku) vůči nosníkům předcházejícím a kontrolu 
správného minimálnímu uložení nosníku 125 mm od vnitřní hrany zdi. Po ustavení každého 
samostatného nosníku do požadované polohy na něj budou následně zavěšeny krajní MIAKO vložky, 
jenž budou osazeny při obou jeho protilehlých koncích zároveň s lícem nosných stěn. Krajní vložky 
ukládané následně po osazení POT nosníku budou pracovníkům pomáhat s vymezením osových 
vzdáleností a budou mimo jiné i chránit POT nosník před překlopením. Správný postup pokládky POT 
nosníku a krajních MIAKO vložek je vyobrazen na Pracovní schéma č. 9, Pracovní schéma č. 10 a 
Pracovní schéma č. 11. [11], [20], [23], [22] 
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Pracovní schéma č. 9 – Směr a pořadí ukládaní POT nosníku v pracovním poli č.1(vlevo) a 2 (vpravo) 
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Pracovní schéma č. 10 – Směr a pořadí ukládaní POT nosníku v pracovním poli č.3(nahoře) a 4 (dole) 
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Pracovní schéma č. 11—Směr a pořadí ukládaní POT nosníku v pracovním poli č.5(vlevo) a 6(vpravo) 
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 Při montáži stropu bude stavbyvedoucím hlídáno, aby nedošlo k osazování POT nosníku a 
krajních MIAKO vložek bez vyměřování těsně na sráz, jelikož takovýto postup je zcela chybný a 
zaručuje vznik několika milimetrové mezery u většího počtu prvků kladených na delší vzdálenosti 
místností.U pokládky končící nosníkem na nosné zdi, tak může nastat situace, že zůstane část 
místnosti nepokryta a to i přestože ve výkresu sestavy stropních nosníku byla zastropena celá plocha 
objektu. Kromě toho je zda také riziko posunu trámu mimo plánované příčky následujícího 
nadzemního podlaží. Ukázka nedodržení podmínek pokládky montovaných prvků je znázorněna na 
Obr. č. 19. Největší přípustná  mezera vzniklá mezi hranou stropního nosníku a hranou stropní vložky 
je 5 mm. [15] 
 
Obr. č. 19— Nedodržení podmínek ukládání stropních POT nosníku a MIAKO vložek [15] 
Krajní MIAKO vložky budou dopravovány staveništním jeřábem postupně na paletách na podklad 
stropu 2.NP blízko místa vynášení. Vynášeny budou krajní vložky dalšími dvěma dvoučlennými 
skupinami pověřenými stavbyvedoucím k osazování krajních a následujících vložek. Hlavní dělník 
bude pověřen ukládáním a pomocný dělník donáškou vložek. První vložky budou pokládány na 
nosníky z pojízdného lešení. Vzduchové dutiny krajních vložek u ŽB věnce a u prostupů nebude 
potřeba uzavřít před zatečením betonové směsi, jelikož délka možného zatečení je minimální.  
S rozkládáním prvních dvou dopředu přichystaných várek sestav stropních POT nosníku 
realizovaného stropu započne druhá skupina v pracovním poli č.3.Začátek práce u schodišťového 
prostoru 3 pracovního pole zajistí plynulost práce obou pracovních skupin, které si nebudou vzájemně 
překážet a zároveň bude splněno doporučení na směr ukládání POT nosníku od místa, kde je nějaký 
další konstrukční prvek (např. schodiště, komín apod.). Je-li v některém z řešených polí znázorněných 
v přiložených schématech kromě prostupu i řada vložek, která je uložená jako první z kraje na nosné 
zdi potom dle doporučení odborných technických příruček započnou pracovníci s montáží nosníků 
odsud.Postup práce od jiného konstrukčního prvku zamezí následnému zásahu POT nosníku do jeho 
prostoru a nutnosti přeskládání nosníku, v případě že by pracovník započal od místa nosné stěny na 
druhé straně pracovního pole č.3. [15], [11], [29] 
Následovně se pracovníci druhé skupiny přesunou do pracovního pole č.4, kde budou mít opětovně 
dopředu přichystané skupiny sestav POT nosníku, které budou staveništním jeřábem vyskládány v 
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čase, kdy první skupina ukládá HEA nosníky a druhá skupina rozprostírá nosníky třetího pracovního 
pole dle osových vzdáleností. 
 Další pořadí a směr postupu práce bude pro obě skupiny totožný a bude pro skupinu pracovníku 
č.1 pokračovat v poli č.5 a pro skupinu 2 v poli číslo 2. Ukončena bude pokládka POT nosníku a 
krajních vložek pro skupinu č.1 v poli č.6 a pro skupinu č.2 v poli č.1. Obě pracovní skupiny budou 
pracovat souběžně bez vzájemného omezení. Staveništní jeřáb se bude snažit vypomáhat oběma 
pracovním skupinám vždy střídavě na základě průběhu práce. Všichni pracovníci všech pracovních 
skupin dané činnosti  budou dodržovat výše popsaný postup práce a řídit se pokyny stavbyvedoucího.  
 
5) Osazení keramických vložek MIAKO 
Po vyskládání všech protilehlých řad krajních vložek uložených souběžně s lícem zdi na koncích 
POT nosníku bude pokračováno dvěma trojčlennými skupinami pracovníku s osazováním vnitřních 
vložek jednotlivých polí. Pořadí a směr kladení vložek je vyobrazen na Pracovní schéma č. 12, podle 
něhož  budu pracovníci pracovat.  
 
 
Pracovní schéma č. 12— Směr ukládání stropních vložek MIAKO 
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Veškeré vložky stropu budou pracovníky na sucho zavěšovány za své boční ozuby na předem 
osazené a podepřené POT nosníky. Keramické vložky PTH MIAKO délky 250 mm budou osazovány 
vedle sebe těsně na sraz postupně od jednoho konce nosníku k druhému v řadách rovnoběžných s 
nosnou zdí tzn. kolmo na osu nosníku. Postupným ukládáním vložek v jednotlivých řadách jdoucích 
rovnoběžně za sebou bude umožněna pracovníkům plynulá pokládka a volnost práce. Volnost práce 
bude záviset na jednoduchosti umisťování vložek těsně vedle sebe bez nutnosti dodatečného 
doklepávání, což by mělo být zajištěno dostatečnou vůli mezi trámy, která se odvíjí od správného 
dodržování předepsané osové vzdálenosti nosníku 500 mm. Mezi jednotlivými vložkami kladenými 
těsně vedle sebe v řadách jdoucích souběžně s osou nosníku nesmí při práci docházet k vzniku mezer, 
kterými by mohla následně při betonáži protékat betonová směs. Vložky ukládané  na obvodové a 
vnitřní nosné zdivo budou svou boční stranou odsazeny od líce zdiva  minimálně o 25 mm z důvodu 
rizika zatékání betonu a maximálně o 40 mm kvůli omezování prostoru věnce stropu. Vložky ležící na 
zdivu budou uloženy přímo na těžký asfaltový pás podobně jako POT nosníky, případně v místě 
uložení na překlad zasahující do spodní hrany stropu do 12 mm lože cementové malty. [11], [29] 
Vnitřní vložky jednotlivých polí budou na nosníky zavěšovány totožně jako krajní vložky z 
pojízdného lešení nebo přímo z povrchu stropu pomocí manipulačních prken a pojezdových prken. V 
případě vzniku lokálního napětí (např. od kol stavebních koleček) bude nezbytné položit na strop 
pojezdová prkna o tloušťce minimálně 24 mm. Prkna budou položena nad stropní nosníky a budou 
používána k roznosu zatížení, utlumení otřesů a zabránění deformace příhradové výztuže. Celkové 
plošné montážní přitížení nezabetonovaných vložek nesmí být vyšší než 1,5 kN/m2. To znamená, že 
snížené vložky nesmí být nijak zatěžovány, kromě litého betonu při samotné betonáži. Snížené 
doplňkové vložky budou ukládány pod příčky 3.NP, u schodiště a po vnitřní straně podél balkónu 
kvůli zajištění dostatečného vyvázání výztuže.MIAKO vložky budou dopravovány staveništním 
jeřábem postupně na paletách na podklad stropu 2.NP blízko místa vynášení. [11], [29] 
Pracovníci pohybující se po manipulačních a pojezdových prknech ve výšce úrovně stropu budou 
bezpodmínečně opatřeny postrojem s lanem uchyceným do mechanismu protipádového systému. [22] 
 
5)Zřízení bednění v místě prostupu a dobetonávek: 
  
Bude prováděno souběžně s armovacími pracemi bez vzájemného ovlivňování. Bednění bude 
prováděno trojčlenu skupinou tesařů, jenž budou dřevěnými bednícími deskami ohrazovat nejprve 
prostory balkónu a následně místa dobetonávek, prostupu a prostoru schodiště. Dřevěná prismová 
prkna budou v místě kontaktu s betonovou směsí natřeny neředěným odbedňovacím prostředkem 
SIlka Separol – 33 Universal. Nátěr bude proveden ve dvou vrstvách na suchý, čistý povrch desek 
zbavených rzí a veškerých zbytků betonu. Beton je možno ukládat ihned po nanesení prostředku. 
 
 
6) Armatura věnců a pokládka kari sítí stropní konstrukce: 
Armovácí práce prováděné železáři rozdělenými do dvou trojčených skupin budou s ohledem na 
úsporu času probíhat souběžně s bednícími pracemi tříčlenné skupiny tesařů. Práce budou 
koordinované, což umožní všem pracovním skupinám pracovat souběžně bez vzájemného omezení v 
tentýž čas. Sled a směr postupu prácí dílčí činnosti armování je názorně vyobrazen na Pracovní 
schéma č. 13a Pracovní schéma č. 14,podle nichž se bude stavbyvedoucí řídit a organizovat práci 
svých zaměstnanců.  
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Pracovní schéma č. 13-Postup práce při osazování výztuží ŽB věnce 
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Pracovní schéma č. 14- Postup práce při osazování Kari sítí 
 
Dvojice železářů první skupiny bude pomocí staveništních stříhaček a ohýbaček zkracovat a ohýbat 
třmínky a podélné roxory na stavbě a přichystávat průběžně upravované prvky oceli ke kompletaci 
armakošů a rohových příložek železářům druhé skupiny. Třetí- pomocný železář skupiny bude 
vypomáhat pracovníkům své skupiny s pomocnými pracemi např. donášet a přidržovat původní 
neupravený materiál a druhé skupině železářů odnášet upravený přichystaný materiál. Třmínky, 
podélné roxory a upravené rohové příložky budou na základě Pracovní schéma č. 13.dvojicí železářů 
druhé skupiny postupně rozmisťovány nad obvodové a vnitřní zdivo poslední řady cihel 2.NP do 
výškové úrovně +5,850 m od ±0,000. Uložené prvky třmínků a podélných roxor budou následně 
stejnými pracovníky vzájemně kompletovány do potřebných šířek a délek konečných armakošů. 
Poslední pomocný železář druhé skupiny bude vypomáhat pouze vlastním pracovníkům, jimž bude 
donášet přichystaný upravený materiál první skupiny.  
Ocelové roxory a třmínky budou společně seskládány do navržených rozměrů 200x130mm 
ocelových armakošů, které budou železáři postupně kompletovány  nad "těly" vložek a nosníku POT 
obvodových nosných zdí  a v prostoru mezi věncovkami a tepelnou izolací věnce z vnější strany  a 
nosníky a vložky z vnitřní strany těchto zdí. V místech ukládání POT nosníku o 125 mm na obvodové 
zdivo budou armakoše s nosníky vzájemně zaklíněny provléknutím vnitřního spodního roxoru za oky 
příhradové výztuže nosníku. [11],  [20], [29] 
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Armakoše žb věnců nosných obvodových zdí budou dle návrhu složeny ze 4 podélných roxor 
jmenovitého ∅12 mm betonářské oceli B500B a konstrukčních třmínků ∅ 6 mm betonářské oceli 
B500B. Třmínky velikosti 200x130mm budou okolo vnějších stran čtveřic roxoru ∅12 mm osazovány 
se vzájemnými rozestupy 200 mm a přichyceny k nim pomocí vázacího drátu. Armakoše ukládané nad 
"těla" POT nosníků vnitřních nosných zdí jsou velikostně a typově shodné s armakoši vkládanými nad 
obvodové zdivo. V místech ukládání POT nosníku o 125 mm na vnitřní zeď budou armakoše s 
nosníky vzájemně zaklíněny provléknutím obou spodních roxor za oky příhradové výztuže nosníku. 
Vzájemné spojení styků roxor jednotlivých armatur budou železáři provádět pomocí vázacího drátu s 
kotevní délkou lbd = 250mm. Při práci budou pracovníci hlídat a kontrolovat správné polohy armatur 
především jejich výškové a boční osazení, tak aby bylo zabezpečeno minimální krytí výztuže vrstvou 
betonové zálivky tloušťky nejméně 20 mm. [11],  [20], [29] 
S ukládáním a kompletací výztuže věnce budou pracovníci začínat v rozích, kde budou kromě 
armakošu vkládány také rohové příložky, které budou mimo místa stykování a křížení věnců v rozích 
budovy umisťovány také do míst stykování a křížení věnců u napojení vnitřních a vnějších nosných 
zdí. Bude tak učiněno z důvodu přenesení záporných momentů vznikajících částečným vetknutím 
stropu do zdiva.Vyztužení popisovaných kritických míst bude provedeno celkově dvěmi dvojicemi 
rohových příložek ukládaných vertikálně nad sebou při horním a dolním líci stropní konstrukce. 
Příložky budou vyrobeny ohnutím podlého roxoru 10 mm délky 1200 mm do tvaru "L" s delší stranou 
velikosti 700 mm a kratší 500 mm. Správné polohy a natočení umisťovaných příložek v rozích a v 
místech napojení zdí je vyobrazeno na Obr. č. 20. a jako takové bude striktně dodržováno. 
 
Obr. č. 20 – Správná poloha a natočení příložek v rozích [20] 
Věncovou výztuž budou pracovníci při práci provařovat zároveň s příhradovou výztuží stropních 
nosníků. Následně po osazení a provaření výztuže věnce budou obojí skupiny pracovníku příslušné 
činnosti pokračovat s ukládáním navržených kari sít, jenž budou do stropu vkládány, aby zamezily 
vzniku a rozvoji trhlin konstrukce. Sled a směr postupu pokládky typu a velikostí (celých a 
zkrácených) kari sít je názorně vyobrazen na Pracovní schéma č. 14 na základě, něhož budou 
pracovníci vykonávat svou práci. Dle návrhu budou v ploše stropu a balkónu vkládány kari síta typu 
Q131 a KD37 velikosti 2,15x5m a 2x3 m o průměrech podélných a příčných drátu 5 mm se 
vzájemnými roztečemi drátu 150 mm. Při ukládání kari sít na odpovídající místa budou pracovníci 
dbát, aby byly dodrženy požadavky navrženého osazení hran kari sít 220 mm za líc obvodového zdiva. 
U vzorového příkladu kari sít ∅4-150/∅4-150 použitého dokumentu byl stanoven požadavek zatažení 
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sítě za líc obvodového zdiva o minimální hodnotou 150 mm a s ohledem na tento dokument a použitý 
větší průměr roxoru byla v návrhu stropní konstrukce pozměněna kotevní délka z uváděných 150 mm 
na výše uvedenou hodnotu 220 mm (nutné ověření statikem), viz  Obr. č. 21. [11],  [20], [29] 
 
Obr. č. 21 – Min. délka zatažení sítě KARI za líc zdiva [20] 
Změna kotevní délky byla v návrhu provedena také nad vnitřními nosnými zdmi, kde byla z 
původní minimální hodnoty 350 mm měřených od líce zdiva navýšená na minimální hodnotu 445 mm 
viz pracovní Pracovní schéma č. 14. Vzájemné stykování kari sítí přesahem o hodnotu 210 mm u sít 
∅4-150/∅4-150 dokumentu, viz Obr. č. 22. [11],  [20], [29] 
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Obr. č. 22 –Vzájemné stykování kari sítí [20] 
Bylo pro síta ∅5-150/∅5-150 řešené stropní konstrukce udáno minimální hodnotu 250 mm  
Pracovní schéma č. 14. Minimální hodnota vzájemného stykování sítí 250 mm bude dodržována a 
průběžně pracovníky kontrolována měřením skládacím metrem. Navržené hodnoty přesahu a zatažení 
sítí nad nosnými zdmi je orientační a bude před dílčí činností prověřeny a přesně spočítány statikem. 
Bude také statikem stanovena nutnost vkládání podporových příložek v místech napojení sítí, případně 
do míst obvodových zdí. Při návrhu sítí bylo také dbáno na dodržení požadavku minimálního plošného 
rozměru sítí 50 mm2/m umisťovaných v budoucí nadbetonávce. Pracovníci budou při pokládce hlídat, 
aby nebyly v jednom bodě překryty více, jak 3 ks U více sítí ukládaných nad sebou by mohlo dojít k 
nedostatečnému minimálnímu krytí betonem tl.20 mm. Sítě budou pracovníky pokládány na 
distančníky, které zajistí polohu sítí a jejich minimální navržené krytí tl. 20 mm zálivkovým betonem. 
Ustavené a vyrovnané kari sítě ležící na distančích budou pracovníky průběžně s postupem prací 
vzájemně mezi sebou provazovány hladkým vázacím drátem. Dále budou pracovníci dbát na správné 
rozmístění sítí, tak aby nedošlo k neoprávněnému napojování sítí nad vnitřními nosnými zdmi ale 
pouze v místech udávaných pracovním Pracovní schéma č. 14. Do míst snížených doplňkových vložek 
pod příčkami budoucího 3.NP bude pracovníky vkládána 600 mm dlouhá poddružná zesilující výztuž 
Sz ∅6-100/∅6-100 viz obr č. Podle výskytu a velikosti záporných momentů nad podporami bude 
potřebné provést v místech uložení stropní konstrukce na nosném zdivu dodatečné přivyztužení, což 
nám sdělí statik na základě svých propočtů. V místě napojení železobetonové desky schodišťového 
ramene budou krom kari sít pracovníci vkládat také ztužující příčnou žebrovou výztuž šířky 250 mm 
konstrukčně vyztuženou 4 hlavními podélnými roxory ∅10 mm a třmínky ∅6mm umisťované v 
roztečích 400 mm od sebe. Výztuž  monolitických schodišťových ramen bude pracovníky přikotvena 
k příčné žebrové výztuži stropní konstrukce a spřažena s příhradovou výztuží stropních nosníků. I zde 
si budou pracovníci při práci hlídat minimální krytí výztuže 20 mm.Balkóny objektu budou vyztuženy 
pomocí prvku schöck isokorb, jenž budou do odpovídajících si míst v konstrukci uloženy pracovníky 
již ve fázi prováděné tepelné izolace věnce. Jako poslední ve fázi armovacích práci budou pracovníky 
osazovány kari sítě a přídavná stavební výztuž  schöck iskorobu typu KXT a EXT balkónových 
konstrukcí zakreslených na Obr. č. 23 a Obr. č. 24. Kari síta ukládána v plochách balkónu budou 
kromě horních líců balkónové konstrukce, jako je tomu u sítí nad porotherm stropem, ukládána také 
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při spodním líci balkónové konstrukce viz Obr. č. 25. Minimální krytí betonu v tloušťkách 20 mm a 
polohy jednotlivých sítí budou pracovníci zajišťovat osazováním sítí na předem připravené distanční 
podložky.  [11],  [20], [29] 
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Obr. č. 23 – Uložení hlavní a pomocné výztuže TI prvku schöck isokorb typ EXT [18] 
 
 
Obr. č. 24 – Uložení hlavní a pomocné výztuže TI prvku schöck isokorb typ KXT [17] 
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Obr. č. 25 – Podelný řez vykonzolovanou deskou s použitím TI prvku schöck isokorb [20] 
  
 
7) Betonáž věnců, stropních a balkónových konstrukcí  
Ve fázi dokončení osazení veškerých montovaných části ( POT nosníku,  MIAKO vložek , 
věncovek, TI věnce, ISO korbu,  všech armatur stropu- ocel. věnců, kari sít, ocelových žeber schodišť 
a výztuže balkónu) a bednění stropu bude před zahájením betonáže provedena kontrola všech výše 
popsaných prvků konstrukce, jenž budou ukládáním betonové směsi zakryty.O provedené kontrole 
bude proveden stavbyvedoucím zápis do stavebního deníku.  Dále budou pracovníky na základě 
projektové dokumentace osazeny chráničky, rozvody elektroinstalace a provedena příprava pro 
uložení schodišťových ramen, případě také zřízeno potřebné kotvení navazujících konstrukcí. Poslední 
krok učiněný ve fázi příprav před samotnou betonáží bude povinnost stavbyvedoucího stanovit 
příznivý den betonáže, jehož přesné určení bude provedeno několik dní před plánovaným termínem 
betonáže uvedeným v harmonogramu objektu (není součástí BP) a bude přímo závislé na předpovědi 
počasí dané oblasti. 
 Špatné klimatické podmínky (přívalové deště, silný vítr, parné počasí- vysoké teploty) vyskytující 
se v době betonáže mají zásadní vliv na konečný stav betonové směsi. Při betonážích prováděných za 
přívalových dešťů bude docházet k rozrušování struktury ukládané betonové směsi. Při velmi 
slunečném počasí o vysokých teplotách zas bude při čerpání betonu docházet k nadměrnému 
vypařování záměsové vody z betonové vrstvy, která tak bude ohrožena degradací (smršťováním, 
praskáním).  
Těsně před vlastní betonáží bude pracovníky připraven povrch podkladu stropní konstrukce. 
Podkladní plochy stropní konstrukce budou zbaveny veškerých nečistot a důkladně navlhčeny, tak aby 
byla zajištěna zvýšená přilnavost betonové směsi k podkladu a co nejmenšímu odsávaní zaměsové 
vody z betonové směsi. Kropení (ne smáčení!)  mohou pracovníci provádět např. za pomocí zahradní 
hadice, čímž bude práce zrychlená. 
Teprve po provedení veškerých výše popsaných opatřeních mohou pracovníci začít s čerpáním 
betonové směsi, jenž bude do výšky +5,600 m  stropní konstrukce dopravována pomocí čerpadla 
zapojených k autodomíchavačům swing. Pro zmonolitnění stropní konstrukce budou pracovníci 
používat betonovou směs třídy C 20/25- xXC1 měkké konzistence S3 s maximální velikostí zrna 
kameniva 8 mm.Čerstvá betonová směs bude do  míst určených pracovním schématem č. ukládána z 
ležící pumpy čerpadla nebo v případě nutnosti volným pádem z max. výšky 0,5 m. Při nanášení směsi 
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z větších výšek hrozí riziko rozmísení složek čerpaného betonu. Pracovníci budou začínat s rozlíváním 
betonu nad mezery "těl" POT nosníku, popřípadě nad sníženými vložkami v místě příčného ztužení 
schodiště u třetího pracovního pole. Současně s betonáží mezer POT nosníku a betonových žeber bude 
pracovníky rozlévána betonová směs také do blízkosti obvodových věnců nosných zdí, nad věnci 
vnitřních nosných zdí a dále soustavně po celé ploše stropní konstrukce nad stropními vložkami ve 
vrstvě tl. 60 mm, jenž navrženou stropní konstrukci doplňuje na požadovaný celkový rozměr tloušťky 
desky 250 mm. Ukládání betonu bude prováděno plynule v pruzích ve směru nosníku v rohu 
umístěného nejdále od autočerpadla.  
Pracovníci budou v době betonáže dále hlídat a bránit hromadění betonu na jednom místě, aby 
nedošlo k nechtěnému bodovému přitížení konstrukce. Dále budou svou práci odvádět, tak aby bylo 
předcházeno vzniku vzduchových bublin špatně rozprostřené směsi, což bude zajištěno hutněním 
plynule nanášené betonové směsi. Hutnění bude prováděno pracovníky pomocí vibračních lišt 
postupně s ukládáním betonové směsi. V případě potřeby bude betonová směs také hutněna a dusána 
pomocí ponorného vibrátoru, což bude stanoveno stavbyvedoucím přímo na místě práce. Zhutněnou 
směs budou nakonec pracovníci postupně stahovat pomocí 2 m vyrovnávacích latí do roviny. Bude-li 
potřeba přikročí pracovníci také k vyhlazení a srovnání povrchu pomocí hladiček betonu. S výše 
popisovaným postupem budou pracovníci pokračovat opakovaně až do konečné podoby stropu.  
Celá betonáž bude provedena na jeden záběr bez přerušení. Pokud ovšem bude nutné z nějakého 
důvodu zastavit betonáž na víc jak 2 hodiny a méně než 20 hodin, bude nezbytné provést pracovní 
spáru. Pracovní spára bude prořezána pouze uprostřed MIAKO vložek, nikdy ne nad betonovým 
žebrem POT nosníku. V průběhu betonáže bude pracovníky kontrolováno minimální krytí veškeré 
výztuže tloušťky 20 mm. Krytí a konstantní tloušťka betonu, tak bude pracovníky hlídána především 
nad vložkami pracovních polí č.3 a č.4 nadvýšených spolu s POT nosníky o 13 mm zásluhou 
potřebného provedení vzepětí nosníku. Dutiny krajních PTH MIAKO vložek nebudou pracovníky v 
době betonáží uzavírány před zatékající směsi. Současně se stropní konstrukcí se betonují i balkonové 
konstrukce, schodišťová ramena a mezipodesty.  
V závěru po skončení betonáže bude vybetonovaná plocha stropní konstrukce ošetřována do doby 
dosáhnutí řádného zatvrdnutí vlhčením a chráněna před nepříznivými klimatickým vlivy zakrýváním 
plachtami.  Stropní konstrukce vyhotovená v létě bude zkrápěná vlažnou, nikoli studenou vodou . Při 
kontaktu studené vody s povrchem by mohlo docházet k šokovým stavům konstrukce a deformacím 
betonu. Kropení budou pracovníci opakovat 1×-2× denně po dobu 28 dní, což bude stanoveno na 
základě klimatických podmínek a podmínek stínění  stavbyvedoucím. V prvních 4 dnech bude 
konstrukce vlhčena v intenzivnějším intervalu a to nejméně 3x denně. Ošetřování betonu bude 
prováděno pracovníky patřičně po dobu minimálně 7 dní nebo do dosažení pevnosti betonu alespoň 8 
Mpa a po dobu 72 hodin musí být zabezpečena teplota betonu +5°C, což v noci bude zajišťováno 
fóliemi ukládanými na povrch konstrukce vždy po skončení směny pracovní činnosti. Vlhčení bude 
provedeno rovnoměrně po celé ploše konstrukce a to tak aby bylo zamezeno nadměrnému sesychání 
betonové plochy a tvorbě smršťovacích trhlin. [11],  [20], [29] 
 
8) Demontáž podpůrné  konstrukce stropu  a odstranění bednění okolo prostupu a dobetonávek: 
Po dosažení 90% návrhové pevnosti betonu cirka. po 28 dnech od uložení betonové směsi bude 
provedená demontáž podpůrné konstrukce stropu, případně při nutnosti výstavby stropu dalšího patra 
budou montážní strojky ponechány a práce v navazujícím podlaží může probíhat po dosažení 70% 
krychelné pevnosti nižšího podlaží a ustavení stojek přesně do míst nad stojky nižšího patra. Jestliže 
nebude nutné stojky pro práci ve výším patře ponechat přikročí pracovníci k povolování a spouštění 
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stojek přibližně o 2- 6 cm poklepem kladívka do čepu a následným otáčením matice. Pro demontáž 
nosníkových podpor bude použita montážní vidlice, za jejíž pomoci, budou  nosníky sneseny ze 
stojek. Nakonec pracovníci provedou odstranění trojnožek a veškeré prvky se stohují. 
 
 
3.3.6. Kontrola činností a kritéria hodnocení 
 
• Vstupní kontroly 
V této části se kontroluje bezchybnost provedení předchozích dílčích prací, které budou následnou 
pokládkou stropu zakryty. V našem případě se zkoumá preciznost provedení svislých nosných 
konstrukcí etapy zdění a to dodržení požadavků na svislost (±20 mm v rámci jednoho podlaží, 
±50 mm v rámci celkové výšky budovy), rovinnost (±10mm v délce 1 metru, ±50mm v délce 10 
metrů), kolmost, únosnost a umístění dle PD. Maximální přípustná odchylka zděné konstrukce nesmí 
překročit hodnotu 0,5 cm naměřené na dvoumetrové tesařské lati.  Je nutné po kontrole provést řádný 
zápis o zjištěných nedostatcích a provedených zkouškách do stavebního deníku.  Zjištěné závady musí 
být před prováděním navazující etapy řádně odstraněny. Po opravě se opět provede kontrola 
správnosti. Mimo kontrolu předchozí etapy zdění provedeme také kontrolu skladování materiálu a 
dodržení podmínek připravenosti staveniště pro montáž stropních dílců. 
 
• Mezioperační kontroly materiálu a míry jejich posuzovní 
 
Při každém dodání matriálu na stavbu dodavatelem bude vystavena přejímka daného materiálu , tj 
doklad o převzetí , jež vystaví stavbyvedoucí nebo jím pověřený pracovník-mistr a jemuž bude předán 
dodací list, který má povinnost řádně zkontrolovat a ověřit tak shodnost údajů dle objednávky a 
následně také provést vizuální kontrolu dodávaných materiálu. Zejména důležitá je kontrola míry 
kvality (poškození, shodnost vlastností) a množství dovezeného materiálu. Pracovníci pověření k práci 
s tímto materiálem jsou povinní dbát předpisů a to v takové míře, aby u dováženého materiálu 
nedocházelo k znehodnocení při jeho přepravě a ani při manipulaci s ním. Je- li materiál dodán v 
požadované kvalitě a množství provede o tomto stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku a dá pokyn 
k složení a naskladnění materiálu na odpovídající místo. V opačném případě bude materiál vracen zpět 
dodavateli. Další kontroly materiálu proběhnou v době vyskladňování materiálu a při práci s ním tedy 
v čase něž bude daný materiál zabudován do konstrukce stropu  
Během výstavby pak budou kontrolovány jednotlivé prováděné vrstvy dílčí činnosti před zakrytím 
navazujícími. Velmi podstatnou kontrolou je ověřování parametrů krytí betonu ocelových výztuží, 
jenž musí být z obou stran pokryty vrstvou betonu minimálně 20 mm. Dále je nutno dbát minimálních 
hodnot uložení stropních POT nosníku na zdivo a dodržování osových vzdáleností nosníku udaných 
projektovou dokumentací. Pracovníci při práci zkoumají také těsnost a doléhavost prvku na sebe a to z 
důvodu předcházení pozdějšímu možnému zatékání betonu. V době betonáže pracovníci v místech 
nadvýšení stropní konstrukce z hlediska vzepětí si dají pozor na tloušťku betonu litého do těchto částí. 
V konečné fázi je podstatná také kontrola vlhkosti čerstvě vybetonované konstrukce, která nesmí 
vyschnout, jelikož by hrozila ztráta pevnosti betonové části desky a degradace.  
 
• Výstupní kontroly: 
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Kontrolujeme provedení celkové konstrukce, její pevnost a provedení betonové vrstvy a 
smršťovacích spár. Kontrolu provádíme vizuálně, měřením a pomocí zkoušek po dosáhnutí plné 
únosnosti stropní konstrukce. U zkoušení pevnosti zatvrdnuté betonové vrstvy použijeme 
nedestruktivní metodu pomocí Schmidtova kladívka. Tato metoda ověřuje, zda je betonová vrstva 
provedena s odpovídající pevností. Kritériem je únosnost a provedení dle projektové dokumentace. 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí. 
 
3.3.7. Zkoušky 
Součástí kompletační dokumentace stavby bude přiložení veškerých laboratorních a staveništních 
zkoušek. Záznamy o výsledcích zkoušek z laboratoří budou dodány vždy při přejímce zkoušeného 
materiálu, který převezme stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba.  V laboratořích budou provedeny 
především průkazní zkoušky pevnosti oceli, složení betonu a malty, případně se nechají ověřit 
vlastnostní parametry asfaltových pásů. Zkoušky v laboratořích smí provádět jen odborníci k tomu 
způsobilí. Kromě zkoušek v laboratořích  je stavbyvedoucí povinný provést podrobný zápis postupu a 
typu zkoušek provedených přímo na stavbě, za které zodpovídá.Na stavbě je počítáno se zkoušením 
pevnosti betonu a malty . Pevnost oceli se na staveništi znovu zkoušet nebude jen se zkontroluje 
vizuálně při přebírce z důvodu vyloučení deformace prutů a sítí při jejich nakládání a dopravě. 
Obdobně se provede vizuální kontrola výztuží ocelových nosníků POT a celistvost vložek MIAKO. 
 
3.3.8. Způsoby řešení problému s materiály: 
Při realizaci stropní konstrukce je potřeba počítat s možnými problémy při dodávkách, skladování a 
prácemi s materiálem. Při čemž na základě toho musí zhotovitel jednat a učinit patřičné nápravné 
kroky. Shledá-li stavbyvedoucí problém v dodávce jakéhokoli materiálu výstavby z hlediska časového 
smí dle písemné dohody mezi jím a dodavatelem požadovat peněžní záplatu. V případě správnosti 
doby dodání avšak neucelenosti množství či špatné kvalitě nahradí dodavatel dodávaný materiál 
materiálem novým do 3 pracovních dnů tak aby byla dodržená rezerva dodání materiálu. V případě 
poruchy materiálu při uskladňování, skladování či vyskladňování dělníky nese za toto plnou 
zodpovědnost stavbyvedoucí, který způsobené škody nahradí ze své kapsy. Stavbyvedoucí dále 
nahradí veškeré škody vzniklé při realizačních pracích. Při výstavbě je možnost vzniku problému 
zapříčiněných vlivem počasí, s kterými je nutno počítat a provést na ně patřičná opatření. Největší 
riziko ze stran počasí hrozí na konci výstavby tedy začátkem prosince.V té době budou prováděny 
armovací a betonářské práce. Před zmonolitněním betonem musíme prověřit, že teplota povrchu 
výztuží a dalších části stropní konstrukce neklesla pod 10 °C . V případě, že teplota povrchu klesla 
pod tuto hranici je nutné přerušit výstavbu a vyčkat požadovaných podmínek a nebo provést opatření 
umožňující pokračovat s výstavbou. Rozhodne-li se stavebník investovat a uspíšit, tak dobu dokončení 
přikročí se k vyhřívaní prvku stropu a to hlavně armatury stropu. Výztuž stropu se vyhřeje na 
požadovanou teplotu větší 10 °C , čímž se zamezí trhlinám v betonu. Kromě vyhřívání výztuže je 
nutné provést antikorozní a nejlépe také mrazuvzdorný nátěr oceli. Splněním výše popsaných opatření 
se přikročí k zmonolitnění stropní konstrukce betonem vyhřátým taktéž nad hodnotu 10 stupňů celsia . 
Takovýto čerstvě zalitý beton bude chráněn před povětrnostními vlivy, deštěm, mrazem a sněhovými 
srážkami přikrytím tepelně izolačním materiálem. 
 
135 
 
3.3.9. Časový plán provádění činností: 
Důležitou součástí realizace stropu je také důslednost míry dodržení pracovního postupu 
prováděného na základě vytvářených harmonogramu (není součástí bp.) provedení, do něhož je 
zahrnut také projektantem vypracovaný kontrolní a zkušební plán a plán jakosti. Během realizace bude 
stavbyvedoucím ve sjednaných termínech vyplňován kontrolní list provádění, který bude součástí 
technologického postupu. veškeré plány projektu budou po dobu realizace uloženy u stavbyvedoucího, 
který za jejich vedení a archivaci ponese plnou zodpovědnost. Kompletní dokumentace bude 
stavbyvedoucím předložena technickému dozoru stavebníka při předání díla po dokončení všech 
stavebních prací. 
 
3.3.10. Převzetí díla 
Po dokončení díla a na základě odsouhlasení všech zrealizovaných prací zhotovitel vybídne 
objednatele k přejímacímu řízení na základě písemné žádosti min. 5 dní před  termínem  předání, jak 
je uvedeno v podmínkách uvedených ve smlouvě o dílo. Zhotovitel předává a objednatel přejímá dílo 
bez zjištěných vad a nedodělků s možným výskytem v době pozdější s řešením již v části záruka za 
dílo uzavřené mezi smluvními stranami v SoD.Přejímací řízení se kompletně uzavře až po předložení 
kompletní dokumentace a vizuální kontrole vad a nedodělků. 
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4. Bezpečnost zdraví a ochrany při práci 
 
V rámci charakteru prováděné technologické etapy realizace stropní konstrukce a s ohledem na 
probíhající práce ve výškách nad 1,5 m  budou všichni pracovníci zapojení do činností obeznámeni s 
nařízením vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Dle výše popsaných požadavků v části 
pracovního postupu budou pro bezpečnou práci pracovníky soustavně využívány skládací pojízdná 
hliníková lešení POLOPROFI 3400-MODUL A, viz obr. a protipádový systém vyobrazený v části 
pracovního postupu na Obr. č. 26. [4] 
 
Obr. č. 26 – Pojizdné hliníkové lešení [19] 
 
Před užíváním pracovního lešení a protipádového systému provedou pracovníci náležitou kontrolu 
a přesvědčí se, že jsou konstrukce kompletní, provozuschopné a bez zjevných poškození. Vyskytne-li 
se u pracovníku pochybnost z hlediska některého z uvedených parametrů sdělí svá zjištění vedoucímu 
práce, který daný problém prověří a provede nápravu, popřípadě zakáže použití konstrukce a nařídí 
vybranému pracovníkovi příslušnou konstrukci označit výstražným značením a bezpečnostní značkou 
nebezpečí úrazu. O nefungující konstrukci provede stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku. Po 
kontrole dočasných stavebních konstrukcí  a před zajištěním osob lanem k úchytce zatahovacího 
mechanismu protipádové konstrukce bude učiněna také kontrola jistících lan,  jistících úvazku , 
tlumičů pádu a veškerých dalších  osobních prostředků kolektivní ochrany. Narušené a viditelně 
poškozené ochranné pracovní prostředky nebudou pracovníky použity.  
Kolem vnějšího líce budovy bude před pádem předmětu (věncovek, TI věnce, aj. materiálů a 
pomůcek) ohraněn nebezpečný prostor ochrannými sítěmi  ( pletivem) v šířce minimálně 1,5 
m.Hodnota vychází z požadavků kladených na práci ve výšce od 3 m do 10 m. Šířka ohroženého 
prostoru je měřena od paty svislice, která probíhá vnější hranou volného okraje pracoviště ve výšce. 
Šířka ohroženého prostoru nebude rozšířená o prostor potřebný pro vnější lešení, nýbrž veškeré 
činnosti práce budou probíhat pouze z vnitřní strany  za pomoci již zmiňovaného pojízdného lešení.  
  Plochy uvnitř objektu v jejichž prostorech se bude manipulovat s materiálem nebudou kvůli 
potřebě volného přístupu chráněny ohrazováním prostor před pády předmětu. S ohledem na to 
nebudou pracovníci ukládat těžké a nebezpečné předměty v místě pracovní výšky +5,600 m od ±0,000  
a spolupracovníci téže skupiny budou dodržovat bezpečné vzdálenosti od pracovníku  pracujících v 
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této výšce. Pracovníci  v žádném případě nebudou procházet pod pracovníky na lešeních či pod těmi, 
kteří jsou zajištění postrojem připevněným k protipádovému systému a právě manipulují s materiálem.  
Dočasné konstrukce používané k práci v potřebné výšce +5,600m od  ±0,000 nebudou přetěžovány 
větší hmotností  materiálu, pomůckami, nářadím či větším počtem osob než jakou nosnost zvládnou 
unést. Hodnota nosnosti uvedena v technických listech výrobků bude důsledně dodržována. Drobné a 
lehké pracovní pomůcky a nářadí budou pro zlepšení efektivity práce dováženy pracovníkům pomocí 
El.stavební vrátek CAMAC MINOR P-200 a tyto předměty budou moci pracovníci nosit při práci 
u sebe v přenosných vacích upevněných k postroji a pracovním oděvům.  
V době pracovních činností budou k likvidaci odpadů a drobnějších materiálů využívány 
odpadkové bedny ustavené na podklad 2.NP. Shozy na odpadní suť nebudou využívány z důvodu 
provedení věncového obvodu jako první činnosti práce. Kusové ani tekuté materiály nebudou 
shazovány přes vnější okraj budovy dolů na terén, jelikož není možné bezpečně určit místo dopadu a 
je zde riziko  při shazování nosnějších materiálu stržení právníků směrem dolů se shazovaným 
materiálem.  
Při pokládce cihelných vložek MIAKO z manipulačních a pojezdových prken budou pracovníci 
bezpodmínečně jištění výše uvedeným protispádovým systémem, jelikož zde hrozí rizika pádu z částí 
zastropené konstrukce dolů. Stavbyvedoucí dohlíží, aby takto bylo učiněno, neboť při vzniklém 
nepořádku a chaosu na stavbě hrozí pracovníkům zakopnutí o volně položené předměty, pády 
uspíšenou prací a nevěnováním pozornosti vzdáleností volných ploch nad hloubkou.  
Pakliže  dokončí pracovníci osazení montované části stropu v 3. poli provedou po tomto úkonu 
zajištění vynechaného schodišťového prostoru  zábradlím výšky 1,1 m a patřičně také toto místo 
označí výstražnými značkami upozorňující na možnosti rizika pádu ( např. pozor nebezpečí pádu z 
výšky, pozor nevstupovat, aj.) .Místa vynechaná pro prostupy budou opatřena poklopy a ohrazena 
stojany s lany kvůli možnému pádu předmětu do volného prostoru a ublížení pracovníkům 
pohybujícím se v nižším podlaží. Prostupy budou také označeny značkami. [5] 
Práce ve výškách budou vždy zastaveny v čase zhoršených klimatických podmínek. Pracovníci 
budou mít zakázáno vykonávat své povinnosti za nepříznivých povětrnostních situacích, bouří, dešťů, 
při sněžení a vytvoření námrazy, jejichž vlivy výrazně navyšují rizika pádu a sklouznutí. Při využití 
pojízdného lešení a závěsu na laně k protipádovému systému není dovoleno v dané práci pokračovat 
při působení větru o rychlosti 8 m/s (síla větru 5 stupňů Bf). Dále při snížené viditelnosti menší než 30 
m a teplotě prostředí během provádění nižší než -10 °C, což v případě naší výstavby nehrozí, protože 
zahájení pokládky stropu nad 2.NP se předpokládá  v létě. [5]  
Dózy s pěnou porotherm budou používány dle návodu a pracovníci budou seznámeni s jejich 
bezpečnostním listem a budou dle něj s dózami zacházet.  
Zařízení staveniště bude součástí uzavřeného areálu, který bude oplocen popř. jinak zajištěn . 
Staveniště kolem svého obvodu bude ohraničeno mobilním oplocením výšky 1,8 m.  Vjezd na 
staveniště, jenž bude přístupný vozidlům a strojům z hlavní komunikace v ulici Ubedří bude zajištěn 
uzamykatelnou staveništní bránou 4 × 2,5 mm a řádně označen výstražnými a dopravními značkami 
(zákaz vstupu nepovolaným osobám, pozor staveniště, pozor vjezd vozidel stavby). Výjezd ze 
staveniště, jenž bude umožněn vozidlům a strojům po vedlejší komunikaci ulice Na Valech bude 
zajištěn uzamykatelnou staveništní bránou 4 × 2,5 mm a řádně označen výstražnými a dopravními 
značkami (zákaz vstupu nepovolaným osobám, pozor staveniště, pozor výjezd vozidel stavby). Mimo 
vjezd a výjezd budou výstražnými a dopravními značkami opatřeny také vnitrostaveništní 
komunikace. Výstražné bezpečnostní značky budou dále vyvěšeny v rizikových prostorech staveniště 
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a v některých místech z vnější části oplocení. V období výstavby bytového domu v době od sedmé 
hodiny ranní do čtvrté hodiny odpolední bude krátkodobě omezen provoz na přilehlých komunikacích 
objektu. Během zásobování staveniště bude respektován provoz na přilehlých veřejných komunikacích 
a pochyb chodců Nebude umožněn přístup veřejnosti do bezprostřední blízkosti stavby . Při 
manipulaci se stroji a vozidly bude zhotovitelem zajištěn povinný dohled vyškolené osoby. Pracovníci 
pracující na stavbě musí být řádně proškoleni z bezpečnostních předpisů a rizik na staveništi. 
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5. Ochrana životního prostředí 
Realizace stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí, pokud se dodrží související normy 
a předpisy. Během výstavby bude vlivem stavebních prací pouze zvýšená prašnost a hlučnost. 
Přípustné hladiny hluku nebudou při výstavbě překročeny. Noční klid nebude rušen. 
Ochrana proti hluku, vibracím a otřesům: 
Zhotovitel bude realizovat stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním prostoru stavby 
byla v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. Stroje určené pro výstavbu, zařízení a mechanismy se musí zajistit s garantovanou nižší 
hlučností a v dobrém technickém stavu, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy, popř. do 
podzemních vod. Z hlediska minimalizace hluku je důležité, aby stavební práce byly prováděny v 
době od 8 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin a to pouze v pracovních dnech. Stavební činnosti se nesmí 
provádět v době od 21 do 7 hodin. 
Ochrana před prachem: 
Prašnost bude eliminována zpevněním vnitrostaveništní komunikace. Dopravní prostředky před 
výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci musí být řádně očištěny. Používané komunikace musí 
být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Pokud dojde k případnému znečištění vozidly, je 
nutné znečištění odstranit a uvést komunikaci do původního stavu. Skladovaný materiál bude zakryt 
plachtami. Při dlouhodobém suchu se staveniště bude skrápět. 
Likvidace odpadů: 
Stavební odpad bude likvidován ve smyslu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, např. recyklací nebo umístěním na skládku. V průběhu stavby budou tříděny do 
kategorií určených zákonem. 
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6.  Popis posuzovaných variant stropních konstrukcí: 
 
1) Varianta č.1 –  Prefamonolitická želzobetonová stropní konstrukce sytému POROTHERM 
 
Porotherm strop je druh vodorovné montované keramické konstrukce složené do jednoho 
tuhého celku ze tří hlavních částí: 
• prefabikovaných stropních prvků ( kerambetonových stropních nosníku POT a keramických 
vložek MIAKO PTH) 
• ocelových výztuží  
• zálivkového betonu 
 
Vhodnost použití stropní konstrukce POROTHERM pro obytné budovy vychází z její tuhostí, 
vysoké únosnosti, výborné požární odolnosti, variabilnosti, jednoduchosti montáže (malá hmotnost- v 
nižších patrech bez nutnosti použití těžké techniky oproti jiným systémům) a dokonalé přilnavosti 
omítky k povrchu.  
 Na základě zamýšleného účelu užívání budovy k bydlení byla dle nejdelšího rozpětí nosníku délky 
4 750 mm a uvažovaného užitného zatížení 1,5KN/m2 navržena 250 mm tlustá stropní konstrukce 
zmonolitněná betonem C 20/25. 
 
2) Varianta č.2 –  Prefamonolitická želzobetonová stropní konstrukce sytému VELOX 
Velox strop je druh vodorovné montované dřevoštěpkové konstrukce ztraceného bednění 
složené do jednoho tuhého celku ze tří hlavních částí: 
• prefabrikovaných stropních prvků (dřevoštěpkových žebírek a desek) 
• ocelových výztuží 
• zálivkového betonu 
 
Vhodnost použití stropní konstrukce VELOX pro obytné budovy vychází z její jednoduchosti, 
rychlosti, akustických a tepelněizolačních vlastností, nízké hmotnosti ve vztahu k výšce stropní 
konstrukce , variabilnosti. a dokonalé přilnavosti omítky k povrchu.  Stropy velox umožňují 
překlenout velká rozpětí s rovnými podhledy ( bez průvlaku) .  
 Na základě zamýšleného účelu užívání budovy k bydlení byla dle nejdelšího rozpětí nosníku délky 
4 750 mm a uvažovaného užitného zatížení 1,5KN/m2 navržena 220 mm tlustá stropní konstrukce 
zmonolitněná betonem C 16/20. 
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7. Porovnání vybraných variant stropní konstrukce 
Na základě vložené tabulky, grafu a krycích listu rozpočtu bylo zjištěno, že cenově výhodnější by 
bylo využití stropní konstrukce VELOX pro vodorovnou  konstrukci bytového domu , jejíž celková 
cena i s přidaným DPH byla pomocí programu KROS PLUS oceněna na 767 064 Kč. Prováděný strop 
porotherm, pak z hlediska celkové ceny  včetně DPH byl pomocí programu KROS PLUS oceněn na 
835 654 Kč. Dále byly srovnány obojí stropní konstrukce  s ohledem na náklady vynaložené za 
dodávky a montáž přidružené a hlavní stavební výroby těchto konstrukcí. Při srovnávání jednotlivých 
nákladů  z grafu  je vidět, že celková cena za montáže obou stropních konstrukcí tvoří zhruba polovinu 
celkových nákladu a cena za montáže přibližně jen 1/4.V porovnání mezi sebou jsou cenové rozdíly 
srovnatelné v porovnání s celkovou cenou.  
 Dodatečné porovnávané zatížení je u POROTHERM stropu s použitím betonu C20/25 téměř o 
polovinu vyšší než u stropu VELOX s použitým betonem C16/20. 
Rozpočty s krycími listy obou stropních konstrukcí jsou přiloženy v přílohách bakalářské práce. 
 
Tab. č. 11 – tabulka porovnáních stropních konstrukcí v porovnání k ceně 
Srovnávané varianty 
 
Hodnota max. 
zatížení stropu 
[KN/m2] 
Dodávky 
(HSV+PSV) 
[Kč] 
Montáž 
(HSV+PSV) 
[Kč] 
Celková 
cena s DPH 
[Kč] 
Stropní konstrukce 
POROTHERM tl. 250 mm 8,84 528 449 198 207 835 654 
Stropní konstrukce  
VELOX tl. 220 mm 
5,70 480 425 186 587 767 064 
 
 
 
Obr. č. 27 – Porovnání stropních konstrukcí v porovnání k ceně 
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Obr. č. 28 – Porovnání zatížení stropních konstrukcí variant 
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8. Závěr 
Cílem bakalářské práce bylo získat informace o cenách dvojice nezávislých stropních konstrukcí 
konkurenčních firem a na základě zjištěných údajů provést jejich porovnání. Při srovnání celkových 
cen včetně DPH bylo zjištěno, že cenově výhodnější by bylo provedení varianty VELOX než 
konkurenční stropní konstrukce POROTHERM, která byla navržena pro výstavbu  bytového domu a 
na níž byl zpracováván také technologický postup vodorovné etapy práce a popis bezpečnosti práce 
této etapy.  
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